
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2023

(dále jen ,,dodatek")

Článek I.
Smluvni strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
právní forma: organizační složka státu zřizená zákonem
sIdlo: Hradec Králové 3, nábřeži U Přivozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: plk. lng. Davidem Poučem, ředitelem
IČO: 70882525
DlČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátci DPH)
bankovni spojení:
čislo účtu:
kontaktni osoba:
e-mail:
telefon:
(dále jen ,,objednatel")

a

ŠTĚPÁNEK, spoI. s r.o.
právní forma: společnost s ručením omezeným
sIdlo: Nádražni 460, 517 73 Opočno
id DS: j8m5zqf
Zastoupená(ý) lng. Martinem Štěpánkem, prokuristou
lČO: 45535124
DlČ: CZ45535124
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktni osoba:
e-mail:
telefon:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 1512.

(dále jen ,,zhotovitel")

Článek ||.
Změna smlouvy

Smluvni strany se v souladu s čl. Vl odst. 3 a čl. Xlll odst. 3 smlouvy dohodly, že:
a) Čl. || odst. 1 smlouvy zni:

,,1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpeči provést pro
objednatele dilo - ,,Statické zajištění poškozených budov" (dále jen ,,dilo"), a to
v rozsahu dle oceněného výkazu výměr zhotovitele ze dne 25. 5. 2023, který je



příbhou č. 1 této smlouvy, dle rozpočtu vícenákladů a méněnákladů, který je přílohou
č. 2 této smlouvy, a dle zadávaci projektové dokumentace předané objednatelem,
vypracované v únoru 2023 zpracovatelem ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.,
lČO: 47450347, se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové.

b) Čl. Vl odst. 1 smlouvy zní:

,,1. Cena díla činí:
Cena bez DPH: 754 685,52 KČ
DPH 21 %: 158 483,96 Kč
Cena celkem vč. DPH: 913169,48 KČ
(slovy: devět set třináct tisíc jedno sto šedesát devět korun českých čtyřicet osm
haléřů)."

C) Čl. Xlll odst. 9 zní:
,,9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr zhotovitele
ze dne 25. 5. 2023 a příloha č. 2: Rozpočet vIcenákladů a méněnákladů ze dne
16. 8. 2023."

d) Dosavadni přiloha smlouvy: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 25. 5. 2023 se
označuje jako příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 25. 5. 2023.

e) Doplňuje se přiloha smlouvy č. 2: Rozpočet vícenákladů a méněnákladů ze dne
16. 8. 2023.

Článek |||.
Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ustanoveni smlouvy, pokud nejsou dotčena timto dodatkem, zústávají beze
změny.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na dúkaz čehož připojují
smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějšich předpisů, přičemž smluvni strany souhlasí
s jeho uveřejněnim v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejněni tohoto dodatku
v registru smluv zajisti objednatel.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvni strana obdrži
po jednom.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 smlouvy: Rozpočet vÍcenák|adů
a méněnákladů ze dne 16. 8. 2023.

V Hradci Králové dne 22. 8. 2023

plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

V Opočně dne 21. 8. 2023

Ing. Martin Štěpánek
prokurista ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
hk_hzs - HZS -

objekt:
stat05 - Dodatek vicepráce a méněpráce

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum:

Zadavatel: 1¢:
DlČ:

Zhotovitel: lC:
ŠTĚPÁNEK, spol. S r.o. DIČ:

Projektant: lC:
DlČ:

Zpracovatel: lC:
DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základni 224 497,56 21,00%

snižená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

16.08.2023

45535124
CZ45535124

224 497,56

výše daně
47 144,49

0,00

271 642,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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SOUPlS PRACÍ

Stavba
hk_hzs - HZS -

Obiekt:
stat05 - Dodatek vícepráce a méněpráce

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel: ŠTĚPÁNEK, spol. S r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

1

2

3

D HSV

D 1
K 113107122

W
VV
W
W
W
W
W

K 113107131

W
W
W
W
VV
W
W

K 131213701

'JV
\j\l
VV
'JV
'JV
V'J
W
W
W

K 139711111

W
W

K 153851131
VV
VV
W
W
W
W
W
W
W

K 153891112

W
W
W
W
W
VV
W
W
W

M 5528391

VV
VV
W
VV

M 5528392

W

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl přes 100

. . m2do 200 mm rucne
12ks
0,7*1*12
8ks
1,3*1,1*8
5ks
1*1*5
Součet
Odstraněni podkladu z betonu prostého tl přes 100 do

. . m2150 mm rucne
12ks
0,7*1*12
8ks
1,3*1,1*8
5ks
1*1*5
Součet
Hloubeni nezapažených jam v soudržných horninách
třidy těžitelnosti 1 skupiny 3 ručně m3
12ks
0,7"1*0,4*12
8ks
1,3*1,1*0,4*8
5ks
1*1*0,4*5
4ks
0,7*1*1*4
Součet
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třidy
těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 ručně m3
jidelna - 3ks
0,6*0,6*3
Ztužujici ocelová táhla D do 20 mm m
Jidelna
8,5
Schodba
9,2
Sklad Hadic
4,4*4
Smlouva o dilo
-12
Součet
Osazeni ocelové roznášeci konstrukce hmotnosti přes kg
40 do 200 kg
jidelna
"tr 121/4" 8,5*11,54*1,05
Chodba
"tr 121/4" 9,2*11,54*1,05
Sklad Hadic
"tr 121/4" 4,4*4*11,54*1,05
Smlouva o dílo
-545,782
Součet
trubka oce/ová bezešvá h/adká jakost 11 353

m121x4,0mm
8,5*1,01+9,2*1,01+4,4*4*1,01
Smlouva o dilo
-29,088
Součet
trubka oce/ová bezešvá h/adká jakost 11 353

m76, 1x4,0mm
Smlouva o dílo

Datum: 16.08.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

224 497,56

208 497,56

150 811,87
24,840 374,00 9 290,16

8,400

11,440

5,000
24,840

24,840 727,00 18 058,68

8,400

11,440

5,000
24,840

12,736 1 120,00 14 264,32

4

5

3,360

4,576

2,000

2,800
12,736

1,080 2 210,00 2 386,80

6

1,080
23,300

8,500

9,200

17,600

-12,000
23,300

-118,052

102,995

111,476

213,259

-545,782
-118,052

6,565

35,653

-29,088
6,565

-26,664

1 977,10 46 066,43

79,18 -9 347,36

7 972,00 6 381,18

8 612,00 -16 318,37
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PČ Typ Kód

W
W

9 K 153891311
VV
W

10 K 171201221
W
W
W
VV
W
VV
'JV
VV
W

11 K 174112102

W
VV
W
W
W
W
\1\/
VV
W
W
W
W
VV
\j\l
VV
W
W
W
W

12 M 58343810
W
W
W
W
V'J
'JV
W
W
W

13 M 58333674
W
W
W
W
W
W
W
VV
V'J

D 2
14 K 275313611

W
VV

D 9

15 K 9514720

W
W

16 K 965043421

VV
W

17 K 965081112
VV
W

18 K 975022241

W
W
V'J

Popis MJ Množstvi J.cena [CZK]

-26,664
-26,664

2,000 4 890,00

2,000

23,562 1 360,00

Cena celkem [CZK]

-26,664
Součet

D"M zakázková výroba opěrných desek kus
sklad hadic z důvodu vyhnuti instalacim
2
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a t
kameni kód odpadu 17 05 04
12ks
0,7*1*0,4*12*1,85
8ks
1,3*1,1*0,4*8*1,85
5ks
1*1*0,4*5*1,85
4ks
0,7*1*1*4*1,85
Součet
Zásyp do 30 m3 sypaninou se zhutněnim při překopech

. . m3rucne
4/8
12ks
0,7*1*0,15*12*
8ks
1,3*1,1*0,15*8
5ks
1*1*0,15*5
4ks
0,7*1*0,15*4
16/32
12ks
0,7*1*0,50*12
8ks
1,3*1,1*0,50*8
5ks
1*1*0,50*5
4ks
0,7"1*0,50*4
Součet

kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t
12ks
0,7*1*0,15*12*1,85
8ks
1,3*1,1*0,15*8*1,85
5ks
1"1*0,15"5*1,85
4ks
0,7*1*0,15*4*1,85
Součet
kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t

12ks
0,7*1*0,50*12*1,85
8ks
1,3*1,1*0,50*8*1,85
5ks
1*1*0,50*5*1,85
4ks
0,7*1*0,50*4"1,85
Součet

Zakládáni
Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3
jidelna - 3ks
0,6*0,6*1*3

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Odstraněni rozepřeni dřevěnými hranoly 200X200
nebo 2X80X180 m
Smlouva o dilo
-12
Bouráni podkladú pod dlažby betonových s potěrem m3
nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2

jidelna - 3ks
0,6*0,6*0,15*3
Bouráni dlažby z dlaždic půdnich pl do 1 m2 m2

jidelna - 3ks
0,6*0,6*3
Podchyceni nadzákladového zdiva tl do 450 mm

mdřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchyceni do 3 m
"vnitřek objektu jidelna" 2
"venek objektu" -2
Součet

9 780,00

32 044,32

6,216

8,466

3,700

5,180
23,562

17,706 802,00 14 200,21

0,500

1,716

0,750

0,420
0,500

4,200

5,720

2,500

1,400
17,706

7,671

2,331

3,175

1,388

0,777
7,671

25,567

7,770

10,582

4,625

2,590
25,567

713,00 5 469,42

725,00 18 536,08

3 790,80
1,080 3 510,00 3 790,80

1,080

11476,34

-12,000 1 500,00 -18 000,00

-12,000

0,162 4 810,00 779,22

0,162
1,080 66,40 71,71

1,080

0,000 3 160,50 0,00

2,000
-2,000
0,000
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PČ Typ Kód

19 K 975022641

W
W
W

20 K 977131117

W
W
W
W

21 K 985622411

W
W
W
W
W
W
W
W
W

22 K 985676112
W
W
W

23 K 985R01
24 K 985R02

D 997

25 K 997013631

W
'JV
W
VV
W
VV
VV

D 998
27 K 998011002

D VRN

D VRN3
28 K 030001000

D VRN7
29 K 070001000

Popis MJ

Připlatek k podchyceni dl do 3 m nadzákladového
zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou ZKD 1 m přes 3 m
m V
"vnitřek jidelna" 2*2
"venek" -5*(2)
Součet
Vrty přiklepovými vrtáky D přes 20 do 25 mm do
cihelného zdiva nebo prostého betonu m
0,45*2*6
Smlouva o dilo
-2,7
Součet

Spináni objektú - kotevni oblast pro táhlo s vysekánim
kusa zapravenim s deskou do 300x300x25 mm

jidelna
2
Chodba
2
Sklad Hadic
8
Smlouva o dilo
-6
Součet
výztuž ztužujicich věncu z oceli 10 505 t
Smlouva o dilo
-0,001*4*11,54*3
SouCet
Demontáž SDK (kuchyň,jidelna,chodba) kpl

Demontáž dřevěnného obloženi (jidelna) kpl

Přesun sutě
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebniho odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t
12ks
0,7*1*0,35*2,4*12
8ks
1,3*1,1*0,35*2,4*8
5ks
1*1*0,35*2,4*5
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t

Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-6,000

4,000
-10,000

-6,000

2,700

5,400

-2,700
2,700

6,000

2,000

2,000

8,000

-6,000
6,000

-0,138

-0,138
-0,138
1,000

1,000

720,48 -4 322,88

720,82 1 946,21

4 612,24 27 673,44

60 662,01 -8 371,36

9 800,00
1 900,00

20,866 1 650,00

7,056

9,610

4,200
20,866

9 800,00
1 900,00

34 428,90

34 428,90

7 989,65

21,737 367,56 7 989,65

vedlejší rozpočtové náklady

Zařizeni staveniště
Zařizeni staveniště

Provozni vlivy
Provozni vlivy

16 000,00
8 000,00

kč 1,000 8 000,00 8 000,00

8 000,00
kč 1,000 8 000,00 8 000,00
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