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DODATEK Č. 3
K SOD/00593/2022/OIÚ ZE DNE 28.7.2022

Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00593/2022/OIÚ
Číslo smlouvy zhotovitele: 176 - 2022

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení KB, a.s., pobočka Říčany
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: Skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Marta Zimová, tel: 323 618 121, marta.zimova@ricany.cz

Technický dozor investora (TDI):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:
Se sídlem:

T4 Building s.r.o.
Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zastoupený: Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé společnosti
bankovní spojení Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
IČO: 04352530
DIČ: CZ04352530
Identifikátor datové schránky uwy79zg
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Radek Němec, jednatel
Jakub Lejnar, vedoucí výrobního střediska

tel.:
email
dále „Zhotovitel“
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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Článek 1. Předmět dodatku 

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna rozsahu prací dle požadavků objednatele.   

Článek 2. Předmět plnění 
2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve změně rozsahu stavebních prací, a to Etapy 2, tak jak je uvedeno v 

soupisu prací a v ZL č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3 k SOD.  

2.2. Jedná se o změnu díla, která vznikla na základě požadavku objednatele, nad rámec předmětu 
smlouvy. Bude provedena oprava asfaltového povrchu komunikace Březinova v rozsahu od 
vjezdových vrat do areálu OSÚM města Říčany až k trafostanici. 

Článek 3. Doba provádění díla 
3.1. Práce, které jsou předmětem tohoto dodatku budou dokončeny nejpozději do 30. 11. 2023, přičemž 

realizace těchto prací nepřesáhne 10 pracovních dní.  

Článek 4. Cena díla 
4.1. Cena díla dle čl. 4.1. smlouvy, ve znění jejich dodatků, byla stanovena takto:  

4.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:  

Cena v Kč  bez DPH včetně 21 % DPH 

Celková cena Etapa 1 1 727 516,55 Kč                                           2 090 295,03 Kč                                               

Celková cena Etapa 2  1 982 062,58 Kč                                           2 398 295,74 Kč                                               

Celková cena díla (Etapa 1 + Etapa 2) 3 709 579,13 Kč 4 488 590,77 Kč 

4.2. Cena víceprací a méněprací dle změnového listu č. 3 a rozpočtu uvedených v příloze tohoto dodatku se 
sjednává takto: 

Změnový list 3 – 
popis  

Cena dle smlouvy 
vč. dodatků, bez 
DPH 

Vícepráce dle 
ZL3 bez DPH 

Méněpráce dle 
ZL3 bez DPH 

Cena dle tohoto 
dodatku bez DPH 

Etapa 2 – SO 104 436 941,39 Kč 495 588,50 Kč 0,00 Kč 932 529,89 Kč 

Etapa 2 – SO 401 
b 

490 373,35 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 490 373,35 Kč 

Etapa 2 – SO 105 1 054 747,86 0,00 Kč 0,00 Kč 1 054 747,86 Kč 

Etapa 2 celkem 1 982 062,60 Kč 

 

495 588,50 Kč 

 

0,00 Kč 2 477 651,10 Kč 

 

  4.3    Z důvodů výše uvedených se článek 4.1 smlouvy o dílo mění takto:  
 

Cena v Kč  bez DPH včetně 21 % DPH 

Celková cena Etapa 1 1 727 516,55 Kč                                           2 090 295,03 Kč                                               

Celková cena Etapa 2  2 477 651,10 Kč                                           2 997 957,83 Kč                                               

Celková cena díla (Etapa 1 + Etapa 2) 4 205 167,65 Kč 5 088 252,86 Kč 
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Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení 
 

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné. 
5.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.  
5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že 

tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem. 
5.4. Tento Dodatek č. 3 schválila Rada města Říčany na svém zasedání dne 9. 10. 2023 pod č. us. 23-39-018.           
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho 

obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru 

smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD 
v registru smluv zajistí město Říčany. 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č.3 smlouvy.  

Příloha č. 1 – změnový list a rozpočet Etapy 2  

  

V Říčanech         V Kolíně 

 

 

…………………………………………………                                …………………………………………………… 
               

za objednatele        za zhotovitele 
Město Říčany        T4 Building s.r.o. 
Ing. David Michalička        Radek Němec   
         jednatel  

 
          

 

 

 

 …………………………………………………… 

         za zhotovitele   
         T4 Building s.r.o. 
         Ing. Daniel Mandula  
         jednatel  

  

Radek 
Němec

Digitálně podepsal 
Radek Němec 
Datum: 2023.10.10 
13:06:07 +02'00'

Ing. Daniel 
Mandula

Digitálně podepsal 
Ing. Daniel 
Mandula 
Datum: 2023.10.10 
13:06:22 +02'00'

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal 
Ing. David Michalička 
Datum: 2023.10.10 
13:43:52 +02'00'
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ZMĚNOVÝ  LIST 
 
Stavba:                Rekonstrukce ulice Březinova, Říčany 
    
 
Objednatel:       Město Říčany 
     Masarykovo náměstí 53/40 
     251 01 Říčany 
     IČ: 00240702 
 
Správce stavby (TDS):  LNConsult s.r.o. 
     U hřiště 250 
      250 83 Škvorec 
     IČ: 29136504 
 
Zhotovitel:    T4 Building s.r.o. 

Třídvorská 1386,  
280 02 Kolín – Kolín 
IČ: 04352530 

 
 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  ....................…….…3…………………………… 
 
 
  VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:    ODSOUHLASENO         
                 ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU          
          ZAMÍTNUTO          
 
 
 
 
Změna se týká těchto SO, PS:  SO 104 Oprava komunikace a chodník dolní úsek 

ul.Březinova do ul.Máchova - 2.etapa 
 
Změnu požaduje:    Objednatel 
 

- na základě čeho: požadavku Objednatele 
 

 
Stručný popis změny: Na základě požadavku Objednatele bude provedena oprava 
asfaltového povrchu komunikace Březinova v rozsahu od vjezdových vrat do areálu OTS až k 
trafostanici. 
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Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):  
 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:     NE 
 
Časový dopad na stavbu:             ANO                  
 
Cena stavby dle smlouvy o dílo:      5 782 929,74 Kč  
 
Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:    5 916 337,19 Kč  
 
Cena stavby po změně dle ZL č. 01 a ZL č.2 bez DPH:   3 709 579,15 Kč  
 
Náklady na změnu dle ZL č. 03 bez DPH:                   495 588,50 Kč 
 
Cena stavby po změně dle ZL č. 01 a ZL č.02 a ZL č.03 bez DPH: 4 205 167,65 Kč  
 
 
Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH : 
 

SO,PS 
Cena ve smlouvě 

o dílo 
Včetně dodatků Více práce Méně práce Cena po změně 

S0 103 1 346 936,32 Kč  1 455 413,95 Kč  0,00 Kč 0,00 Kč 1 455 413,95 Kč  
S0 401.1a 247 172,78 Kč  272 102,60 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 272 102,60 Kč 

S0 104 3 698 447,29 Kč  436 941,39 Kč  495 588,50 Kč 0,00 Kč 932 529,89 Kč  
S0 401.1b 490 373,35 Kč  490 373,35 Kč  0,00 Kč 0,00 Kč 490 373,35 Kč  

S0 105 0,00 Kč  1 054 747,86 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 054 747,86 Kč 
      
      

Total/ 
Celkem 

5 782 929,74 Kč  3 709 579,15 Kč 495 588,50 Kč 0,00 Kč 4 205 167,65 Kč 

 
 
 
 
1/  Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):   
 
 
 
 
Jméno: Radek Němec    Datum: .................. Podpis (razítko) .................................. 
 
 
 
 
2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):           Doporučuji      Nedoporučuji 
 
 
 
 
Jméno: Marta Zimová    Datum: .................. Podpis (razítko) .................................. 
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3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):             Doporučuji      Nedoporučuji 
 
 
 
 
Jméno: Ing. Ladislav Němeček Datum: .................. Podpis (razítko) .................................. 
 
 
 
 
Přílohy: Změnový rozpočet 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 23.08.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

T4 Building s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 495 588,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 495 588,50

Projektant Zpracovatel

RE-Říčany Březinova  aktualizace etapy 1b

Asfaltová komunikace - obnova povrchu 50 mm

T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 23.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Zpracovatel: T4 Building s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 495 588,50

    1 - Zemní práce 17 271,40

    2 - Asfaltová komunikace - skladba 305 607,60

    3 - Přesun sutě 33 736,50

    4 - Přesun hmot 4 473,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 134 500,00

Asfaltová komunikace - obnova povrchu 50 mm

RE-Říčany Březinova  aktualizace etapy 1b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 23.08.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Zpracovatel: T4 Building s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 495 588,50

D 1 Zemní práce 17 271,40

1 K 899101211 Demontáž poklopů litinových a ocelových, včetně rámu, hmotnosti do 50kg jednotlivě ks 7,000 193,00 1 351,00 CS ÚRS 2023 01

dmt 6 x šoupě;  1 x hydrant; 

2 K 899102211 Demontáž poklopů litinových a ocelových, včetně rámu, hmotnosti přes 50 do 100 kg jednotlivě ks 2,000 513,00 1 026,00 CS ÚRS 2023 01

dmt 2 x poklop kanalizační;  1 x uliční vpusť

3 K 899401112 Osazení poklopů litinových ks 6,000 593,00 3 558,00 CS ÚRS 2023 01

6 x šoupě 

4 K 899401113 Osazení poklopů litinových ks 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2023 01

1 x hydrant

5 K 899104112 Osazení poklopů litinových D400 ks 2,000 1 280,00 2 560,00 CS ÚRS 2023 01

mnt 2 x poklop kanalizační

6 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN500 pro čtvercovou vtokovou mříž ks 1,000 862,00 862,00 CS ÚRS 2023 01

7 M 59224481 Mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40tun. ks 1,000 3 860,00 3 860,00 CS ÚRS 2023 01

8 K 113107041 Odstranění podkladů nebo krytů ručně, živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 15,400 186,00 2 864,40 CS ÚRS 2023 01

odstranění živice podél obruby, 77m*0,2m

D 2 Asfaltová komunikace - skladba 305 607,60

9 K 919112111 Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4mm, hloubky do 60 mm m 6,000 66,00 396,00 CS ÚRS 2023 01

10 K 113154223 Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š do 1 m pl nad 500 m2 bez překážek v trase m2 534,000 80,90 43 200,60 CS ÚRS 2023 01

11 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 534,000 39,00 20 826,00 CS ÚRS 2022 01

RE-Říčany Březinova  aktualizace etapy 1b

Asfaltová komunikace - obnova povrchu 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 534,000 33,00 17 622,00 CS ÚRS 2022 01

13 K 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 534,000 418,00 223 212,00 CS ÚRS 2023 01

14 K 919112213 Vytvoření komůrky pro těsnícíc zálivku, šířky 10 mm, hloubky 25 mm m 6,000 58,50 351,00 CS ÚRS 2023 01

D 3 Přesun sutě 33 736,50

15 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 63,000 189,00 11 907,00 CS ÚRS 2022 01

16 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 63,000 1,00 63,00 CS ÚRS 2022 01

17 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 63,000 33,50 2 110,50 CS ÚRS 2022 01

18 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 63,000 312,00 19 656,00 CS ÚRS 2022 01

D 4 Přesun hmot 4 473,00

19 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 63,000 71,00 4 473,00 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 500,00
20 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 01
21 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 01
22 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2022 01
23 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01
24 K 070001000 Provozní vlivy % 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 01
25 K 080001000 Další náklady na pracovníky % 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
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