

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ Č. MUZNJ/00475/2023 ZE DNE 17.7.2023

na „Vybudování sprchy v Muzeu nákladních automobilů Tatra“

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxx tel.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“)
2. VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
	se sídlem:	Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
	zastoupena:	Ing. Tomášem Vytlačilem, jednatelem
	IČO:	27833062
	DIČ:	CZ27833062
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	číslo účtu:	43-1341830277/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C30819
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2023 smlouvu o dílo č. MUZNJ/00475/2023, jejímž předmětem je provedení stavby „Vybudování sprchy v Muzeu nákladních automobilů Tatra“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:
I.
1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu stavebních prací byla zjištěna změna materiálu dělící příčky mezi místností č. 1.28 a 1.29. V projektové dokumentaci byla uvedena zděná dělící příčka a ve skutečnosti je dělící příčka ze sádrokartonové konstrukce. Technologie výstavby a materiály stavebních úprav byly upraveny na tyto nové skutečnosti. 
2. S ohledem na výše uvedené změny se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle   čl. V. odst. 1: 
· cena dle SoD bez DPH	           	215.000,00 Kč
· méněpráce celkem bez DPH      	- 21.104,33 Kč
· vícepráce celkem bez DPH		  43.354,98 Kč
· změny celkem bez DPH 		  22.250,65 Kč

· nová cena bez DPH 			 237.250,65 Kč
· DPH 21%				   49.822,64 Kč
· nová cena včetně DPH		 287.073,29 Kč
	 
Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy. 

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. 	Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. 	Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací


[bookmark: _GoBack]V Novém Jičíně dne 27.9.2023                             V Novém Jičíně dne 27.9.2023






--------------------------------                                        ----------------------------------
        za objednatele				 	  za zhotovitele 
     Mgr. Aleš  Knápek                                                Ing. Tomáš Vytlačil
             ředitel                                                                   jednatel
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