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Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo
3 

č. smlouvy objednatele: 2 023 22 10 

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0168 a č. MTS DIZ s.r.o. 22080041 

Název zakázky: Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - 

rekonstrukce" 

Tento dodatek č.ˇ6 ke smlouvě O dílo č. 2 023 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen ,,DOdatek') na 

část zakázky 2. Cást : úsek Proseč nad Nisou, Škola - Proseč nad Nisou, \/ýhybna se uzavírá 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 

Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec Ill-Jeřáb, 460 O7 Liberec 

IČO: 473 11 975 

Dıčz CZ47311975 

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 

Telefon: +420 485 344 111 

Bankovní spojení: 

č. účtu: 

Bankovní spojení: 

č. účtu:  

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele: 

lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva a 

Ing. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

Oprávněná osoba za věci technické: - provozně-technický ředitel 

(dále jen „objednáte/")

3 

„Společnost TT Liberec - Jablonec“ se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice 

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě O společnosti ze dne 13.1.2022 

společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Kvápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 1441 

zastoupená členem představenstva lng. Pavlem Mužikem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., 

K Vápence 2677, Zelené Předměstí 

530 02 Pardubice 

(dále jen „Zhotovite/“) 

Účastníci (společnicü na společnosti zhotovitele: 

Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

ıčo: 25253361 

Dıčz CZ25253351 

Údaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

Oprávněné osobyjednající jménem společníka: 
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lng Martin Kvirenc, předseda představenstva 

lng Pavel Mužík, člen představenstva 

Ing Pavel Špinler, člen představenstva 

Petr Janeček, DiS, člen představenstva 

(vedoucí účastník) 

Fırma Metrostav DIZ S.r.o. 

Sıdlo Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

ICO 25021915 

DIC CZ25021915 

Udaj O zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 

Opravněné osoby jednající jménem společníka: 

lng Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů 

Ing Jırí Vích, jednatel 

Ing Tomáš Erhard, jednatel 

(společník) 

(Objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“) 

VZHLEDEM K ToMu, ŽE: 

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu O dílo č. 2 023 22 10, jež byla 

změněna dodatkem č. 1 ze dne 20.10.2022, dodatkem č. 2 ze dne 12.4.2023, 

dodatkem č. 3 ze dne 8.6.2023, dodatkem č. 4 ze dne 16.6.2023 a dodatkem č. 5 ze 

dne 29.6.2023 (společně dále jen ,,Sm/ouva“). Primárním předmětem Smlouvy je 

zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati 

vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou Zhotovitelem dle 

specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen ,,Dí/o“); 

Dne 1.6.2023 uzavřel Objednatel se společností ČEZ Distribuce, a. S., IČO: 24729035, 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 (dále jen „ČEZ 

Distribuce“) smlouvu O realizaci přeložky distribučního Zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie, jejímž předmětem je stavba LB-přeložení AlFe - U Šamotky, 

č. Projektu IZ-12-4001743. Jedná se O přeložku sítí nízkého napětí zahrnující osazení 

nové přípojkové skříně vedle stávajícího elektroměrového rozvaděče, kabelové vedení 

do nové sloupové skříně, výměnu podpěrného bodu s přisázením nové rozpojovací 

skříně, kabelové vedení do přípojkové skříně pro č.p. 262 v ul. U Šamotky, Smyčkové 

propojení nového kabelu do nové přípojkové skříně pro č.p. 261 v ul. U Šamotky, 

demontáž stávajícího vedení mezi podpěrným bodem a domem č.p. 123 vul. U 

Šamotky a Z důvodu uvolnění koridoru k výstavbě vybudování provizorního vedení NN 

po dočasných podpěrných bodech (dále také ,,přeIožka“). Dne 19.6.2023 Objednatel 

obdržel od ČEZ Distribuce sdělení S uvedením zhotovitele přeložky. Pro skutečnou 

realizaci je přitom rozhodující datum, na které bude od ČEZ Distribuce přiděleno 

vypnutí dotčeného úseku vedení nízkého napětí tak, aby bylo možné přepojení na 

novou přeložku. Dle informace zhotovitele přeložky bylo toto vypnutí stanoveno na 

30.8.2023; 

Stavba LB-přeložení AlFe - U Šamotky je v kolizì zejména s následujícími stavebními 

Objekty: 
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SO 265 Opěrná zeď V km 7,49 - 7,70, SO 266 Opěrná Zeď v km 7,72 - 7,80, SO 266.1 

Opěrná zeď v km 7,80, SO 267 Opěrná Zed' v km 7,50 - 7,53, SO 268 Opěrná Zed' v 

km 7,54 - 7,56, SO 269 Opěrná Zeď v km 7,64 - 7,70, SO 270 Opěrná Zed' v km 7,73 - 

7,76, které není možné jako celek realizovat před realizací přeložky. Dále je také 

ovlivněna realizace hlavních stavebních objektů SO 602 Rekonstrukce TI' (propusty, 

spodní stavba, Zřízení koleje, kabelové trasy, směrová a výšková úprava trati) a SO 

616 Definitivní trolejové vedení (zřízení trakčního vedení). Kompletní výčet dotčených 

stavebních objektů je obsažen v dílčím harmonogramu prací po přeložce ČEZ 

Distribuce, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

(C) Vzhledem k uvedenémuje nutné přistoupit ke změně původně sjednaného termínu 

dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli. Stanovený termín dokončení 

zároveň zahrnuje í potřebu realizace všeobecných dokončovacích prací dle původního 

harmonogramu. 

(D) Smluvní strany mají za to, že předmětná změna Smlouvy dle tohoto Dodatku je 

provedena v souladu jak se Smlouvou, tak i se Zákonem č. 134/2016 Sb., O Zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ'). 

DoHoDLY SE sMLuvNí STRANY NA NÁsLEDuJícíM: 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se sohledem na skutečností vyvstalé vprůběhu realizace Díla 

zhotovítelem dohodly na následující změně Smlouvy: 

a) Dosavadní článek Vl. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu QQ a zcela se nahrazuje 
následujícím zněním: 

„Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku Ill. budou zhotovítelem Započaty 

po předání staveniště objednáte/em. O předání a převzetí staveniště bude 

proveden Samostatný Zápis. Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání 

objednateli je 29. 12. 2023." 

2. Vnávaznosti na dokončení stavby LB-přeložení AlFe - U Šamotky byl sestaven dílčí 

harmonogram prací po přeložce ČEZ Distribuce, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a 

povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti vdosavadní 

podobě a rozsahu. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnemjeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 

O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, v platném Znění (zákon O registru smluv). Smluvní strany berou na 

vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona. 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních S platností originálu, přičemž 

objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních. 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující příloha: 

Příloha č. 1: Upravený dílčí harmonogram prací po přeložce ČEZ Distribuce. 
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Smluvní Strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně 

S ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, 

jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim Z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, 

svobodné, určité a vážné vüle Smluvní strany připojuji své podpisy: 

V Pardubicích 

dne 15.9.2023 

Za zhotovitele: 

V Liberci 

°'“e= 
1 8 -09- Z923 

Za objednatele Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.: 

ˇ 

D0ı›ravflı' ıwflnıız znčsı 

Liberce a Jablonce nad Nisou, 8.8. 
Mflıiınøvn 850/3 A 460 07 Liberce III - Jeřáb ICO: 47311975 
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