
														č.j.ND/6846/600300/2023
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 09/2023

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany


Objednatel		: Národní divadlo 
se sídlem		: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Zastoupené	: Prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla
IČ			: 000 23 337
DIČ			: CZ 000 23 337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel		: AG-REAL s.r.o..
místo podnikání	: Klapálkova 3138/16, 149 00 Praha 4
zastoupená		: Vladimír Augusta, jednatel společnosti 
[bookmark: _GoBack]Zápis do OR	: u Městského soudu v Praze, oddíl C, spis. Zn. 24879
IČ			: 60198770
DIČ			: CZ60198770
(dále jen zhotovitel)

Preambule: 
Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným více a méně pracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 09/2023, ze dne 01. 08. 2023 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:
II. Předmět dodatku
ND – Vinohradská - částečná rekonstrukce střech budovy B a C, fasád budovy A
a hl. vjezdu do ateliérů a dílen – část č. 3 - rekonstrukce průjezdu A+D
III. Ujednání o změně Smlouvy
[bookmark: _Hlk62045834]1. Do stávajícího článku II. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se za odstavec 4. vkládají nové odstavce 5. a 6. následujícího znění:  
„5. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 1, který upravuje předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
6.	 S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnovém listu ZL 1 který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.“

2. Stávající článek V. Smlouvy „Doba plnění díla“ odst. 2 se ruší a nově zní takto:
2. Dokončení a předání díla objednateli: do 76 dní od zahájení prací

3. Do stávajícího soupisu příloh za Článek XIII. Smlouvy „Závěrečná ustanovení“ se za odstavec vkládá nová Příloha č. 2- změnový listy  ZL 1

IV. Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS OO 09/2023 ze dne 01. 08. 2023 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha A).
2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:
Příloha A - Příloha č.2) změnový list  ZL 1



	V Praze dne:   
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele:
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	AG-REAL s.r.o. 
Vladimír Augusta
	
	Prof. MgA Jan Burian
Národní divadlo

	Jednatel společnosti
	
	Generální ředitel
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