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Příloha č. 1 k Dodatku č. 19  

NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 2  
ke Smlouvě o dílo a servisní podpoře 

Příloha č. 1 k Dodatku č. 19 
Příloha č. 2 smlouvy 

NOVÉ a ÚPLNÉ ZNĚNÍ 
 

PŘÍLOHA Č. 2 - ČASOVÝ HARMONOGRAM  

Tučně označené termíny jsou závazné milníky a jejich změna musí být řešena oboustrannou 
písemnou dohodou zástupců smluvních stran. 
 

Fáze Typ aktivity Popis Začátek Konec 

I 

M Zahájení projektu 4. 9. 2015 4. 9. 2015 

I 
MW MAC OS X: rozhraní 
TokenD 

4. 9. 2015 4. 12. 2015 

I e-Blesk 4. 9. 2015 11. 9. 2015 

M 
Předání systému do 
integračních testů  

11. 9. 2015 11. 9. 2015 

I Integrační testy  14. 9. 2015 23. 10. 2015 

I 
Tvorba provozní 
dokumentace 

4. 9. 2015 23. 10. 2015 

M 
Předání systému do 
nezávislých testů 

23. 10. 2015 23. 10. 2015 

S 
Podpora Nezávislých 
testů  

26. 10. 2015 11. 12. 2015 

I Implementace ZP001 23. 11. 2015 11. 12. 2015 

I Nasazení do provozu 29. 12. 2015 31. 12. 2015 

I Pilotní provoz 1. 1. 2016 8. 1. 2016 

M Nasazení do provozu 11. 1. 2016 11. 1. 2016 

A Akceptace Fáze I  25. 1. 2016 

II 

I 
Ukončení podpory 
licencí MW podle čl. 3 
pododst. 3.1.4 

 31. 3. 2017 

I 
Upgrade OS na 
virtualizačních serverech 

1. 6. 2016 31. 12. 2017 

A Akceptace fáze II  18. 1. 2018 

III 

I Obnova HSM modulů 1. 7. 2018 27. 2. 2019 

I Obnova HW DV1 1. 7. 2018 27. 2. 2019 

M Nasazení do provozu 28. 2. 2019 28. 2. 2019 

A Akceptace Fáze III  11. 3. 2019 

IV 

I Obnova HW serverů 1. 6. 2020 31. 12. 2020 

M Nasazení do provozu 15. 9. 2020 31. 12. 2020 

A Akceptace Fáze IV  Nejpozději do  
8. 1. 2021 

V 

I 
Upgrade SW PSeP na 
novou verzi ORACLE 

1. 6. 2020 31. 12. 2020 

S 
Instalace ostré DB 
objednatelem a případný 
upgrade clusteru 

1. 9. 2020 30. 9. 2020 

S 
Migrace dat ostré DB 
objednatelem 

1. 9. 2020 30. 9. 2020 

M Nasazení do provozu 1. 10. 2020 31. 12. 2020 

A Akceptace Fáze V  
Nejpozději do 

8. 1. 2021 

VI 

I Implementace IZP001 22. 2. 2016 19. 2. 2016 

M Nasazení do provozu  28. 2. 2017 

A Akceptace Fáze VI  14. 3. 2017 

VII 

I Implementace ZP003 1. 3. 2016 3. 10. 2016 

M Nasazení do provozu 1. 9. 2016 15. 9. 2016 

A Akceptace Fáze VII  30. 9. 2016 

VIII 

I Implementace ZP004 1. 3. 2016 31. 3. 2016 

M Nasazení do provozu  31. 3. 2016 

A Akceptace Fáze VIII  1. 4. 2016 
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Fáze Typ aktivity Popis Začátek Konec 

 

IX 

I 

Implementace Změna 
identifikace žadatele o 
cizinecký/uprchlický e-
pas 

1. 1. 2020 
 

1. 12. 2025 

M Nasazení do provozu  
 

1. 12. 2025 

A Akceptace Fáze IX  
 

8. 12. 2025 

X I Implementace AIS3i 
 

Není realizováno 
 M Nasazení do provozu 

 A Akceptace Fáze X 

XI 

I Implementace ZP005 26. 9. 2016 9. 12. 2016 

M Nasazení do provozu  16. 12. 2016 

A Akceptace Fáze XI  18. 1. 2017 

XII 

I Implementace ZP006 9. 2. 2017 29. 5. 2017 

M Nasazení do provozu  1. 6. 2017 

A Akceptace Fáze XII  14. 7. 2017 

XIII 

I Analýza a návrh 5. 9. 2017 2. 3. 2018 

M 
Předání analytických a 
návrhových 
dokumentů 

 15. 3. 2018 

A Akceptace Fáze XIII  22. 3. 2018 

XIV 

I Vývoj, interní testy 5. 9. 2017 2. 3. 2018 

I Serverový midleware 15. 11.2017 16. 4. 2018 

I Integrační testy 5. 3. 2018 27. 4. 2018 

I Nezávislé testy 30. 4. 2018 15. 6. 2018 

I 
Middleware klientský - 
Windows bez podpory 
QSCA 

5. 9. 2017 22. 6. 2018 

I 
Příprava produkčního 
prostředí 

18. 6. 2018 29. 6. 2018 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 2. 7. 2018 

A Akceptace Fáze XIV  6. 7. 2018 

XV 

I 
Middleware klientský - 
Windows s QSCA 

13. 3. 2018  1. 8. 2018 

 Nezávislé testy 1. 8. 2018 15. 8. 2018 

I 
Midleware klientský (OS 
X, Linux), MW mobilní 

11. 1. 2018 15. 10. 2018 

 Nezávislé testy 16. 10. 2018 31. 10. 2018 

M 
Předání MW (klientský 
s QSCA, OS X, Linux, 
mobilní) 

 31. 10. 2018 

A Akceptace Fáze XV  6. 11. 2018 

XVI 

I Implementace IZP002 1. 1. 2019 22. 9. 2019 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 23. 9. 2019 

A Akceptace Fáze XVI  27. 9. 2019 

XVII 

I Implementace ZP014 14. 10. 2019 12. 4. 2020 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

13. 4. 2020 10. 7. 2020 

A Akceptace Fáze XVII  
Nejpozději do 

13. 7. 2020 
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XVIII 

I Implementace IZP003 1. 2. 2020 31. 12. 2020 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

30. 6. 2020 31. 12. 2020 

A Akceptace Fáze XVIII  
Nejpozději do 

31. 12. 2020 

XIX 

I Implementace IZP004 25. 2. 2020 31. 12. 2020 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

4. 5. 2020 31. 12. 2020 

A Akceptace Fáze XIX  
Nejpozději do 

31. 12. 2020 

XX 

I Implementace IZP005 7. 4. 2020 12. 4. 2020 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

13. 4. 2020 10. 7. 2020 

A Akceptace Fáze XX  
Nejpozději do 

13. 7. 2020 

XXI 
 
 

I Analýza a návrh 1. 6. 2020 30. 11. 2020 

I 
Předání analytických a 
návrhových dokumentů 

 15. 1. 2021 

I Analýza a návrh ZP015 1. 6. 2020 30. 9. 2020 

I Vývoj, interní testování 1. 10. 2020 23. 4. 2021 

I Integrační testy 26. 4. 2021 4. 6. 2021 

I Dodávka HW 1. 6. 2021 12. 6. 2021 

S 
Podpora nezávislých 
testů 

24. 5. 2021 28. 7. 2021 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

29. 7. 2021 2. 8. 2021 

S 
Podpora po nasazení do 
produkce 

2. 8. 2021 6. 8. 2021 

A Akceptace Fáze XXI  7. 8. 2021 

XXII 

I Testy čipů MAV 4.0.1 1. 3. 2021  30. 6. 2021 

I 
Úpravy klientského 
middleware 

1. 7. 2021 31. 8. 2021 

I Implementace IZP007 1. 9. 2021  15. 9. 2021 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 16. 9. 2021  

A Akceptace Fáze XXII  30. 9. 2021  

XXII 

I Implementace IZP008 1. 8. 2021 
Nejpozději  

30. 9. 2022 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 
Nejpozději  

30. 9. 2022 

A Akceptace Fáze XXIII  
Nejpozději  

30. 9. 2022 

XXIV 

I Implementace ZP016 15. 9. 2021 15. 12. 2021 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 7. 12. 2021 

A Akceptace Fáze XXIV  15. 12. 2021 

XXV 

I  Implementace ZP017 28. 2. 2022 
Nejpozději 

30. 5. 2022 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 
Nejpozději 

30. 5. 2022 

A Akceptace Fáze XXV  
Nejpozději 

30. 5. 2022 

XXVI 
I Implementace IZP009 20. 6. 2022 21. 11. 2022 

M Zahájení produkčního 17. 10. 2022 17. 10. 2022 
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provozu 

A Akceptace Fáze XXVI  
Nejpozději do 

21. 11. 2022 

XXVII 

I 

Implementace ZP018 – 
Instalace MWeOP 
v prostředí DC1 pro 
SZR*) 

1. 8. 2022 
Nejpozději do  
28. 11. 2022 

M 
Zahájení produkčního 
provozu  

15. 8. 2022 28. 11. 2022 

I 
Implementace ZP018 – 
Modernizace expedice 
dokladů na MV 

1. 7. 2022 
Nejpozději do   

9. 12. 2022 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

5. 12. 2022 9. 12. 2022 

A Akceptace Fáze XXVII  
Nejpozději do   

12. 12. 2022 

XXVIII 

I Implementace IZP010 2. 1. 2023 31. 3. 2023 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

29. 3. 2023 31. 3. 2023 

A Akceptace Fáze XXVIII  31. 3. 2023 

XXIX 

I Implementace IZP011 15. 12. 2022 1. 5. 2023 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

26. 4. 2023 28. 4. 2023 

A Akceptace Fáze XXIX  1. 5. 2023 

XXX 

I 
Implementace ZP019 – 
EOU Fáze I. eCD*) 

1. 12. 2022 17. 5. 2024 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 17. 5. 2024 

A Akceptace  17. 5. 2024 

I 
Implementace ZP019 – 
DP a SP*) 

31. 7. 2023  16. 1. 2024 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 15. 1. 2024 

A Akceptace  16. 1. 2024 

I 
Implementace ZP019 – 
EOU Fáze II. eOP 

1. 4. 2024 2. 12. 2024 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 29. 11. 2024 

A Akceptace  2. 12. 2024 

XXXI 

I Implementace ZP020 T**) T+30**) 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 T+30 

A Akceptace Fáze XXXI  T+30 

XXXII 

I Implementace ZP021***) 7. 9. 2023 28. 11. 2023 

M 
Zahájení produkčního 
provozu 

 27.11. 2023 

A Akceptace Fáze XXXII  28. 11. 2023 

 

Legenda: 

S Požadovaná/poskytovaná součinnost 

A Akceptační milník 

M Smluvní milník 

I Implementační práce 
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Tučně označené milníky (tučné M ve sloupci Typ aktivity) jsou považovány za rozhodující 
milníky, na které se váží sankce dle odstavce 15.1 smlouvy. 
 
 
*) Činnost byla zahájena ještě před podpisem dodatku č. 18 Smlouvy o dílo z důvodů schopnosti dodržet závazný 

termín nasazení do produkčního provozu.  
 
**) T je den účinnosti dodatku č. 18 Smlouvy o dílo. Přírůstky času jsou uvedené v pracovních dnech.  
 
***) Činnost byla zahájena ještě před podpisem dodatku č. 19 Smlouvy o dílo z důvodů schopnosti dodržet 
závazný termín nasazení do produkčního provozu. 

 


