
S00JP01HPI12Z zlíň

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ;
zastoupené;
zástupce ve věcech smluvních;
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar;
IČO;
DIČ;
Bankovní spojení;

(dále jen „objednatel")

760 01
Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Odbor dopravy
00283924

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních;
zástupce ve věcech technických

- kontaktní telefon;
- kontaktní e-mail;

IČO;
DIČ;

4. května 353, 755 01 Vsetín
Viktorem Syptákem. jednatelem společnosti
Viktor Sypták, jednatel společnosti

25860852
CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajské
Bankovní spojení;

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele;
číslo smlouvy zhotovitele;
číslo veřejné zakázky;

1. Předmět smlouvy

025/0823/2329
N006/23/V00021669

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek
objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v
rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

„Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrt’ - Zlín, Lazy VI -
Kamenná“

(dále jen „dílo") v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce, jejichž obsahem je provedení opravy chodníků ve stávajících
šířkových a směrových parametrech, tj. rozebrání stávajícího povrchu z betonových dlaždic a
provedení nových konstrukčních vrstev s finálním povrchem z betonové dlažby zámkové
200/100/60mm. V místech jednostranného zábradlí se provede narovnání (nové zábradlí) a nová
povrchová úprava. V lokálních místech se provede obnova odvodnění chodníkových ploch, případně
jeho rozšíření dle místních poměrů.
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Zlín

b)
c)

d)

1.4, Nedílnou součástí předmětu a ceny veřejné zakázky je mimo jiné: 
a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 

ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
dodržení podmínek vydaného stavebního povoleni stavby či rozhodnutí o provedení stavby a 
vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě 

^ábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 
'^0 předchozího stavu

e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného

f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, 
záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k 
užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady nákladů
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla
vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k 
odsouhlasení před zahájením stavebních prací
fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla 
fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě 
vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího 
s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na 
základní síť, atd.
zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a 
výstražnými tabulkami a zařízeními
provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich 
doložení k předání a převzetí díla
zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů 
v oblasti bezpečnosti práce
zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po 
dokončení stavby
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu 
opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou 
dobu prováděni stavby
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu {komunikace, chodníky, zeleň atd.) 
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve 
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x 
dgn ,1x dwg, 1x doc, 1x xls.
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 
Ixpdf, Ixdgn, Ixdwg

aa) zajištění a předáni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 

bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu 
cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce 
dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá objednateli
gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání 

dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu

9)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)

o) 

P)
q)
r)
s)

t)
u)
v)

w) 

X)

y)

z)
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zlíň
hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 183/2006 Sb. 
ii) vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 

v listinné formě - 6x)
jj) minimálně 3 informační tabule {pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikostí minimálně 118 x 

175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace 
pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle čl. 5.3. smlouvy

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Traffic Design 
s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice, IČO: 06499236 v květnu 2023 (příloha výzvy k podání 
nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle 
podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a Jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími 
správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případné zjištěných 
nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. 
Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:
a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
b) nabídka zhotovitele
c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a 
výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při 
plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci 
díla, musí odpovídat platným ČSN, případné EN.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, 
že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby 
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování 
nabídky ve výběrovém řízení.
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2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, 
a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a 
zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek 
předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o 
takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku 
vady projektové dokumentace čí vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a 
úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě 
nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený 
objednatelem {zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 
90 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena 
zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a 
převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis {předávací protokol), podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek {dále 
jen ,,ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený 
v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně 
objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž 
je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. 
{např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, 
překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).

3.3. Ukončení provedení díla: nejpozději do 3 měsíců od zahálení provádění díla

3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen ,,ZZVZ“) vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických 
podmínek {odst. 3.7), a to tak, že:

3.4.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení 
provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,

3.4.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení 
díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení

3.4.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla 
samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami

3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku.

3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8.

3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod 
+ 5°C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v 
souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době 
přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami.

3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.4. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření 
přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo
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zlíň.
Q

jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v 
důsledku porušení povinnosti zhotovitele.

3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7.,vyhrazují si smluvní strany právo změny 
termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude 
zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto 
ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží 
doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále 
uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

3.10. Místo plnění: Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná.

4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

4.291.873,27 Kč bez DPH 
901.293,39 Kč DPH (21 %)

5.193.166,66 Kč vč. DPH

4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí 
nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj 
cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české 
koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, 
a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. 
Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál htto://maoa-uzavirek.zIin.eu 
(zveřejňování informací zajišťuje objednatel).

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS 
k odsouhlasení harmonogram prací (včetně informační strategie stavby vůči občanům - magazín 
Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání 
komunikace atd.) i samotná realizace stavby.

5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně 3 informační tabule (pokud objednatel nerozhodne 
jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. 
Případné 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou 
začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat 
postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.

5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke 
schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli 
a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
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Zlín
5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harnnonogramu a nebude potřeba změny, bude v 

každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.

5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace 
(dále jen „ZUK") na věcně a místné příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání 
současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat 
schválený harmonogram.

5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh 
přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný 
správní úřad.

5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh 
trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečné provedené práce a 
dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a 
dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plněni dle § 21 zákona o DPH je 
den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.

6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
a) dokončení a předání kompletního díla,
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s Jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna 
poskytnutá dílčí plnění.

6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro 
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně 
informovat objednatele a zároveň mu předložit:

7.1.1. identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
7.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
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zlíň.
7.1.3. potvrzení {i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom. že byl seznámen s možností a 

podmínkami přímé platby poddodavatelům,

7.2. V případé porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení,

7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných 
podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za 
plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne 
jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat 
dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou 
dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

7 4, Objednatel si analogicky k § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících 
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné 
žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatel! po 
dobu nejméně 45 dnů.

7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož 
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních pnací/dodávek/služeb, 
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho 
zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem 
je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury 
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být 
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě"). Nedílnou součástí faktury bude 
také;

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva 
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (připadně cen za dilčí plnění) ve vazbě na plnění 
veřejné zakázky die této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich oceněni nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že 
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není 
schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních 
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn 
poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění 
poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou 
měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší 
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě 
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdrženi 
informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 
7,6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené 
lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6.,jsou nesprávná. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet thůta její splatnosti.

7 10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno 
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena 
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této 
smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat, 
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele.
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představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši 
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným 
orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína

9. Stavební deník a bezpečnost

9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných 
prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8 a další údaje potřebné pro posouzení ze 
strany orgánů státní správy.

9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.

9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle 
§ 16 písm. a) zákona č, 309/2006 Sb.,

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. 
nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikostí 
stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak,

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V 
rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů 
a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce í u svých poddodavatelů a jiných osob, 
které se osobně podíl! na zhotovení stavby (§17 zákona č. 309/2006 Sb.).

9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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zlíň.
10. Kontroly díla

10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel 
zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k rádnému předání a převzetí díla.

11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
11.6.1. předávací protokol
11.6.2. stavební deník
11.6.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
11.6.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, 

atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
11.6.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. 
odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až 
do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.

12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 6 000 000 Kč po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na požádání 
objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dni od doručení 
písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající 
z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
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12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4, ani 
v náhradní íhCitě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží 
minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o 
dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté 
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady 
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů 
je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla,

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupce ve věcech technických.

14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.

14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či 
živelnými pohromami.

14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12. 4. tzn. nepředloží-li objednateli 
kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
2.000 Kč za každý den prodlení.

15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu 
stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,000 Kč za každý i započatý den prodlení 
a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
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15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dní od účinnosti 
smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5,3., tzn. neumístí na stavbu 
minimálně 3 informační tabule {pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 
cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání 
staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 
Kč

15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle Článku 5. odst. 5.5., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.

15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 
5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodná či trvalé dopravní značeni dle článku 
5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3. odst. 3.1, o více jak 5 
pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.

15.11. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

15.12. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě. a 
zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním.

15.13. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

15.14. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst, 6.2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti.

15.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona (zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení 
stavby (osoba, jejíž odborností zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení profesní kvalifikaci). V 
případé porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.

15.16. Má-li být část díla realizována poddodavatelem. který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v 
jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti
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zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas 
se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč.

15.17. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v čl. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a 
environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvni pokutu 
ve výši 2.000 KČ za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

15.18. V případé porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě 
stanovena specifická smluvni pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatelem, minimálně však 5 pracovních dnů (nevyiučuje-li to 
charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušeni takové povinnosti.

15.19. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem 
(viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3% z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).

15.20. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvni pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

15.21.Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

16.1. V případé prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z 
částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je 
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si analogicky k § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojením s § 222 
odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro 
případ, kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak 
aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl 
nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou 
součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy 
dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při 
uzavření nové smlouvy na splnění zbývající části díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla 
dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené
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dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro 
dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména v případě:

a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušeni prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 

smlouvou,
c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-lí kopii 
pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.

18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:

a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 
tohoto zákona,

b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 
dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo

iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie.

c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení 
uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitei 
nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívaia v chybě psaní 
či v jiné nepodstatné okolnosti.

18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po 
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a daíší informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/adpr.

19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení.
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19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejích pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: i i » , « i > ,
Datum a číslo usnesení: w-'t-feb | foZ IljlSO 'l'í llĚl

Schváleni veřejné zakázky:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

; Datum a číslo usnesení: 17.7.2023, č. 76/14R/2023

Schválení uzavřenísmlouvy:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 44.^. LOU , č.

Ve Zlíně úne...S...f.P..:.^.^^2> Ve Vsetíně dne 18. 09. 2023

Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín

Viktor Sypták
jednatel společností
JASY Vsetín s.r.o.

s.r.D.
na353
Vsetín

objednatel zhotovitel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 23049 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

Zadavatel ICO:

DIČ:

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o.

4. května aS3

75501 Vsetín

IČO: 25860852

DIČ. CZ25860852

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 546 949,91

PSV 62 250,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 88 000,00

Ostatní náklady 51 000,00

Celkem 1 748 199,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 748 199,91 CZK

Základní DPH 21 % 367 121,98 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2115 321,89 CZK

dne

JASY Vsetfn s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro záklacbrí 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 139 000,00 29 190,00 168190,00 8

01 VRN 0,00 139 000,00 29 190,00 168 190,00 8

Stavební objekt 0,00

01
Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy 
VI 0,00 1 609 199,91 337 931,98 1 947 131,89 92

01 Stavební rozpočet 0,00 1 609 199,91 337 931,98 1 947 131,89 92

Celkem za stavbu 0,00 1 748 199,91 367121,98 2 115 321,89 100

Popis stavby: 23049 - Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI 
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

Vymezeni některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí;
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
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Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazeni u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništnl přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništnl přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány í v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu ‘.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady 
Popis rozpočtu: 01 - VRN
Popis objektu; 01 - Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI 
Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

|1 Zemní práce HSV 8 437,00 0,5

11 Přípravné a přidružené práce - suť HSV 143 318,28 8,2

11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty HSV 241 776,85 13,8

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 31 304,00 1,8

56
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

HSV 134 310,00 7,7

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 372 249,04 21,3

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 550 672,24 31,5

99 Staveništni přesun hmot HSV 64 882,50 3,7

783 [ Nátěry PSV 62 250,00 3,6

VN Vedlejší náklady VN 88 000,00 5,0

ON Ostatní náklady ON 51 000,00 2,9

Cena celkem 1 748 199.91 100,0
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

23049 Zlín. rekonstrukce chodníků Lazy VI

00 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Gena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

D R : VN Vedlejší náklady 88 000,00
IjOOt Vytyčení stavby Soubori 1,00000 20 000,00 20 000,00 IVIastní

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestaveni taviček.

Vyhotoveni protokolu o vytyčeni stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

vytyčení stavby a inž.sííi

zaměření a vytyčení stáv.inžsíti

vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obrubníků

vytyčení obvodu staveniště

2 002 Vybudováni zařízeni staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 Vlastní [

Náklady spojené se zřízením přípojek energii k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a vlastní vybudování
objektů zařízeni staveniště.

003 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5<W0.0O| 5 000,00 [Vlastni

Náklady na vybaveni objektů zařízeni staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště.
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

Li 004 Odstranění zařízení staveniště Soubor 1.00000 • ^ 5 OQO.OOj 5 000,00 Vlastni

Odstraněni objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Poíožka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na
kterých bylo zařízeni staveniště provozováno.

005 [Geometrický plán soubor 1,00000 10000.06] lOOOO.OOj Vlastni

zpracovaný na základě skutečného provedeni stavby v požadovaném množství, vč.vkladu

006 zajištění bezpečného koridoru pro pěší Soubor 1,00000 10 000,00 [Vlast ní

Nákiady na zajištěni bezpečných pěších koridorů, náhradní pěši trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti provizorními zábranami, ztížené
provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného pohybu chodců v jeho bezprostředrtím okolí.

007 Zajištěni dokladů soubor 1,00000 SDOOjOO 3 000,00 Vlastní

nezbytných k vydáni kolaudačního souhlasu

8 008 Návrh projednání a zajištění vydáni soubor[ 1,00000 30 00000 30 000,00 Vlastní

stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnuti o uzávirce

Dii: ON Ostatní náklady 51 000.00
9j009 Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 .500,00 500,00 [ Vlastní

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

10 ,010 Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi Soubor 1,00000 7 500,00 1 Vlastní
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

23049 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

00 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na případné osvětlení staveniště, náklady na 
vypracováni případné potřebně dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany {požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád)

11 011 JRevize [Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastni

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

121012 Dokumentace skutečného provedení [Soubor 1.D0KÍI SOÍH.OOJ 5 000,00 [Vlastní

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadovaně formě a požadovaném počtu.

3x tisk a 2x CD

13||013 Geodetické zaměření skutečného provedení | soubor 1.MMŮ ' 20í|ťW,«j[ 20 000,00 [Vlastní

Náklady na provedeni skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace
skutečného provedení stavby

14J014 Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo J Soubor 1,00000 .. tí OOtJ.třlí) 15 000,00 „Vlastní

Celkem 139 000,601
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Položkový soupis prací a dodávek

S; 23049 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

O: 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

R; 01 Stavební rozpočet

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 8 437.00
181101102ROO úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 649,00000 . .I3.cn 8 437,00 800-1 RTS 23/1

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

chodník:

560,00*1,10 

sjezd :

30,00*1,10

616,00000

33,00000

Dfl; 11 Přípravné a přidružené práce - suť 143 318,28
2 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2,

tlouštka vrstvy 200 mm
m2 576,00000 31 680,00 822-1 RTS 23/1

chodník:

565.00 

schody:

11.00

565,00000

11,00000
3.113107630ROO Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, I m2 25,00000 75,00 1 875,00 822-1 1 RTS 23/1

tloušťka vrstvy 300 mm 1 1

vjezdy:

15.00

10.00
15.00000

10.00000

4 979089001ROO Poplatek za uloženi t 265,10000 300,00 79 530,00 822-1 RTS 23/1
5 979082213ROO Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na

vzdádenost do 1 km
t 269,94000 40,00 10 797,60 822-1 RTS 23/1

2,3.:

Součet:: 269,94000 269,94000

6 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 619,64000 lijíkJ 19 435,68 822-1 RTS 23/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 

2,3, :

Součet: : 1619,64000 1 619,64000

|díI: 11.1 Přípravné a přidružené práce • hmoty 241 776,85
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Položkový soupis prací a dodávek

23049 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

01 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

01 Stavební rozpočet

P.č Číslo potožky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Génik

Gen,
soustava t 
platnost

7jl131O6121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo
kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 576,00000 50,00 28 800,00 822-1 RTS 23/1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

chodník :

505.00 

schody:

11.00

565,00000

11,00000

8 113103310R00 Odstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 10,00000 180,00 1 600,00 622-1 RTS 23/1

9 113109310R00 Odstraněni potSrladů nebo krytů z betonu prostého, v pfoše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy
100 mm

m2 15,00000 280.00 4 200,00 822-1 RTS 23/1

10 1132O2111R0O Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 1 207,00000 60.00 72 420,00 822-1 |RTS 23/1

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 

chodník;

37,00 37,00000

schody;

1,00’16 16,00000

1154,00 1 154,00000

11 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t i 408,97800 tSOJÍd 61 346,701801-3 RTS 23/1
12 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů
t 2,20000 570,00 1 254,00 801-3 RTS 23/1

13 979064216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ate se složením na vzdálenost do
5 km

t 411,17800 150,00 61 676,70 822-1 RTS 23/1

7,8,9,10, :

Součet: : 411,17800 411,17800

14 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých t 411,17800 10 279,45 822-1 RTS 23/1
5 km přes 5 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10, :

Součet:: 411,17800 411,17800
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 23049 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

O: 01 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

R: 01 Stavební rozpočet

P.č Číslo položky Název jsoíožky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Dii: 3 Svislé a kompletní konstrukce 31 304,00
15 338920021R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm m 16,00000 -.1'3IX1,00 20 800,00 823-1 RTS 23/1

0,20*80 16,00000

16 59228480T01 palisáda beton; průřez obdélník; 1 = 200 mm; š = 100 mm; h = 400 mm | kus 80,80000 ■ 130,00 10 504,00 IVIastní

on: SB Podkladní vrstvy komunikací a zpevněn'vcfi Ploch 134 310.00
17 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 616,00000 202,50 124 740,00 822-1 RTS 23/1

chodník :

560,00*1,10 616,00000

16 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 33,00000 9 570,00 622-1 RTS 23/1

sjezd :

30,00*1,10 33,00000

on: 59 Dlažby a předlažby komunikací 372 249.04
19 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 600,00000 l27í1.C()j 162 000,00]822-1 RTS 23/1

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože
a výplň spár. 

chodník:

560.00 560,00000 

Sjezd :

30.00 30,00000 

dlažba 20/10/8 :

10.00 10,00000

20 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 7,00000 240,00 1 660,00 822-1 RTS 23/1

21 592451158T01 dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; antracit, 1 = 200 mm; š
= 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 16,16000 679,00 10 972,64 Vlastní

1,00*1,01

15,00*1,01

1,01000

15,15000

22 592451170R dlažba belonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tí. 80,0 mm » m2 589,840001 336íM 197 596,40 SPCM [RTS 23/1

(560,00-1,00)*1,01

15,00*1,01

10,00*1,01

564,59000

15,15000

10,10000
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Položkový soupis prací a dodávek

23049 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

01 Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI

01 Stavební txjzpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Dfl: 91 Doplňující práce na komunikaci 550 672.24
23'|9166S1111R00 Osazeni parkového obrubníku betonového s operou m 24,00000 260,00 6 240,00 822-1 RTS 23/1

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. SO-IOD mm

24 917461111R00 Osazeni chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opérou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1 137,00000 290,00' 329 730,00 822-1 RTS 23/1

se zřízením lože tl. 80-100 mm

37.00

1100.00

37,00000

1 100,00000

25 917461111T01 oprava síávajicích kamenných obrubníků m 10,00000 1 000,00| 10 000,00 Vlastní
26 917461111T02 oprava stávajícího jednorádku m 37,00000 460.0o| 17 020,00 Vtekstni

27 58380373T01 obrubník kamenný přímý; materiálová skupina 1/2 (žula); š = 120 mm; h = 200 mm; 1 = 500 až
1 500 mm

m 37,37000 1 ®X),00 48 581,00 Vleistní

37,00*1,01 37,37000

28 59217003R obrubník parkový materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 60,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 1 111,00000 123,00 136 653,00 SPCM RTS 23/1

1100,00*1,01 1 111,00000

29 59217003T obrubník parkový materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní kus 24,24000 101,00 2 448,24 Vtestní

24,00*1,01 24,24000

Dli: 99 Staveništni iŇresun hmot 64 882.50
30 998223011ROO Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 648,82497 100.0C 64 882,50 822-1 RTS 23/1

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, :

Součet: : 648,82497 648,82497

DR: 783 Nátěry 62 250,00
31 783201821ROO jOdstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním m2 150,00000 150,00 ; 22 500,00 800-783 i RTS 23/1

300,00*0,50 150,00000
1 32 783222120R00 Nátěry kov.stevebnich doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké m2 150,00000 266,TO 39 750,00 800-783 'RTS 23/1

Celkem 1 609 199,91
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 23069 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

Zadavatel Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

76001 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: JASY Vsetín s.r.o.

4. května 3S3

7550i Vsetín
I ■ ;'xi

IČO: 25860852 .

DIČ: CZ25880852

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 378 516,86

PSV 55 156,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 46 000,00

Ostatní náklady 64 000,00

Celkem 2 543 673,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 543 673,36 CZK

Základní DPH 21 % 534 171,41 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 077 844,77 CZK

dne

JASY Vtetfn s.r.o.

4. kvStna 353
755 01 Vsetííi

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

snířenoLP DPH

Zátetd pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 110 000,00 23 100,00 133100,00 4

01 VRN 0,00 110 000,00 23 100,00 133 100,00 4

Stavební objekt 0,00

SO 100
Zlín, rekonstrukce chodníků 
Kamenná

0,00 2 433 673,36 511 071,41 2 944 744,77 96

01 Stavební rozpočet 0,00 2 433 673,36 511 071,41 2 944 744,77 96

Celkem za stavbu 0,00 2 543 673,36 534 171,41 3 077 844,77 100

Popis stavby: 23069 - Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, aie se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
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Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2, SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány I v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL,
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR,

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady 
Popis rozpočtu: 01 - VRN
Popis objektu: SO 100 ~ Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná 
Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Zpracováno programem BUlLDpovrer S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 12



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1.1 Zemní práce - odvodnění HSV 6 784,00 0,3

11 Přípravné a přidružené práce HSV 201 755,00 7,9

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 9 828,00 0.4

56
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

HSV 256 162,50 10,1

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 699 602,50 27,5

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 24 750,00 1,0

87 Potrubí 2 trub z plastických hmot HSV 5 160,90 0,2

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 6 300,00 0,2

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 383 190,30 15,1

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 252 514,00 9,9

99 Staveništní přesun hmot HSV 99 561,96 3,9

711 Izolace proti vodě PSV 55 156,50 2.2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 432 907,70 17,0

VN Vedlejší náklady VN 46 000,00 1,8

ON Ostatní náklady ON 64 000,00 2,5

Cena celkem 2 543 673,36 100,0
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S:

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

23069 Zlin, rekonstrukce chodníků Kamenná

000 Vedlejší a ostatní náklady

01 VRN

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen,
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 46 000,00
t 005111020R Vytyčeni stavby Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokc^u o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich poltSiopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005111021R Vytyčení inženýrských šiti Boubor 1,00000 10000:00 10 000,00 i Vlastní

Zaměřeni a vytýčeni stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

^ ^05121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1.00000 5 00,0,00| 5 000,00 (Vlastní

Nákfady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudováni objektů zařízení staveniště.
ZŘIZENi A NÁSKLEDNÉ ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - na 3 měsíce.

Pronájem TOl na 3 měsíce.

4 005121020R Provoz zařízeni staveniště Soubor 1,00000 5000,00 5 000,00 Vlastni

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
nákíady na potřebný úklid v prostorách zařízeni staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště a na přípojkách energii.

ZŘÍZENÍ A NÁSKLEDNÉ ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - na 3 měsíce.

Pronájem TOl na 3 měsíce.

5Í005121030R Odstraněni zařízení staveniště Soubor 1,00000 :5000,001 5 000,00 Vlastni

Odstraněni objektů zařízeni staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
ZŘÍZENÍ A NÁSKLEDNÉ ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - na 3 měsíce.

Pronájem TOl na 3 měsíce.

6(005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 T 000,00] 1 000,00 Vlastni

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

DO: ON Ostatní náklady 64 000,00
7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 500,00 Vlastní

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

e 005211020R Ochrana siávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 ;S 000.001 5 000,00 Vlastní

Náklady na přezkoumátíí podkladů objednatele o stavu inženýrských síti probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola 
vytýčeni jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečeni stávajících inženýrských sítí.

005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 20.000.00) 20 000,00 Vlastní
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 23069 Zlín. rekonstrukce chodníků Kamenná

0: 000 Vedlejší a ostatní náklady

R; 01 VRN

Cen,
soustava /

P.č číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník platnost
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značeni, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodáni dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

10|005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 i 5 000,00 5 000,00) Vlastní

Náklady a poplatky spojeně s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

111005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 [Vlastni

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracováni 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární rád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

12 00523t010R Revize Soubor 1,00000 1!XI0,00 1 000,00 Vlastní

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Dvě kopané sondy pro zjištění výšky stávajícího stropu garáží
Í13 00524101OR Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

L_íi 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Souborj 1,000001 ^000,tX) 20 000,00 Vlastni

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem 110 000.00
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S:

Položkový soupis prací a dodávek

23069 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

SO 100 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

01 Stavební rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
píatnost

on: 1.1 Zemní práce - odvodnění 6 784.00
11132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2.40000 25o;ot) 600,00 800-1 RTS 23/1

zapažených i nszapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

přípojka: 

2,00*0,80"1 50 2,40000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 2,40000 100,00 240,00 600-1 RTS 23/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

včetně strojního přemístěni materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck:

2,40 2,40000

odpočet:

lože:

-0,16 -0,16000

obsyp;

-0,72 -0,72000
6 175101101ROO ]obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 0,72000 —75o;qo 540,00 800-1 RTS 23/1

sypaninou z vhodných hornin íř, 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

2,00*0,80*0,45 0,72000

7 1990000O2R00 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 [ 2,400001 ■ 500,00 1 200,00 800-1 RTS 23/1
8 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 0,16000| 1 150.00 184,00 827-1 RTS 23/1
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Položkový soupis prací a dodávek

23069 Zlin, rekonstrukce chodníků Kamenná

SO 100 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

01 Stavební rozpočet

P.č Číslo položky Název poloiltv MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava/
platnost

v otevřeném výkopu,

2,00*0,80'0,10 0,16000

9 583320881R Kamenivo nestanovené těžené: frakce 0,0 až 8,0 mm; typ: tříděný t 1 1,44000 700,00 1 008,00 SPCM RTS 23/1

0,72*2,00 1,44000

10 58344197R štěrkodrf frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 3,04000 6od;oo 1 824,00 jSPCM RTS 23/1

1,52*2,00 3,04000

Díl: 11 PfílH'avrié a přidružené práce 201 755.00
11 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výfáni spár z betonových nebo 

kameninových dlažcSc nebo tvarovek
m2 1 150,00000 .60.00 57 500,00 822-1 RTS 23/1

s premísténim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

12 113107630ROO Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 1 150,00000 7S.O0 86 250,00 822-1 RTS 23/1

13 113202111RO0 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 960,00000 60,00 57 600,00 822-1 RTS 23/1

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

14 113231426R00 Bourání liniových odvodnovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 260 mm m 3,00000; 135.0(3 405,00 [822-1 RTS 23/ i

včetně betonového lože

Díl: 2 Záktadv a zvláštní zakládání 9 828.00
15 269971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1;5, šířka přes 3 do 6 m m2 180,00000 15,00 2 700,001800-2 RTS 23/1

16 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 
hmotnost 200 g/m2

m2 216,00000 33.00 7 128,00 SPCM RTS 23/1

180,00*1,20 216,00000

DK: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 256162.50
17j564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprosifenim a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 265,00000 !0íi60 256 162,50 822-1 RTS 23/1

1150,00*1,10 1 265,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikaci 699 602,50
18 596215040ROO Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 150,000001 270,00 310 500,00 822-1 RTS 23/1

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože
a výplň spár.

1 19 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; I = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 1 1 161,50000 1 335,00 389 102,50 SPCM RTS 23/ i

1150,00*1,01 1 161,50000

|Dn: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 24 750,00
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Položkový soupis prací a dodávek

23069 Zlin, rekonstrukce chodníků Kamenná

SO 100 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

01 Stavební rozpočet

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

20 632478126101 reprofílace betonového schodiště, v rozsahu dle TZ m2 15,00000 1 650,00 24 750,00 Vlastni

odstranění drolíciho se materiálu v tf. 0,02in 

penetrace a spojovací nátěr 

opravná hmota na beton

Díl; 87 Potrubí z trub z plastických hmot 5 160.90
211871313121R00 Montáž potrubí z tmb z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm ■■ 1 2,00000 j 120,00| 240,00|827-1 1RTS23/I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

22187002 Napojení přípojek na potrubiřěachtu kus 1,00000 3 500,00 IVIaslni

23j286l1260.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé: materiál; PVC-U; 
povrch: hladký: DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 4,7 mm; SN 8

kus 2,18600 1 420,90 SPCM RTS 23/1

2,00*1.093 2,18600

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 6 300.00
24 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže 1 kus 1 2,000001 veso.ooi 3 300,00 822-1 RTS 23/1 1

maltou, podbetonováni nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplněni krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

25 890001 pročištění vpustí a přípojek do kanalizace soubor] 1,000001 3'000:iKI 3 000,00 Vlastní

DII: 91 Doplňulící práce na komunikaci 363 190,30
26 917862111R00 Osazeni silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční operou z betonu

p>rostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 890,00000 2BÍUXk 258 100,00)822-1 IRTS 23/1

1 1

870.00

20.00

670,00000

20,00000

27 597101035RAA Odvodnovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně I m 3,00000 14 970,00 AP-HSV RTS 23/ i
dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400 |

montáž odvodnovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně b^onového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí, 

betonový žlab s lítiriovou mříží š. 0.135 do betonového lože

28 59217003R Obrubník parkový materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus I 878,70000 123:00 108 080,10 SPCM RTS 23/1

870,00*1,01 878,70000

29 59217335T01 obrubník zahradní materiál beton; I = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus I 20,200001 ■ '1IJ1,00J 2 040,20 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

23069 Zlin, rekonstrukce chodníků Kamenná

SO 100 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

□1 Stavební rozpočet

Cen. 
soustava/i

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Ceíkem Ceník platnost 1
20,00*1,01 20,20000

ÍDih 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 252 514,00
30 935112311R00 Osazení příkopověho žlabu se zřízením lože tl, 100 mm z betonu C 8/10, z betonových

příkopových tvárnic, šířky přes 800 do 1200 mm
m 44,00000 5sp,oo 24 200,00 822-1 RTS 23/1

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

3T 930001 odstraněni nátěru a natření novým nátěrem stávajícího trubkového zábradlí (barva žlutá), 
dodávka a mcmtáž

soubor 1,00000 ■:!50Cio,gp 35 000,00 Vlastní

2x10 m

32 59227441R žlab odvodnovací beton; do dlažby, průběžný; 1 = 1000,0 mm; š = 300 mm; h = 100,0 mm kus 44,44000 4-aso,Dij 193 314,00 SPCM RTS 23/1

44,00*1,01 44,44000

Díl; 99 Staveništní přesun hmot 90 561,95
33 998223011 ROO Přesun hmot pozemních komunikaci, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu * 995,61959 100,00 99 561,96 822-1 RTS 23/1

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly;;

8,9,10,16,16,17,18,19,20,22,23,24,26,28,29,30,32, ;

Součet: : 995,61959 995,61959

Oil; 711 Izolace proti vodě 55156.50
34j711462020RZ1 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm m2 170,00000 ál6,go 53 550,00 800-711 RTS 23/1

35 998711201 ROO

včetně dodávky fólie a doplňků,

170,00*1,00

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

%

170,00000

53S,5£X)a) 1 606,50 800-711 RTS 23/1

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 432 907,70
36 979069001ROO Poplatek za uloženi t 759,00296 296,00 223 905,87 822-1 RTS 23/1

37 979990103R00 Poplatek za skládku za uloženi, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t ! 419,29000 150,00 62 893,50 801-3 RTS 23/1

38 979062213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km

t 1 178,29296 40,00 47 131,72 822-1 RTS 23/1

vč.hmot

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

11,12,13,14, :

Součet;; 1178,29296 1 178,29296
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Položkový soupis prací a dodávek

23069 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

SO 100 Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná

01 Stavební rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

39 979OS2219RO0 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý dalši i započatý t km přes 1 km t 1 8 248,05072
II

12,op 98 976,61 822-1 RTS 23/1

vč.hmot

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísíy: 

11,12,13,14, :

Součet: • 8246 05072 8 248,05072

Celkem 2 433 673,361
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