
SML-00123-2023-953-B01

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML-00123-2023-953 (RYT Drahtinka - projektová
dokumentace) ze dne 20.6.2023

Lesy České republiky, s.p*
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Správy toků oblast povodí Labe, dle 
Podpisového řádu
ve věcech technických jedná: 

tel.:  e-mail:

tel: , e-mail:

tel.: , e-mail:
bankovní spojem: Komerční banka, a.s„ pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel) na straně jedné 

a

KV+MV AQUA spol, s.r.o.
se sídlem Dominová 2463/15, 158 00 Praha 5 
IČO: 256 84 566
DIČ: CZ256845ÓÓ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60982 
zastoupená: Ing. Michaelou Vejválkovou, jednatelkou 
ve věcech technických jedná: Ing. Michaela Vejvalková

tel: 8, e-mail:
bankovní spojeni: Moneta Money Bank

číslo účtu: 164200797/0600

(dále jako ,^zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana^)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML- 
00123-2023-953 ze dne 20. 6. 2023 (dále jen „dodatek):

L
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00123-2023-953 (dále jen 
„smlouva44), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
náklad, nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení 
a pro provádění stavby „RYT Drahtinka - projektová dokumentace44 a provádět autorský 
dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou 
dokumentací.

2. Při posouzení projektové dokumentace na výrobním výboru konaném dne 13. 9. 2023 
v budově MěÚ Hlinsko, zástupce AOPK upozornil na povinnou přílohu k žádosti o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí, z kterého se předpokládá spolufinancování této 
akce, a tou je biologické posouzení této akce.

II.
Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 2 smlouvy, jež 
nově zní takto:
„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace (pro společné 
povolení a provádění stavby) v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli 
k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 11 měsíců od
nabytí účinnosti této smlouvy.“

2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 5 písm. C) a d) 
smlouvy, jež nově zní takto:
,,c) dokumentaci pro vydání společného povolení a provádění stavby (včetně dokladové 

části, projednání v závěreční dokumentační komisi a závěrečné kontroly) nejpozději do
12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy,

d) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do 15 měsíců od nabytí
účinnosti této smlouvy “

3. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1 bod 1.1. 
smlouvy, jež nově zní takto:
„Za provedení díla — projektové dokumentace dle čl. I. Odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 
zhotoviteli cena v celkové výši 367 650,- Kč (slovy: tři sta šedesát sedm tisíc šest set padesát 
korun českých) bez DPH.
1.1. Z celkové ceny ve výši 367 650,- Kč bez DPH činí cena za dílčí plnění:

a) dle čl II. odst. 5 písm. A) této smlouvy 82 050,- Kč bez DPH
b) dle čl. II. odst. 5 písm. B) této smlouvy 40 000,- Kč bez DPH
c) dle čl. II. odst. 5 písm. C) této smlouvy 240 600,- Kč bez DPH
d) dle čl. II. odst. 5písm. D) této smlouvy 5 000,- Kč bez DPH“
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Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 
smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 
zůstávají nezměněná a i nadále se řídí smlouvou.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento 
dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sk, o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se 
zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 
celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 
V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sk, o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento 
dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě 
a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních 
stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis z výrobního výboru ze dne 13.9.2023 
Příloha č. 2 - Cenová nabídka ze dne 2.10.2023

Y , dne J V .2.1.............., dne ....i........'.../
dle elektronického podpisu 
Za objednatele:

dle elektronického podpisu
Zazho

- oblast povodí Labe 
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Michaela Vejvalková 
jednatel
KV+MV AQUA spol, s.r.o.
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Záznam z výrobního výboru akce 99R¥T Bi a latinky46 dne 13*9*2023 na MěŮ
Hlinsko

Přítomni: dle presenční listiny - MěÚ Hlinsko, investor (Lesy ČR, s.p.), AOPK ČR, 
projektant (KV+MV AQUA, spol. s r.o.),

1. Projektanti seznámili přítomné s koncepcí řešení revitalizace
2. Koncepce řešení - revitalizace toku začíná v dolní části nad provizorní lávkou 

z betonového panelu a končí pod křížením Drahtinky s železniční tratí. Revitalizace 
Drahtinky je vedena v celé délce po pravém břehu stávajícího toku. Nátok do 
revitalizovaného koryta pod železniční tratí je z tůně, která je vytvořena přehrazením 
stávajícího toku dřevěnou přehrážkou (piloty zaražené do dna koryta, na ně připevněny 
fošny a z návodní strany geotextilie s folií, z obou stran zához z lomového kamene). Nad 
mostkem na asfaltové komunikaci se vrací revitalizované koryto zpět do stávajícího 
koryta, pod mostkem je navržena průtočná tůň ukončená opět dřevokamemiou 
přehrážkou. Z tůně vychází dolní úsek revitalizovaného koryta. Revitalizované koryto 
končí nad vyústění odpadu z retenční nádrže, kde se vrací do stávajícího koryta 
Drahtinky.
Revitalizované koryto je navrženo mísovitého tvaru šířky v břehových hranách 0,70 m a 
hloubky 0,35 m, je navrženo na provedení návrhového průtoku 0,13 m3.s4 (Qnávrfa = Qaod 
+ Qa), návrhový průtok je stejný jako byl volen v revitalizaci Drahtinky z roku 2014. 
Podélný sklon revitalizovaného toku se pohybuje v rozmezí 0,22 až 5,32 %, průtok 
korytem mísovitého tvaru provede průtok (dle sklonu dna) od 0,13 do 0,50 m3.s_1, 
v převážné části trasy je revitalizované koryto vzhledem ke konfiguraci terénu více 
zahloubeno a navázáním na stávající terén se výrazně zvyšuje průtočná kapacita. Zvýšené 
(povodňové průtoky) pak vybřeží a protékají údolní nivou.
Součástí revitalizace toku jsou 4 průtočné tůně (TP1 až TP4) a 2 neprůtočné tůně (TNI a 
TN 2), hloubky vody 0,60 až 1,00 m, břehy ve sklonu 1 : 2,5 až 1 : 7,0, bez opevnění 
(návrh je v souladu se standardem AOPK). Hladina vody v tůních je fixována na výtoku 
prahem z lomového kamene na sucho.
Celková délka revitalizace cca 500 m.

3. Projektant zajistil pro řešení následující podklady:
• Tachymetrické zaměření lokality
• Základní hydrologické údaje ČHMÚ
• Akreditovanou laboratoří firmy ALS Pardubice byl proveden odběr směsného vzorku 

zeminy a analýza vzorku (protokol PR2391865 ze dne 24.8.2023 a PR2392693 ze dne 
15.9.2023). Akreditovaná laboratoř zjistila ve vzorku pouze zvýšenou hodnotu arsenu 
(25,2 mg/kg sušiny - limit 10,0 mg/kg). Dále provedla laboratoř rozbor vzorku 
z hlediska ekotoxicity - zeminu je možno uložit na místě nebo na vyrovnám terénu

• Dále byl projektantem zajištěn zmitostní rozbor směsného vzorku zeminy, odběr 
vzorku provedl projektant, zmitostní rozbor byl proveden v pedologické laboratoři 
Fakulty stavební ČVUT v Praze. Zeminu lze dle výsledků rozbom zatřídit do skupiny 
ML, tomu odpovídá součinitel hydraulické vodivosti o hodnotě 5.10'7 až 1.10"10 m.s'1, 
což je zemina vhodná z hlediska malé propustnosti.

4. Zeminu z výkopů revitalizovaného koryta a tůní je možno použít pro zásyp stávajícího 
koryta, přebytek by byl využit k vytvoření prodloužené hrázky podél plotu koupaliště 
v dolní části oplocené plochy, případně deponován na pozemek u provizorního přechodu 
toku betonovým panelem pro následnou úpravu tohoto přechodu (lávka).

5. Projektant provede matematickým modelem výpočet hloubek vody v údolní nivě pro N- 
leté průtoky (pro současný a návrhový stav). Podle výsledků výpočtů navrhne zvýšení



hrázky pro ochranu koupaliště před povodňovými průtoky (využiti přebytku zeminy 
z výkopů).

6. Z hlediska vlastnických vztahů je převážná část dotčených pozemků ve vlastnictví města 
Hlinsko, plocha vodního toku Drahtinky v dolním úseku ve správě investora (Lesy ČR, 
s.p.) a větší část plochy dolního úseku ve vlastnictví a. Výmezem plochy pro 
trvalý zábor pozemků je v projektové dokumentaci řešeno, zástupci města i soukromý 
vlastník s navrženým záborem předběžně souhlasí. Plochy trvalých záborů podle 
jednotlivých vlastníků jsou uvedeny v situaci záborů

7. Z diskuze ke koncepci řešení vyplynuly tyto závěry:
• Trasa revitalizovaného koryta bude zkrácena, revitalizované koryto zaústěno nad 

vyústěním odpadu od retenční nádrže do stávajícího toku Drahtinky
• Projektant upraví návrh trvalých záborů dle upraveného návrhu, zašle ke kontrole 

všem účastníkům jednání upravenou situaci technického řešení a situaci s vyznačením 
trvalých záborů (příloha záznamu)

• Po odsouhlasení záborů předá projektant tyto podklady geodetovi pro zpracování 
geometrických plánů a návrhu dělem pozemků, včetně zápisu do katastru. Návrh 
dělení pozemků bude odsouhlasen před předáním na ČUZK investorem

• V zasypávaném korytě Drahtinky budou osazeny dřevokamenné přehrážky, zajišťující 
jednak stabilitu zásypového materiálu, jednak znemožňující filtrací vody původním 
korytem. Projektant zváží dostatečnost těsnící funkce přehrážek (folie a geotextilie 
nebo doplnění jílovým těsněním)

• V místech větších sklonů dna revitalizovaného koryta budou po určitých 
vzdálenostech umístěny stabilizační pásy z lomového kamene pro zajištění stability 
dna

• Tůň TN2 bude přemístěna do trasy stávajícího koryta, úprava hranice trvalého záboru
• Zvětšit tůň TNI, vyústění do stávajícího koryta Drahtinky, umožnit průchod cesty 

podél toku
• Cesta podél revitalizovaného toku bude navržena městem až po dokončení PD 

revitalizační akce, bude vedena nad revitalizovaným korytem a nedojde ke střetu 
s vyznačeným trvalým záborem pro revitalizaci

• Výkopový materiál z revitalizovaného koryta a tůní bude využit na místě pro zasýpám 
koryta, vytvoření hrázky u plotu koupaliště, případně k dočasnému uložení na 
pozemku u stávající tůňky na dolním konci revitalizace

• Pro uložení zeminy do hrázky bude v rámci realizace akce odstraněna část plotu u 
koupaliště, vytvořena hrázka a plot opět osazen na původní místo

• V místě stávajícího přechodu přes koryto Drahtinky (betonový panel) bude v rámci 
samostatné PD navržena lávka na kamenných zídkách pro budoucí nápojem cesty 
(zajistí město Hlinsko), výška lávky bude navržena tak, aby provedla povodňové 
průtoky

• Kácení stromů bude v minimální míře podle trasy revitalizovaného koryta (žádost na 
MěÚ OŽP), mýcení křovin pro vytvoření přístupů k původnímu korytu pro zavezení 
koryta zeminou

• V rámci revitalizační akce nebude vzhledem k dostatečné míře a stavu stávající 
vegetace prováděna výsadba doprovodné vegetace. V projektu nutno vyhodnotit stav, 
skladbu dřevin a zdůvodnit potřebu výsadby

• Ve výpisech LV některých dotčených pozemků je uvedeno, že se pozemek na 
rozsáhlém chráněném území, příp. v chráněné krajinné oblasti (II-IV. zóna), dle 
mapových podkladů je hranice chráněného území jižněji a Drahtinky se netýká. 
Projektant ověří tuto informaci u MěÚ OŽP



8. Projektant zajistil vyjádření správců sítí, v lokalitě jsou sítě Cetín (metalický a optický 
kabel), ČEZ (podzemní vedení VN), GASNET (vedení VTL) - návrh akce zajišťuje, že
nedochází ke střetu. Vzdálenost akce od železnice je cca 75 m (mimo ochranné pásmo).

9. Akce bude rozdělena na tyto stavební objekty:
• SO 01 - Kácení vegetace, mýcení křovin
• SO 02 - Revitalizované koryto
• SO 03 - Tůně
• SO 04 - Zásyp stávajícího koryta Drahtinky
• V ON - V edlej ší a ostatní náklady

10. V rámci projednání koncepce bylo dohodnuto, že je třeba pro žádost o dotaci vypracovat 
biologický průzkum (případně posouzení). Investor sdělí projektantovi, zda toto 
posouzení zajistí investor sám nebo zda bude toto zajišťovat projektant nad rámec 
Smlouvy a bude tato subdodávka investorem požadována formou dodatku časového i 
finančního. Podmínky pro zpracování biologického posouzení zašle projektantovi 

(splněno).
11. Projektant zajistí podání žádosti o stavební povolení na OZP (p.Malinová) nejpozději do 

30.6.2024 (dle znění případného dodatku).
12. Projektant požádá investora o zaslání plné moci.
13. Termín DK byl stanoven na 12.10.2023 na MěÚ Hlinsko v 10:00 hod.

Přílohy záznamu:

Presenční listina
Upravený návrh koncepce řešení
Upravená situace s vyznačením trvalých záborů

Zapsal: 

19.9.2023



Presenční listina z výrobního výboru na akcí „RVT Drahtinky64

dne 13.9.2023 v Hlinsku

Jméno Firma Telefon Email Podpis
Lesy ČR, s.p.

Lesy ČR, s.p.

Lesy ČR, s.p.

Lesy ČR, s.p.

Lesy ČR, s.p.

MU Hlinsko

MÚ Hlinsko

AOPK ČR

KV+MVAQUA

KV+MVAQUa

;



Cenová nabídka RYT Drahtinka

Tato cenová nabídka slouží jako podklad pro dodatek ke smlouvě č.SML-00123-2023-953

Cenová nabídka na vypracování biologického posouzení, obsahující biologický průzkum pro 
vyjádření orgánu ochrany přírody, biologické posouzení v souladu s požadavky AOPK dle 
dotačního titulu. Dále v případě výskytu ZCHD zajištění výjimky ze ZCHD na krajském 
úřadu.

Biologické posouzení 52.000,- bez DPH

Časové prodloužení akce z důvodu nutnosti provedení biologického posouzení i v jarních 
měsících.

Biologický průzkum pro vyjádření orgánu ochrany státní správy 15.11.2023 

Biologické posouzení 31.5.2024

Časový dodatek

a) Beze změny
b) Beze změny
c) Do 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
d) Do 15 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

KV+MV AQUA s.r.o.

IČ: 256 84 566

V Praze dne 2.10.2023




