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D O H O D A
o ukončení smlouvy o dílo č. 6440-0503-2023-38,

„PS 0503 – Oprava podlah (závada BOZP)“, Hala pro skladování hořlavin v areálu CE 05-19-54 Nový
Ples, uzavřené dne 27. července 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČ: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7
odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Správa provozního střediska 0503 Hradec Králové,
Okružní 35, 551 02, Jaroměř

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. INGBAU CZ s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16396
Sídlo: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
IČ: 25941127
DIČ: CZ25941127
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-7180100237/0100
Zastoupená: Ing. Igor Malý, Ing. Tomáš Jansa, Petr Sýkora – jednatelé společnosti
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax: -
E-mail:
Datová schránka: hzyb3hm
Adresa pro doručování: INGBAU CZ s.r.o., P. O. BOX 30, 500 09 Hradec Králové 9

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají ke shora označené smlouvě tuto „Dohodu o ukončení“:
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I. 
1.1 Dne 27. července 2023 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. 6440-0503-

2023-38 (dále též „smlouva“, popř. „smlouva o dílo), jejímž předmětem je provedení opravy 
podlahy na budově č. 017, tj. Hala pro skladování hořlavin v areálu CE 05-19-54 Nový Ples, 
s termínem plnění do 13. října 2023 (dle čl. 4.3 smlouvy).  

1.2 Po započetí prací na opravě podlahy bylo (i přes provedené sondy, jež signalizovaly pro 
podkladní betonovou mazaninu potřebnou výšku 120 mm) zjištěno, že pod 80 % plochy podlahy 
určené k opravě jsou uloženy podkladní silniční panely v nestejnoměrné výšce. Provedení díla 
podle původní smlouvy by bylo možné pouze po odstranění zjištěných betonových panelů, což 
však představuje podstatnou změnu původního závazku, neboť tyto „vícepráce“ by přesáhly 30 
% původní ceny díla bez DPH (jde tak o nemožnost plnění). Z posledně uvedeného důvodu (tj. 
z nemožnosti plnění) proto dochází k ukončení smluvních závazků z předmětné smlouvy, a to 
na základě dohody smluvních stran (s přihlédnutím k čl. 13.1, písm. b) smlouvy „zánik 
závazků“), systémové číslo NEN N006/23/V00016050. 

 
 

II. 
2.1 V souladu se smlouvou o dílo,  došlo k předání a převzetí staveniště dne 28. srpna 2023 a 

k zahájení plnění dne 1. září 2023. Z důvodů uvedených v čl. 1.2 dohody došlo pro faktickou 
nemožnost plnění k ukončení plnění dle smlouvy o dílo dne 12. září 2023. Dne 4. října 2023 
došlo k předání a převzetí předmětu plnění dle smlouvy o dílo (viz čl. 2.2 dohody) a zároveň 
k předání a převzetí „víceprací“ (viz čl. 2.3 dohody); vše v rozsahu prací skutečně provedených 
k tomuto dni. Zápis o předání a převzetí díla, ze dne 4. října 2023 je přílohou č. 1 dohody. 

2.2 Zhotoviteli provedením prací v souladu se smlouvou o dílo, tedy prací skutečně provedených 
ke dni 12. září 2023, vznikl nárok na úhradu částky ve výši 209 444,80 Kč bez DPH, tedy ve 
výši 253 428,21 Kč spolu s 21% DPH. Rozsah, resp. soupis těchto skutečně provedených prací, 
jejichž předmět je v souladu s předmětem plnění dle smlouvy o dílo, je přílohou č. 2 dohody. 

2.3  Zhotovitel ke dni 12. září 2023, provedl se souhlasem objednatele rovněž „vícepráce“, tedy 
práce provedené oproti původnímu rozsahu plnění dle smlouvy o dílo, jejichž potřeba vyvstala 
až v průběhu realizace díla a v důsledku ukončení díla (z důvodů dle čl. 1.2 dohody) a nebyly 
předvídatelné před uzavřením smlouvy. Důsledkem těchto „víceprací“ je dohoda smluvních 
stran o ceně těchto „víceprací“, která je součástí této dohody (viz následující čl. 2.4 dohody).  

2.4 Zhotoviteli provedením těchto „víceprací“ vznikl nárok na úhradu částky ve výši 24 959,20 Kč 
bez DPH, tedy ve výši 30 200,63 Kč s 21% DPH. Rozsah, resp. soupis těchto skutečně 
provedených „víceprací“ je obsažen v příloze č. 2 dohody.  

2.5 Smluvní strany touto dohodou zároveň stvrzují, že zhotoviteli za skutečně provedené práce ke 
dni 12. září 2023 (tj. den ukončení prací), resp. k 4. říjnu 2023 (tj. den předání a převzetí plnění) 
– jak prací provedených dle smlouvy o dílo k tomuto dni, tak i víceprací (dle čl. 2.3 a 2.4) vznikl 
nárok na celkovou cenu za dílo v konečné výši 234 404,00 Kč bez DPH, tedy ve výši 283 
628,84 Kč s 21% DPH. Na tuto částku vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad (fakturu), 
se splatností do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli (adresa pro doručení faktury dle čl. 
8.1 smlouvy o dílo). Pro platební a fakturační podmínky platí ustanovení čl. 8.2 až 8.10 smlouvy 
o dílo.    

 

III. 
3.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

3.2 Tato dohoda o 3 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a je uložena 
v NEN, přičemž smluvní strany ji podepíší elektronickým podpisem. 
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3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisuji. 

3.4  Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy: 
  Příloha č. 1 Dohody: „Zápis o předání a převzetí díla“ – počet stran: 1; 
  Příloha č. 2 Dohody: „Soupis skutečně provedených prací – položkový 
                                               rozpočet“ – počet stran: 5; 
    
 

 
za objednatele 

  
za zhotovitele 

 
Iveta Vamberová 

vedoucí OdP Pardubice 
 

 

 Ing. Tomáš Jansa 
jednatel 

 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem 

 

 INGBAU CZ s.r.o. 

 
 
 

Ing. 
Tomáš 
Jansa

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Jansa 
Datum: 2023.10.09 
16:52:54 +02'00'

Iveta 
Vambero
vá

Digitálně podepsal 
Iveta Vamberová 
Datum: 2023.10.13 
09:18:03 +02'00'


