




Příloha č.1 Rozpočet více-méně prací

stavba: Chodník na ulici Zemědělská, Dolní Datyně

kód položky popis MJ množství cena celkem poznámka

Změna obrubníků

Méněpráce

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59217018R obrubník betonový chodníkový 1000x50x250mm _ specifikace dle PD a TZ m -451,495 75,00 -33 862,13 sod

Celkem -33 862,13

Vícepráce

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 451,495 190,00 85 784,05 úrs II/2023

Celkem 85 784,05

Uliční vpusti

Vícepráce

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm   kus 9,000 1 230,00 11 070,00 úrs 2023/II

59224496 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm 450/250x50mm   kus 9,000 532,00 4 788,00 úrs 2023/II

895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm   kus 9,000 729,00 6 561,00 úrs 2023/II

59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm   kus 9,000 508,00 4 572,00 úrs 2023/II

895941331 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem   kus 9,000 1 070,00 9 630,00 úrs 2023/II

59223854 skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm   kus 9,000 1 060,00 9 540,00 úrs 2023/II

899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250   kus 7,000 1 370,00 9 590,00 úrs 2023/II

592-R obrubníková vtoková mříž OPAVA B125 kus 7,000 9 714,24 67 999,68 nabídka

899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600   kus 2,000 1 450,00 2 900,00 úrs 2023/II

59224481 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun   kus 2,000 4 240,00 8 480,00 úrs 2023/II

28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla   kus 9,000 1 400,00 12 600,00 úrs 2023/II

Celkem 147 730,68

Doplnění nového osvětlení přechodu

Vícepráce

D1 Dodávka

R06 uliční svítidlo LED svítidlo 20,6W, 16LED, 400mA,  NW, 740, asymetr pro osvětlení místa pro přecházení, zdroj, dle standardu správce VOkus 1,000 10 086,00 10 086,00 CN elektro

Celkem 10 086,00

Přípojka splaškové kanalizace

Méněpráce

1 Zemní práce

132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojněm3 -5,800 767,00 -4 448,60 sod

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 -5,680 8,19 -46,52 sod

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -5,386 50,00 -269,30 sod

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -3,493 100,00 -349,30 sod

58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t -6,113 300,00 -1 833,90 sod

4 Vodorovné konstrukce

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -5,680 500,00 -2 840,00 sod

8 Trubní vedení

871184201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7 mmm -5,000 71,20 -356,00 sod

28613731
potrubí kanalizační třívrstvé PE100 SDR11 s dodatečným opláštěním a 

integrovaným detekčním vodičem, 40x3,7mm
m -5,000 120,00 -600,00 sod

877175201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 40 kus -1,000 244,00 -244,00 sod

28615970 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus -1,000 84,00 -84,00 sod

892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m -5,000 40,00 -200,00 sod

899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m -5,000 20,00 -100,00 sod

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m -5,000 20,00 -100,00 sod

Celkem -11 471,62

Zrušení drenáže

Méněpráce

2 Zakládání

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mmm3 -165,480 300,00 -49 644,00 sod



211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2m2 -1 024,400 33,50 -34 317,40 sod

69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2m2 -1 213,402 20,00 -24 268,04 sod

212752102 Trativod z drenážních trubek perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavbym -433,400 120,00 -52 008,00 sod

Celkem -160 237,44

Protlak DN110 (VO)

Méněpráce

M46 Zemní práce při montážích

341-11100-1 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 10 mm2 m -10,000 129,00 -1 290,00 sod

345-71147.05 Trubka kabelová chránička D110 m -10,000 81,00 -810,00 sod

174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 -42,000 420,00 -17 640,00 sod

591 10-0020.RAARozebrání a oprava chhodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cmm2 -5,000 1 140,00 -5 700,00 sod

R19 řízený protlak DN110, zápichová a koncová jáma m -8,000 2 220,00 -17 760,00 sod

Celkem -43 200,00

Záměna palisád za prefa panely

Méněpráce

3 Svislé a kompletní konstrukce

339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 mm -8,000 738,00 -5 904,00 sod

59228408R palisáda betonová tyčová 120x150x600mm_specifikace dle PD a TZ kus -67,000 185,00 -12 395,00 sod

Celkem -18 299,00

Vícepráce

3 Svislé a kompletní konstrukce

R1 Dodávka a montáž betonových prefa panelů 1000x600x100 m 8,000 1 830,00 14 640,00 nabídka

Celkem 14 640,00

Vícepráce - celkem 258 240,73

Méněpráce - celkem -267 070,19

Celkem -8 829,46
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