
P Ř E H L E D   Z M Ě N O V Ý C H   L I S T Ů  D O D A T K U   Č .  4  

Č. Přílohy č. ZL SO / VRN Název SO Nabídka / 
Aktuální cena

Cena po 
Dodatku č. 4

rozdíl odpočet přípočet vyhrazená změna

2a) GTM/007/R Mo 13+14 Meření deformací objektů nadzemní zástavby
Meření deformací objektů inženýrských sítí 

2b) GTM/013/P Mo 13 Měření deformací objektů nadzemní zástavby 
2c) GTM/017/R 11-1 , 99-1

11-2 , 99-2
11-3 , 99-3

2d) GTM/020/P Mo 2 Konvergenční měření
2e) GTM/021/P Mo 7 Hydrogeologický monitoring
2f) GTM/022/P Mo 16 Vedení projektu

28 356 982,15 0,00 28 356 982,15 0,00

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl. 

CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 4

CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK č. 4

CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK 28 356 982,15

1 BUDOVY: Výchozí pasp., Aktualizace pasp., Konečný repasp.
6 PLOCHY: Výchozí pasp., Aktualizace pasp., Konečný repasp.


