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Číslo smlouvy objednatele: 4121170249/3 

Číslo smlouvy zhotovitele: 120208A 

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou 
zakázku „Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy IX, X, XI – projektová 

dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel 

 

Statutární město Brno 

zastoupené:     JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou 

se sídlem:     Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 

IČO:      44992785 

DIČ:      CZ44992785 

bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:    43-3259630267/0100 

Pověřen podpisem této smlouvy:  Mgr. Viktor Poledník, vedoucí Odboru územního 
plánování a rozvoje Magistrátu města Brna 

Ve věcech technických je oprávněn  

jednat:   Ing. Radim Vítek, MSc., vedoucí oddělení Městská 
infrastruktura Kanceláře architekta města Brna 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel 

 

Společnost „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 

níže uvedení společníci uzavřeli dne 18. 11. 2020 podle § 2716 až 2746 Občanského zákoníku 
„Smlouvu o společnosti“ s názvem společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 
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AQUATIS a.s. 

1. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ (Vedoucí společník 
společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“) 

se sídlem:     Botanická 834/56, 602 00 Brno 

IČO:      46347526 

zastoupený:  na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně Ing. 
Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem 
Maděřičem, technickým ředitelem 

DIČ:      CZ46347526 

Plátce DPH:     ano 

Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:     117729743/0300 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně se sp. zn. B 775 

 

ŠINDLAR s.r.o. 

2. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 

se sídlem   Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec 
Králové 

IČO:      26003236 

zastoupená:   Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem, Markétou 
Šindlarovou, jednatelkou 

DIČ:      CZ26003236 

Plátce DPH:     ano 

Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:     267632832/0300 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové se sp. zn. C 19512 

 

A PLUS a.s. 

3. společník společnosti „SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“ 

se sídlem:     Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno 

IČO:      26236419 

zastoupená:     Patrikem Tuzou, členem představenstva 
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DIČ:      CZ26236419 

Plátce DPH:     ano 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     27-7188870287/0100 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně se sp. zn. B 3541 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

 

 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. 
a § 2358 a násl. Občanského zákoníku dne 03.02.2021 smlouvu o zpracování projektové 
dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejnou zakázku „Realizace protipovodňových 
opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský 
dozor“ (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem „Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI – projektová 
dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
Dne 24. 6. 2022 byl uzavřen dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), dle kterého došlo 
ke změně zástupčích oprávnění při realizaci. Dne 1. 7. 2022 byl uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě 
(dále jen „Dodatek č. 2“), dle kterého došlo k rozšíření plnění v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 
ZZVZ. 

 

2. V rámci realizace Smlouvy vyvstala potřeba provést změnu původního závazku ze Smlouvy 
na Veřejnou zakázku, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku 
(dále jen „Dodatek“).  

 

III. ZMĚNA SMLOUVY 

 

1. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou popsány v příloze č. 1 Dodatku, jako 
na změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“), kdy s ohledem 
na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle ust. § 222 ZZVZ. Konkrétně se jedná 
o následující klasifikaci změn závazku: 
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1.1. Změny související s návrhem veřejného osvětlení na pravém břehu Svitavy představují 
změny ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, 

1.2. Změny související s návrhem zázemí parku pro správce a veřejnou vybavenost na Svitavě 
představují změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.   

Smluvní strany shodně prohlašují, že změny dle odst. 1.1. tohoto Dodatku nemění povahu 
veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší 
než 10 % původní hodnoty závazku. S ohledem na uvedené jsou splněny podmínky dle § 222 
odst. 4 ZZVZ.  
Smluvní strany shodně prohlašují, že změny dle odst. 1.2. tohoto Dodatku nemění povahu 
veřejné zakázky a potřeba změn souvisejících s návrhem zázemí parku pro správce a veřejnou 
vybavenost na Svitavě vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, jelikož před uzavřením závazku nebyl znám správce dotčené části stavby, 
který byl určen až během trvání závazku a v návaznosti na tuto skutečnost vznesl požadavky 
jakožto třetí osoba v souladu s právními předpisy. Současně celkové cenové navýšení 
nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. S ohledem na uvedené jsou splněny podmínky 
dle § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ. 

2. Strany se dohodly na změně závazku spočívající v nerealizaci plnění Část plnění DSR ve smyslu 
odst. II.1. písm. c) Smlouvy ve vztahu ke stavebním objektům územně umístěným v UR ŽUB (viz 
informace v příloze smlouvy č. 2 Technická specifikace - str. 3) a jeho nahrazení vyhotovením 
samostatné dokumentace pro stavební povolení. V tomto smyslu se odst. II.1. písm. c) Smlouvy 
nahrazuje následujícím zněním: 

„zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) (dle přílohy č. 2) a pro vydání všech 
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této 
smlouvy (dále jen „DUSP“) a to ve vztahu ke stavebním objektům, které nejsou územně 
umístěny v UR ŽUB č. 239 „Přestavba železničního uzlu Brno“ vydaného Stavebním úřadem 
Úřadu městské části Brno-střed dne 18.9.2013, a která obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a jejich příloh, (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „Vodní zákon“), vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 269/2009 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen 
„Vyhláška č. 146/2008 Sb.), 

(ii.) vizualizace Stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech, které budou konkretizovány 
během výrobních výborů, 
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(iii.) architektonické řezy územím, a to alespoň v počtu 5, dle požadavku konkretizovaného 
během výrobních výborů, 

(iv.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory (blíže 
viz požadavky níže v tomto odstavci), 

(v.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude 
v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby, 

(vi.) záborový elaborát (tabulku návrhu rozdělení pozemků přináležejících k jednotlivým 
objektům stavby s uvedením jejich plochy), 

(vii.) hydrotechnické výpočty, dokládající naplnění požadavku úrovně dosažení 
protipovodňové ochrany, včetně vyhodnocení stability navržených i stávajících objektů 
(z pohledu unášecích rychlostí) na základě 2D numerického modelu neustáleného proudění 

(viii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, 

vše v souladu s požadavky dle odst. 8.4 Požadavky na projektovou dokumentaci Přílohy 
č. 2 – Technické dokumentace. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat 
stupni projektové dokumentace. 

Položkový rozpočet Stavby bude zpracován v takovém stupni přípravy, který umožní 
posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou 
a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. V případě 
stavebních prací musí být součástí položkového rozpočtu kódy dle Katalogu cen stavebních 
prací. Položkový rozpočet musí být vypracován do nejmenšího možného detailu, musí být 
rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti související s realizací daného opatření, výdajů 
na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. Předložený položkový rozpočet musí být stvrzen 
zpracovatelem rozpočtu a ověřen Objednatelem. 

Podkladem pro zpracování DUSP bude zejména: 

- dokumenty tvořící přílohu č. 1 

- nabídka Zhotovitele předložená v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

- případné pokyny Objednatele. 

DUSP bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění DUSP“) 
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Dále se za odst. II.1. písm. c) Smlouvy vkládá nový odst. II.1. písm. d) v následujícím zněním: 

projektová(é) dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního 
povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů 
a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení 
zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), ve vztahu 
ke stavebním objektům územně umístěným v UR ŽUB č. 239 „Přestavba 
železničního uzlu Brno“ vydaného Stavebním úřadem Úřadu městské části Brno-
střed dne 18.9.2013, která obsahuje zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, Vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
Vyhlášky č. 146/2008 Sb., a Vodního zákona,  

(ii.) vizualizace Stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech, které budou 
konkretizovány během výrobních výborů, 

(iii.) architektonické řezy územím, a to alespoň v počtu 5, dle požadavku 
konkretizovaného během výrobních výborů, 

(iv.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory (blíže viz 
požadavky níže v tomto odstavci), 

(v.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres 
bude v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace 
Stavby, 

(vi.) záborový elaborát (tabulku návrhu rozdělení pozemků přináležejících 
k jednotlivým objektům stavby s uvedením jejich plochy), 

(vii.) hydrotechnické výpočty, dokládající naplnění požadavku úrovně dosažení 
protipovodňové ochrany, včetně vyhodnocení stability navržených 
i stávajících objektů (z pohledu unášecích rychlostí) na základě 2D 
numerického modelu neustáleného proudění 

(viii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, 

vše v souladu s požadavky dle odst. 8.4 Požadavky na projektovou dokumentaci Přílohy 
č. 2 – Technické dokumentace. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 
odpovídat stupni projektové dokumentace. 

Položkový rozpočet Stavby bude zpracován v takovém stupni přípravy, který umožní 
posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, 
průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. 
V případě stavebních prací musí být součástí položkového rozpočtu kódy dle Katalogu 
cen stavebních prací. Položkový rozpočet musí být vypracován do nejmenšího možného 
detailu, musí být rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti související s realizací daného 
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opatření, výdajů na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. Předložený položkový rozpočet 
musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen Objednatelem. 

Podkladem pro zpracování DSP bude zejména: 

- dokumenty tvořící přílohu č. 1 

- nabídka Zhotovitele předložená v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

- případné pokyny Objednatele. 

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, územním rozhodnutím a v souladu s požadavky a pokyny Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

 

Dále se za odst. II.1. písm. d) Smlouvy vkládá nový odst. II.1. písm. e) v následujícím zněním: 

„zhotovení dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) (dle přílohy č. 2) a pro vydání všech 
případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této 
smlouvy (dále jen „DUSP II“), a to ve vztahu k návrhu veřejného osvětlení na pravém břehu 
Svitavy a návrhu zázemí parku pro správce a veřejnou vybavenost na Svitavě, a která 
obsahuje zejména 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, a jejich příloh, (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „Vodní zákon“), vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou č. 269/2009 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhlášky 
č. 146/2008 Sb.  

(ii.) vizualizace Stavby, a to alespoň ve 3 různých pohledech, které budou konkretizovány 
během výrobních výborů, 

(iii.) architektonické řezy územím, a to alespoň v počtu 5, dle požadavku konkretizovaného 
během výrobních výborů, 

(iv.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory (blíže 
viz požadavky níže v tomto odstavci), 

(v.) situační výkres všech objektů Stavby, včetně jim příslušejících pozemků, výkres bude 
v měřítku stejném nebo podrobnějším, jako je koordinační situace Stavby, 

(vi.) záborový elaborát (tabulku návrhu rozdělení pozemků přináležejících k jednotlivým 
objektům stavby s uvedením jejich plochy), 

(vii.) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, 
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vše v souladu s požadavky dle odst. 8.4 Požadavky na projektovou dokumentaci Přílohy 
č. 2 – Technické dokumentace. 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude odpovídat 
stupni projektové dokumentace. 

 

Položkový rozpočet Stavby bude zpracován v takovém stupni přípravy, který umožní 
posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou 
a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska. V případě 
stavebních prací musí být součástí položkového rozpočtu kódy dle Katalogu cen stavebních 
prací. Položkový rozpočet musí být vypracován do nejmenšího možného detailu, musí být 
rozčleněn na jednotlivé dílčí činnosti související s realizací daného opatření, výdajů 
na jakýkoliv pořizovaný materiál atd. Předložený položkový rozpočet musí být stvrzen 
zpracovatelem rozpočtu a ověřen Objednatelem. 

Podkladem pro zpracování DUSP II bude zejména: 

- dokumenty tvořící přílohu č. 1 

- nabídka Zhotovitele předložená v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 

- případné pokyny Objednatele. 

DUSP II bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele. 

(vše dále také jen „Část plnění DUSP II“) 

 

Následující písmena daného odstavce se tímto dodatkem přečíslovávají odpovídajícím 
způsobem. 

 

Dále se nahrazuje odst. II.4. Smlouvy v následujícím zněním: 

„Není-li výslovně stanoveno jinak, předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou 
je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) 
podání žádosti o vydání společného povolení ve vztahu ke stavebním objektům, které nejsou 
územně umístěny v UR ŽUB č. 239 „Přestavba železničního uzlu Brno“ vydaného Stavebním 
úřadem Úřadu městské části Brno-střed dne 18.9.2013, spočívající také v zastupování 
Objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného společného povolení. Zhotovitel 
je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a. obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
společného povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b. vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 
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c. zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání společného povolení, 
přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení. 

 (vše dále také jen „Část plnění zajištění DUSP“)“ 

 

Dále se za odst. II.4. Smlouvy vkládá nový odst. II.5. v následujícím zněním: 

„Není-li výslovně stanoveno jinak, předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou 
je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) 
podání žádosti o vydání společného povolení ve vztahu k návrhu veřejného osvětlení na pravém 
břehu Svitavy a návrhu zázemí parku pro správce a veřejnou vybavenost na Svitavě, spočívající 
také v zastupování Objednatele jako stavebníka a v získání pravomocného společného povolení. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 

a. obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
společného povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b. vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c. zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání společného povolení, 
přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání společného povolení. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění DUSP II“)“ 

 

Dále se za odst. II.5. Smlouvy vkládá nový odst. II.6. v následujícím zněním: 

„Není-li výslovně stanoveno jinak, předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou 
je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) 
podání žádosti o vydání stavebního povolení ve vztahu ke stavebním objektům územně 
umístěným v UR ŽUB č. 239 „Přestavba železničního uzlu Brno“ vydaného Stavebním úřadem 
Úřadu městské části Brno-střed dne 18.9.2013, spočívající také v zastupování Objednatele jako 
stavebníka a v získání pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při 
zařizování záležitosti zejména: 
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a. obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených 
Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, 
stanoviska a souhlasy dotčených orgánů), 

b. vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů. 

c. zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za stavebníka podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky, 

d. účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko 
je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení.“ 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění DSP“)“ 

 

3. Změna závazku ze Smlouvy zahrnuje vícepráce ve výši 1 522 604,- Kč bez DPH. Cena dle čl. VII 
Smlouvy se mění následovně: 

 

Čl. VII Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: 

VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
29.118.604,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen 
za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

VII.2. Cena za poskytnutí Koncepčního řešení Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
5.000.000,- Kč bez DPH. 

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění POS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
1.100.000,- Kč bez DPH. 

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění POS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 200.000,- Kč bez DPH. 

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění DUSP+DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 10.392.000,- Kč bez DPH. 

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění DUSP II Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
980.396,- Kč bez DPH. 

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DUSP+DSP Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 1.194.000,- Kč bez DPH. 

VII.8. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DUSP II Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 133.721,- Kč bez DPH. 

VII.9. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění dokumentace pro zjišťovací řízení Zhotovitelem 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 317.000,- Kč bez DPH. 
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VII.10. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění zjišťovacího řízení Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 74.000,- Kč bez DPH. 

VII.11. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění dokumentace pro navazující řízení Zhotovitelem 
dle této smlouvy je sjednána ve výši 79.000,- Kč bez DPH. 

VII.12. Cena za poskytnutí Části plnění zajištění navazujícího řízení Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 25.000,- Kč bez DPH. 

VII.13. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
8.323.172,- Kč bez DPH. 

VII.14. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy 
je sjednána ve výši 113.000,- Kč bez DPH. 

VII.15. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši 1.187.315,- Kč bez DPH. 

VII.16. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby 
stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů. 

VII.17. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy jsou 
nejvýše přípustné. 

VII.18. Ceny za poskytnutí jednotlivých částí plnění zahrnují všechny náklady Zhotovitele na jejich 
řádnou realizaci, vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny za poskytnutí 
Koncepčního řešení Stavby, za Část plnění POS, za Část plnění DUSP+DSP, za Část DUSP II, za Část 
plnění EIA a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí 
Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.19. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před 
účinností výpovědi Objednatele. Nárok na fakturace nevzniká, pokud Zhotovitel v souladu 
s podmínkami v čl. V. této smlouvy neobdrží výzvu Objednatele k plnění a pokud plnění nebude 
řádně provedeno. 

 

4. Strany se dále dohodly, že nároky Zhotovitele na finanční kompenzaci Části plnění DSP i části 
plnění DUSP vypořádány platbami dle smlouvy a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na další/novou 
finanční odměnu za tyto části plnění dle smlouvy.  
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5. Strany se dále v souladu s předchozí úpravou dohodly na nahrazení odst. V.3. Smlouvy 
následujícím zněním: 

Lhůta části plnění DUSP dle této smlouvy se sjednává takto:  

a. zahájení: ode dne doručení výzvy k zahájení prací 

b. předání DUSP Objednateli k závěrečným připomínkám: Zhotovitel je před dokončením 
části DUSP povinen předat návrh DUSP (ve dvou listinných a v jednom elektronickém 
vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 120 kalendářních 
dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUSP 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho obdržení; 

c. vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá připomínky 
Objednatele k návrhu DUSP nejpozději do 15 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel 
předá upravenou DUSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň 
Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB 
flash disku; 

d. dokončení Části plnění DUSP: Zhotovitel předá Objednateli DUSP ve finální podobě 
(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání 
všech potřebných vyjádření) nejpozději do 65 kalendářních dnů ode dne doručení DUSP 
k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUSP 
vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, 
kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DUSP se o tomu 
odpovídající počet dnů prodlužuje; 

e. podání žádosti o společné povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému úřadu na výzvu 
Objednatele, nejpozději však do 22. 12. 2023; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
společné povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 94j a násl. 
Stavebního zákona; 

f. dokončení Části plnění zajištění společného povolení.: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné společné povolení a ověřené vyhotovení DUSP do 5 kalendářních dnů ode dne 
právní moci společného povolení; 

g. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
k Části plnění DUSP poskytuje Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění DUSP 
Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv autorských Zhotovitele. 

Dále se za odst. V.3. Smlouvy vkládá nový odst. V.4. v následujícím zněním: 

 

Lhůta plnění Části plnění DSP dle této smlouvy se sjednává takto:  

a. zahájení: ode dne doručení výzvy k zahájení prací 
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b. předání DSP Objednateli k závěrečným připomínkám: Zhotovitel je před dokončením 
části DSP povinen předat návrh DSP (ve dvou listinných a v jednom elektronickém 
vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 5 kalendářních 
dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od jeho obdržení; 

c. vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá připomínky 
Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 5 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá 
upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli 
v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku; 

d. dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě 
(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání 
všech potřebných vyjádření) nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení DSP 
k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP 
vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, 
kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o tomu 
odpovídající počet dnů prodlužuje; 

e. podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému úřadu na výzvu 
Objednatele, nejpozději však do 30. 9. 2023; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby 
stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 94j 
a násl. Stavebního zákona; 

f. dokončení Části plnění zajištění stavebního povolení.: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne 
právní moci stavebního povolení; 

g. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
k Části plnění DSP poskytuje Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění DSP 
Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv autorských Zhotovitele. 

Dále se za odst. V.4. Smlouvy vkládá nový odst. V.5. v následujícím zněním: 

 

Lhůta plnění Části plnění DUSP II dle této smlouvy se sjednává takto: 

a. zahájení: ode dne doručení výzvy k zahájení prací 

b. předání DUSP II Objednateli k závěrečným připomínkám: Zhotovitel je před dokončením 
části DUSP II povinen předat návrh DUSP II (ve dvou listinných a v jednom elektronickém 
vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 90 kalendářních 
dnů ode dne zahájení. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUSP II 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od jeho obdržení; 
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c. vypořádání připomínek a předání dotčeným orgánům: Zhotovitel vypořádá připomínky 
Objednatele k návrhu DUSP II nejpozději do 15 kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel 
předá upravenou DUSP II všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň 
Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na USB 
flash disku; 

d. dokončení Části plnění DUSP II: Zhotovitel předá Objednateli DUSP II ve finální podobě 
(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání 
všech potřebných vyjádření) nejpozději do 65 kalendářních dnů ode dne doručení DUSP II 
k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DUSP 
II vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, 
kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti později, než 60 dnů ode dne obdržení 
žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení Části plnění DUSP II se o tomu 
odpovídající počet dnů prodlužuje; 

e. podání žádosti o společné povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému úřadu na výzvu 
Objednatele; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby společné povolení bylo vydáno 
bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 94j a násl. Stavebního zákona; 

f. dokončení Části plnění zajištění společného povolení.: Zhotovitel předá Objednateli 
pravomocné společné povolení a ověřené vyhotovení DUSP II do 5 kalendářních dnů 
ode dne právní moci společného povolení; 

g. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 
k Části plnění DUSP II poskytuje Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí Části plnění DUSP 
II Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv autorských Zhotovitele. 

Následující odstavce daného článku se tímto dodatkem přečíslovávají odpovídajícím způsobem. 

6. Strany se dále dohodly, že odst. VIII.1. smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 
a) cena za poskytnutí Koncepčního řešení Stavby – po dokončení Koncepčního řešení Stavby 
a převzetí Objednatelem 
b) cena za poskytnutí Části plnění POS – 70 % z ceny po předání Objednateli k závěrečným 
připomínkám, 30 % z ceny po nabytí právních účinků souhlasu k odstranění stavby 
c) cena za poskytnutí Části plnění zajištění POS – po nabytí právních účinků souhlasu k odstranění 
stavby 
d) cena za poskytnutí Části plnění dokumentace pro zjišťovací řízení - po vydání konečného 
rozhodnutí v rámci zjišťovacího řízení 
e) cena za poskytnutí Části plnění zajištění zjišťovacího řízení - po vydání konečného rozhodnutí 
v rámci zjišťovacího řízení 
f) cena za poskytnutí Části plnění dokumentace pro navazující řízení - po nabytí právní moci 
konečného rozhodnutí v rámci navazujícího řízení 
g) cena za poskytnutí Části plnění zajištění navazujícího řízení – po nabytí právní moci konečného 
rozhodnutí v rámci navazujícího řízení 
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h) cena za poskytnutí Části plnění DUSP+DSP – 70 % z ceny po předání Objednateli k závěrečným 
připomínkám, 30 % z ceny po nabytí právní moci společného povolení a stavebního povolení, 
i) cena za poskytnutí Části plnění DUSP II – 70 % z ceny po předání Objednateli k závěrečným 
připomínkám, 30 % z ceny po nabytí právní moci společného povolení, 
j) cena za poskytnutí Části plnění zajištění DUSP+DSP – po nabytí právní moci společného 
povolení a stavebního povolení, 
k) cena za poskytnutí Části plnění zajištění DUSP II – po nabytí právní moci společného povolení, 
l) cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po vypořádání veškerých připomínek Objednatele 
k PDPS Zhotovitelem a konečném převzetí PDPS Objednatelem 
m) cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění 
Poskytování součinnosti 
n) cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – 10 % z ceny za Část plnění Autorský dozor po 
uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, v němž byl Autorský dozor vykonáván až do výše 80 % 
z ceny za Část plnění Autorský dozor; 20 % z ceny za Část plnění Autorský dozor po dokončení 
Části plnění Autorský dozor.“ 

7. Strany se dohodly, že je-li dále ve smlouvě řešeno Část plnění DSR, pak se tyto části nahrazují 
odpovídajícím zněním ve vztahu k rozdělení projektové dokumentace na Část plnění DUSP, Část 
plnění DUSP II a Část plnění DSP. 

8. Strany se dále dohodly na vytvoření nových příloh Smlouvy, tj. Přílohy č. 11 – Obsah DUSP II 
a přílohy č. 12 – Obsah DSP, ve znění dle příloh č. 2 a 3 tohoto Dodatku. 

9. V návaznosti na výše uvedené se mění rovněž příloha Smlouvy č. 10 - Sumarizace nabídkové ceny 
dle jednotlivých činností, a tona znění dle přílohy č. 4 tohoto Dodatku. 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

1. V případě, že jsou v tomto Dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou 
definovány v těle tohoto Dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách 
Smlouvy. 

2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto 
Dodatkem, zůstávají nedotčena. 

3. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel. 
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Tento Dodatek byl v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválen Radou města Brna dne 4. října 2023, pod usnesením

č. R9/051, bod 9.

Přílohy

Příloha č. 1 Změny smlouvy

Příloha č. 2 Obsah DSP

Příloha č. 3 Obsah DUSP II

Příloha č. 4 Sumarizace nabídkové ceny dle jednotlivých činností

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Viktor Poledník

vedoucí Odboru územního plánování

a rozvoje magistrátu města Brna

…………………………………..

Ing. Pavel Kutálek

generální ředitel AQUATIS a.s.

„SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“

…………………………………..

Ing. Radek Maděřič

technický ředitel AQUATIS a.s.

„SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUS“
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Příloha č. 1 Dodatku 

Změny Smlouvy 

 

Specifikace návrhu veřejného osvětlení: 
 
Jedná se o návrh Veřejného osvětlení na PB Svitavy od Komárovského mostu ulice Černovická 
po železniční most přerovské trati. Délka linií osvětlení bude cca 800 m. 
 
 
Specifikace návrhu zázemí: 
 
Předmětem je zpracování architektonické studie zázemí parku na Svitavě (dále jen AS). 
 
Obsah studie: 
- navržení konceptu řešení a okolního pozemku s určením základní nosné myšlenky návrhu 
- zpracování podkladů, nastudování územně plánovacích podkladů území,  
- průvodní zpráva 
- situace širších vztahů s dopravním napojením na území 
- situace umístění s venkovními úpravami a návrhem ploch pro zahradní úpravy a dětská hřiště 
- návrh zázemí bude koncipován jako kontejnerová konstrukce s doplněným pevným 

zastřešením 
- zpevněná plocha včetně posezení 
- půdorysy (cca m 1:100) 
- řezy – podélný a příčný (cca m 1:100) 
- pohledy (cca m 1:100) 
- vypracování 3D modelu návrhu včetně konceptu materiálového řešení 
- fotorealistické vizualizace exteriéru 3ks 
- průběžné konzultace s investorem 
- 2 paré v tištěné podobě na A3 elektronické odevzdání v PDF formátu 
 
 
Předmětem je zpracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále jen DUSP 
II – část Zázemí parku na Svitavě). 
 
Předložená dokumentace DUSP bude řešena v tomto rozsahu: 
 

1. Zpracování podkladů pro účely projektování 
2. Dokumentace pro společné povolení  

 
Stavebně-architektonická část: 
 
- objekty zázemí budou konstrukčně řešeny jako modulové kontejnerové 
- jeden z kontejnerů bude kompletně vybaven jako zázemí pro údržbu parku a WC pro 

veřejnost 
- druhý kontejner bude řešen jako pronajímatelná část zázemí. Bude řešen jako „shell and 

core“ (nájemce si bude řešit vestavbu do připraveného prostoru a prostor si bude následně 
kolaudovat pro daný provoz) 

- nad kontejnery bude řešeno sjednocující zastřešení 
- na zpevněné ploše mezi kontejnery bude řešen mobiliář zázemí 
- zpracování výkresů – půdorysy, řezy, pohledy, konstrukce zastřešení posezení pro hosty, 

skladby konstrukcí 
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- zpracování situací stavby 
- koordinace projektů profesí 
- součástí DSP je průběžné projednávání a odsouhlasení projektu s objednatelem 
 
Obsah DUSP: 
 
- dle vyhlášky č. 499/2006 Sb v jeho maximálně nutné podobě pro dosažení stavebního 

povolení 
 

Forma odevzdání: 
 
Čistopis DUSP bude zpracován v těchto vyhotoveních: 
- 1x elektronicky ve formátu *.pdf 
- 6 paré tištěné podoby  
 
 
Předmětem je zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS). 
 
Stavebně-architektonická část: 
 
- objekty zázemí budou konstrukčně řešeny jako modulové kontejnerové 
- zpracování výkresů – půdorysy, řezy, pohledy, střecha konstrukce zastřešení, skladby 

konstrukcí, detaily 
- pronajímatelná část zázemí bude řešena jako „shell and core“ (nájemce si bude řešit 

vestavbu do připraveného prostoru a prostor si bude následně kolaudovat pro daný provoz) 
- zpracování situací stavby 
- výběr mobiliáře 
- výkres zpevněných ploch 
- rozpočet stavby a slepý výkaz stavby 
- koordinace projektů profesí 
- součástí PDPS je průběžné projednávání a odsouhlasení projektu s objednatelem 
 
Obsah DPS: 
 
- dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v jeho maximálně nutné podobě 

 
Forma odevzdání: 
 
Čistopis DPS bude zpracován v těchto vyhotoveních: 
- 1x elektronicky ve formátu *.pdf  
- 3x tištěné podobě 
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Příloha č. 2 Dodatku 

Příloha č. 12 Smlouvy  

 

Obsah DSP 

 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s § 1e aktualizované vyhlášky o dokumentaci 
staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace, součástí PD bude: 

1. doplnění a zapracování potřebných průzkumů, zaměření a zdrojů materiálů dle Přílohy č. 2 Smlouvy 
- Technické specifikace v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby. Výsledky těchto průzkumů 
budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci, 

2. návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací pro DSP bude vypracován 
do 15 kalendářních dnů od zahájení prací a odsouhlasen Objednatelem, 

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky společného řízení, dále stanoviska, souhlasy, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy, 

4. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného společného 
rozhodnutí do projektové dokumentace, 

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o společné rozhodnutí stavby v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace 
výstavby, 

7. stanovené ukazatele, které budou odsouhlaseny Objednatelem, zapracovány do dokumentace, 
v dílčích podrobnostech tak, aby její součástí byl oceněný položkový rozpočet, 

8. vypracování žádosti o vydání společného povolení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, včetně podání žádostí na příslušný úřad, 

9. projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací 
a zapracování případných připomínek do PD, 

10. v případě nutnosti použití materiálu v místě stavby budou projednány podmínky odebrání 
potřebného množství materiálu s vlastníky i případnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných 
staveb, je nutné doložit analýzy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. V případě trvalého 
uložení materiálu (zeminy či sedimentu) mimo řízené skládky budou splněny podmínky dané zákonem 
a podmínky trvalého uložení dohodnuty s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality. 

11. výčet a zařazení chráněných území a ochranných pásem, 
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12. vypracování veškerých podkladů nutných pro povolení trvalého a dočasného záboru pozemků nebo 
jejich části ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a u pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), 

13. plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. jako nedílná součást PD pro vydání stavebního povolení 
a zajištění stanoviska místně příslušného pracoviště Oblastního inspektorátu práce, 

14. plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

15. celkový přehled odpadů, které vzniknou v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů 
v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění a také způsob jejich využití či trvalé 
likvidace v souladu se zněním zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

16. prověření, zda se projektovaná lokalita dotýká Evropsky významné lokality, území Natura 2000 
nebo jiných chráněných území, v případě, že dojde k dotčení, 

17. inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě), 

18. zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané 
s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací), 

19. zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek 
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Příloha č. 3 Dodatku 

Příloha č. 11 Smlouvy  

Obsah DUSP II 

 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s § 1d aktualizované vyhlášky o dokumentaci 
staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

 

Rozsah a obsah projektové dokumentace, součástí PD bude: 

1. doplnění a zapracování potřebných průzkumů, zaměření a zdrojů materiálů dle Přílohy č. 2 Smlouvy 
- Technické specifikace v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby. Výsledky těchto průzkumů 
budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci, 

2. návrh věcného a časového harmonogramu postupu prací pro DSP bude vypracován 
do 15 kalendářních dnů od zahájení prací a odsouhlasen Objednatelem, 

3. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky společného řízení, dále stanoviska, souhlasy, 
popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy, 

4. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného společného 
rozhodnutí do projektové dokumentace, 

5. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o společné rozhodnutí stavby v souladu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 

6. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace 
výstavby, 

7. stanovené ukazatele, které budou odsouhlaseny Objednatelem, zapracovány do dokumentace, 
v dílčích podrobnostech tak, aby její součástí byl oceněný položkový rozpočet, 

8. vypracování žádosti o vydání společného povolení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, včetně podání žádostí na příslušný úřad, 

9. projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací 
a zapracování případných připomínek do PD, 

10. v případě nutnosti použití materiálu v místě stavby budou projednány podmínky odebrání 
potřebného množství materiálu s vlastníky i případnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných 
staveb, je nutné doložit analýzy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., v platném znění. V případě trvalého 
uložení materiálu (zeminy či sedimentu) mimo řízené skládky budou splněny podmínky dané zákonem 
a podmínky trvalého uložení dohodnuty s vlastníky, nájemci či správci dotčené lokality. 

11. výčet a zařazení chráněných území a ochranných pásem, 

12. vypracování veškerých podkladů nutných pro povolení trvalého a dočasného záboru pozemků nebo 
jejich části ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a u pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), 
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13. plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. jako nedílná součást PD pro vydání stavebního povolení 
a zajištění stanoviska místně příslušného pracoviště Oblastního inspektorátu práce, 

14. plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

15. celkový přehled odpadů, které vzniknou v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů 
v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění a také způsob jejich využití či trvalé 
likvidace v souladu se zněním zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

16. prověření, zda se projektovaná lokalita dotýká Evropsky významné lokality, území Natura 2000 
nebo jiných chráněných území, v případě, že dojde k dotčení, 

17. inventarizace zeleně (soupis, ocenění, soupis zeleně k odstranění a náhradní výsadbě), 

18. zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané 
s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací), 

19. zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek 
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Příloha č. 4 Dodatku 

Příloha č. 10 Sumarizace nabídkové ceny dle jednotlivých činností  

 

 Dílčí plnění Okamžik fakturace 

Celková cena 
dílčího plnění Kč 

bez DPH  
 
 

1. Koncepční řešení Stavby 
po dokončení Koncepčního 

řešení Stavby a převzetí 
Objednatelem 

5.000.000,- Kč 

2. Část plnění POS 

70 % z ceny po předání 
Objednateli k závěrečným 

připomínkám 
1.100.000,- Kč 

30 % z ceny po nabytí 
právních účinků souhlasu 

k odstranění stavby 

3. Část plnění zajištění POS 
po nabytí právních účinků 

souhlasu k odstranění 
stavby 

200.000,- Kč 

4. 
Část plnění DUSP+DSP 

(dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2) 

70 % z ceny po předání 
Objednateli k závěrečným 

připomínkám 
10.392.000,- Kč 

30 % z ceny po nabytí právní 
moci společného povolení a 

stavebního povolení 

5. 
Část plnění DUSP II 

(dle dodatku č. 3 včetně Studie, koordinace 
a průzkumů, viz cenová nabídka) 

70 % z ceny po předání 
Objednateli k závěrečným 

připomínkám 
980.396,- Kč 

30 % z ceny po nabytí právní 
moci společného povolení  

6. 
Část plnění zajištění DUSP+DSP (dle 

Smlouvy včetně dodatku č. 1 a 2) 

po nabytí právní moci 
společného povolení a 
stavebního povolení 

1.194.000,- Kč 

7. Část plnění zajištění DUSP II (dodatek č. 3) 
po nabytí právní moci 
společného povolení 

133.721,- Kč 

8. 
Část plnění zajištění dokumentace pro 

Zjišťovací řízení 

po vydání konečného 
rozhodnutí v rámci 
zjišťovacího řízení 

317.000,- Kč 

9. 

 
Část plnění zajištění Zjišťovacího řízení 
(v rámci vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí – EIA) 
 

po vydání konečného 
rozhodnutí v rámci 
zjišťovacího řízení 

74.000,- Kč 
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10. 
Část plnění zajištění dokumentace pro 

Navazující řízení 

po nabytí právní moci 
konečného rozhodnutí 

v rámci navazujícího řízení 
79.000,- Kč  

11. 
Část plnění zajištění Navazujícího řízení 

(vyhodnocení vlivů na životní prostředí – 
pouze bude-li EIA vyžadována)  

po nabytí právní moci 
konečného rozhodnutí 

v rámci navazujícího řízení 
25.000,- Kč 

12. Část plnění PDPS  
(dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1, 2 a 3) 

po vypořádání veškerých 
připomínek Objednatele k 

PDPS Zhotovitelem a 
konečném převzetí PDPS 

Objednatelem 

8.323.172,- Kč 

13. Část plnění Poskytování součinnosti 
po dokončení Části plnění 
Poskytování součinnosti 

113.000,- Kč 

14. 
Část plnění Autorský dozor  

(dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1, 2 a 3) 

 10 % z ceny za Část plnění 
Autorský dozor po uplynutí 

každého kalendářního 
čtvrtletí, v němž byl 

Autorský dozor vykonáván 
až do výše 80 % z ceny za 

Část plnění Autorský dozor 
1.187.315,- Kč 

20 % z ceny za Část plnění 
Autorský dozor po 

dokončení Části plnění 
Autorský dozor 

 

 


