
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

129 006,33 0% 129 006,33 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Doplnění zásuvky 230V pro pódia pro školy vč. umístění nového rozváděče do ž.b.kce opěrné stěny schodiště u obchodního domu a doplnění chráničky pro nabíjecí 

stanice elektromobilů

Odůvodnění změny: 

Doplňující požadavky ze strany investora.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

5. Výřez z geodetického plánu
Projektant (autorský dozor)

4. Trasa rozvaděče s popisem

SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a příprava pro nabíjecí stanici elektromobilů

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. PD rozvaděče Objednatel

3. Produktový list rozvaděče TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

80Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO441/ZL80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a příprava pro nabíjecí stanici elektromobilů

typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
129 006,33

Vícepráce - příprava pro nabíjecí stanici elektromobilů 25 977,72

1 _80 460510021RT4.2 KD 090200 TRUBKA KOPODUR 200 m 20,000 526,19 10 523,79 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (KOPOS Kolín) m 398,84

R rozklad pol. práce - montáž m 81,26

R rozklad pol. marže m 46,09

2 _80 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 

vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
m 20,000 77,19 1 543,86 SoD / SO 441

3 _80 460171442
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 

cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3
m 20,000 225,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

4 _80 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

přes 50 do 65 cm
m 20,000 172,00 3 440,00 CS ÚRS 2022 02

5 _80 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 20,000 15,32 306,34 SoD / SO 451

6 _80 460451462
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 

80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 20,000 94,00 1 880,00 CS ÚRS 2022 02

7 _80 141      R00 Podružný materiál set 1,000 179,68 179,68 Indv.cenová kalkulace

8 _80 900      R01 Projekt skutečného provedení ks 1,000 1 480,05 1 480,05 Indv.cenová kalkulace

9 _80 900      R02 Koordinace prací hod 3,000 708,00 2 124,00 Indv.cenová kalkulace

P Popis koordinační schůzky přípravy a provádění projektu

Vícepráce - doplnění zásuvky 230V do pódia pro školy 103 028,61

10 _80 900 80 ICK R01 zasuvkový výsuvný box 4x 230V MASSO ks 1,000 34 841,06 34 841,06 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (SITEL) ks 28 239,29

R rozklad pol. práce - montáž ks 3 550,00

R rozklad pol. marže ks 3 051,77

11 _80 210810007RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 80,000 69,60 5 567,78 SoD / SO 441 pol.č.27

12 _80 210810017RT3
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně 

uložený, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2
m 46,000 195,35 8 986,23 SoD / SO 441 pol.č.29

13 _80 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 kus 2,000 195,95 391,90 SoD / SO 441 pol.č.35

14 _80 900 80 ICK R02 Kabelová spojka pro kabel CYKY 5x10 kus 1,000 3 427,52 3 427,52 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (Raychem) ks 451,00

R rozklad pol. práce - montáž ks 2 676,30

R rozklad pol. marže ks 300,22

15 _80 900 80 ICK R03 rozvaděč 300x300x120 kus 1,000 8 600,31 8 600,31 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol.
materiál - pořizovací cena (DCK Holoubkov - skříň / 

ERNN - rozvaděč s atestací)
ks 6 709,50

R rozklad pol. práce - montáž ks 1 137,50

R rozklad pol. marže ks 753,31

16 _80 900 80 ICK R04 Izolační trubka tuhá bezhalogenová HFIR 32 m 23,000 262,12 6 028,75 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (KOPOS Kolín) m 175,69

R rozklad pol. práce - montáž m 63,47

R rozklad pol. marže m 22,96

17 _80 460510021RT3
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 

dodávky trub PE 40mm
m 35,000 101,30 3 545,54 SoD / SO 451 / pol.č.98

18 _80 460510021RT4
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 

dodávky trub PE 63mm
m 54,000 116,39 6 284,91 SoD / SO 451 / pol.č.99

19 _80 900 80 ICK R05 ABOX 040-L ks 1,000 216,14 216,14 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (Spelsberg) ks 85,13

R rozklad pol. práce - montáž ks 112,08

R rozklad pol. marže ks 18,93

20 _80 900 80 ICK R06 ABOX 1000-L ks 1,000 315,95 315,95 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (Spelsberg) ks 160,96

R rozklad pol. práce - montáž ks 127,32

R rozklad pol. marže ks 27,67

21 _80 460171242
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 

cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3
m 48,000 108,00 5 184,00 CS ÚRS 2022 02

22 _80 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 

přes 35 do 50 cm
m 48,000 136,00 6 528,00 CS ÚRS 2022 02

23 _80 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 48,000 15,32 735,21 SoD / SO 451

24 _80 900 80 ICK R07 Úprava šachty - osazení průchodkami včetně set 1,000 2 757,54 2 757,54 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena ks 1 062,00

R rozklad pol. práce - montáž ks 1 454,00

R rozklad pol. marže ks 241,54

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

PČ
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25 _80 460451252
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 

50 cm z horniny tř I skupiny 3
m 48,000 45,30 2 174,40 CS ÚRS 2022 02

26 _80 141      R00 Podružný materiál set 1,000 475,00 475,00 Indv.cenová kalkulace

27 _80 900      R01 Projekt skutečného provedení ks 1,000 1 480,05 1 480,05 Indv.cenová kalkulace

28 _80 900      R02 Koordinace prací hod 3,000 708,00 2 124,00 Indv.cenová kalkulace

P Popis koordinační schůzky přípravy a provádění projektu

29 _80 965022131
Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového 

kamene nebo kostek pl přes 1m2
m2 4,800 177,00 849,60 CS ÚRS 2022 02

30 _80 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 4,800 523,90 2 514,72 CS ÚRS 2019 01

P
Pol.č. 24_80 a 25_80 - Demontáž a zpětná montáž dlažby z žulových 

kostek pro výkop, pás cca 80 cm - délka cca 35 m
28
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Rozbor ceny

Položka 460510021RT4.2 SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

KD 090200 TRUBKA KOPODUR 200 MJ m

H Přímý materiál 413,69

NC      z toho nákupní cena 398,84

D      z toho doprava 14,85

M Mzdové náklady 64,22

P      z toho přímé mzdy 48,00

O      odvody z mezd 33,80% 16,22

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 1,21

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 479,12

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 479,12

R1 Výrobní režie 2,70% 12,94

R2 Správní režie 2,90% 13,89

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 26,83

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 505,95

Z   Zisk 3% 15,18

R4 rezerva 1% 5,06

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 526,19

Jednotková cena 526,19
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Rozbor ceny

Položka 141      R00 SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

Podružný materiál MJ set

H Přímý materiál 163,61

NC      z toho nákupní cena 162,16

D      z toho doprava 1,45

M Mzdové náklady 0,00

P      z toho přímé mzdy 0,00

O      odvody z mezd 33,80% 0,00

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 163,61

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 163,61

R1 Výrobní režie 2,70% 4,42

R2 Správní režie 2,90% 4,74

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 9,16

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 172,77

Z   Zisk 3% 5,18

R4 rezerva 1% 1,73

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 179,68

Jednotková cena 179,68
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Rozbor ceny

Položka 141      R00 SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900      R01 Projekt skutečného provedení MJ ks

H Přímý materiál 90,65

NC      z toho nákupní cena 89,20

D      z toho doprava 1,45

M Mzdové náklady 1 144,71

P      z toho přímé mzdy 855,54

O      odvody z mezd 33,80% 289,17

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 112,30

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 347,66

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 347,66

R1 Výrobní režie 2,70% 36,39

R2 Správní režie 2,90% 39,08

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 75,47

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 423,12

Z   Zisk 3% 42,69

R4 rezerva 1% 14,23

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 480,05

Jednotková cena 1 480,05
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900      R02 Koordinace prací MJ hod

H Přímý materiál 0,00

NC      z toho nákupní cena 0,00

D      z toho doprava 0,00

M Mzdové náklady 643,38

P      z toho přímé mzdy 480,85

O      odvody z mezd 33,80% 162,53

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 112,31

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 755,69

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 755,69

R1 Výrobní režie 2,70% 20,40

R2 Správní režie 2,90% 21,91

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 42,32

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 798,01

Z   Zisk 3% 23,94

R4 rezerva 1% 7,98

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 829,93

Jednotková cena 829,93
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900 80 ICK R01 zasuvkový výsuvný box 4x 230V MASSO MJ ks

H Přímý materiál 31 883,27

NC      z toho nákupní cena 31 317,00

D      z toho doprava 566,27

M Mzdové náklady 3 880,20

P      z toho přímé mzdy 2 900,00

O      odvody z mezd 33,80% 980,20

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 30,37

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 35 793,84

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 35 793,84

R1 Výrobní režie 2,70% 966,43

R2 Správní režie 2,90% 1 038,02

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 2 004,46

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 37 798,30

Z   Zisk 3% 1 133,95

R4 rezerva 1% 377,98

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 39 310,23

Jednotková cena 39 310,23
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900 80 ICK R02 Kabelová spojka pro kabel CYKY 5x10 MJ ks

H Přímý materiál 638,62

NC      z toho nákupní cena 451,00

D      z toho doprava 187,62

M Mzdové náklady 2 408,40

P      z toho přímé mzdy 1 800,00

O      odvody z mezd 33,80% 608,40

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 73,90

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 3 120,92

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 3 120,92

R1 Výrobní režie 2,70% 84,26

R2 Správní režie 2,90% 90,51

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 174,77

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 3 295,69

Z   Zisk 3% 98,87

R4 rezerva 1% 32,96

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 3 427,52

Jednotková cena 3 427,52
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900 80 ICK R03 rozvaděč 300x300x120 MJ ks

H Přímý materiál 7 240,07

NC      z toho nákupní cena 6 709,50

D      z toho doprava 530,57

M Mzdové náklady 535,20

P      z toho přímé mzdy 400,00

O      odvody z mezd 33,80% 135,20

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 55,72

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 7 830,99

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 7 830,99

R1 Výrobní režie 2,70% 211,44

R2 Správní režie 2,90% 227,10

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 438,54

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 8 269,53

Z   Zisk 3% 248,09

R4 rezerva 1% 82,70

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 8 600,31

Jednotková cena 8 600,31
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900 80 ICK R04 Izolační trubka tuhá bezhalogenová HFIR 32 MJ ks

H Přímý materiál 188,31

NC      z toho nákupní cena 175,69

D      z toho doprava 12,62

M Mzdové náklady 44,15

P      z toho přímé mzdy 33,00

O      odvody z mezd 33,80% 11,15

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 6,21

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 238,67

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 238,67

R1 Výrobní režie 2,70% 6,44

R2 Správní režie 2,90% 6,92

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 13,37

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 252,04

Z   Zisk 3% 7,56

R4 rezerva 1% 2,52

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 262,12

Jednotková cena 262,12
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900 80 ICK R05 ABOX 040-L MJ ks

H Přímý materiál 94,84

NC      z toho nákupní cena 85,13

D      z toho doprava 9,71

M Mzdové náklady 97,01

P      z toho přímé mzdy 72,50

O      odvody z mezd 33,80% 24,51

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 4,96

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 196,81

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 196,81

R1 Výrobní režie 2,70% 5,31

R2 Správní režie 2,90% 5,71

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 11,02

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 207,83

Z   Zisk 3% 6,23

R4 rezerva 1% 2,08

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 216,14

Jednotková cena 216,14
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900 80 ICK R06 ABOX 1000-L MJ ks

H Přímý materiál 177,26

NC      z toho nákupní cena 160,96

D      z toho doprava 16,30

M Mzdové náklady 104,36

P      z toho přímé mzdy 78,00

O      odvody z mezd 33,80% 26,36

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 6,06

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 287,68

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 287,68

R1 Výrobní režie 2,70% 7,77

R2 Správní režie 2,90% 8,34

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 16,11

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 303,79

Z   Zisk 3% 9,11

R4 rezerva 1% 3,04

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 315,95

Jednotková cena 315,95
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900 80 ICK R07 Úprava šachty - osazení průchodkami včetně MJ set

H Přímý materiál 1 223,47

NC      z toho nákupní cena 1 062,00

D      z toho doprava 161,47

M Mzdové náklady 1 271,10

P      z toho přímé mzdy 950,00

O      odvody z mezd 33,80% 321,10

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 16,30

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 2 510,87

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 2 510,87

R1 Výrobní režie 2,70% 67,79

R2 Správní režie 2,90% 72,82

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 140,61

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 2 651,48

Z   Zisk 3% 79,54

R4 rezerva 1% 26,51

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 2 757,54

Jednotková cena 2 757,54
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

141      R00 Podružný materiál MJ set

H Přímý materiál 424,86

NC      z toho nákupní cena 412,32

D      z toho doprava 12,54

M Mzdové náklady 0,00

P      z toho přímé mzdy 0,00

O      odvody z mezd 33,80% 0,00

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 7,65

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 432,51

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 432,51

R1 Výrobní režie 2,70% 11,68

R2 Správní režie 2,90% 12,54

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 24,22

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 456,73

Z   Zisk 3% 13,70

R4 rezerva 1% 4,57

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 475,00

Jednotková cena 475,00
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900      R01 Projekt skutečného provedení MJ ks

H Přímý materiál 115,20

NC      z toho nákupní cena 112,66

D      z toho doprava 2,54

M Mzdové náklady 1 213,55

P      z toho přímé mzdy 906,99

O      odvody z mezd 33,80% 306,56

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 18,90

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 347,65

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 347,65

R1 Výrobní režie 2,70% 36,39

R2 Správní režie 2,90% 39,08

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 75,47

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 423,12

Z   Zisk 3% 42,69

R4 rezerva 1% 14,23

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 480,05

Jednotková cena 1 480,05
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Rozbor ceny

Položka SO 441 -  Elektro - zásuvka pódia a chránička ČEZ

900      R02 Koordinace prací MJ hod

H Přímý materiál 16,33

NC      z toho nákupní cena 15,66

D      z toho doprava 0,54

M Mzdové náklady 616,55

P      z toho přímé mzdy 460,80

O      odvody z mezd 33,80% 155,75

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 18,90

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 651,78

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 651,78

R1 Výrobní režie 2,70% 17,60

R2 Správní režie 2,90% 18,90

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 36,50

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 688,28

Z   Zisk 3% 20,65

R4 rezerva 1% 6,88

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 715,81

Jednotková cena 715,81
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