
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

89Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO451/ZL89
SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová patka VO + svítidlo E1

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Změna pozice svítidla A a doplnění svítidla E

Odůvodnění změny: 

Z důvodu zachování javoru v prostou mezi kulturním domem a hotelem Tatra bude původní svítidlo typu A přesunuto do prostoru ulice Štefánikova a v blízkosti javoru 

bude doplněno svítidlo typu E - bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

45 990,18 0% 45 990,18 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
45 990,18

Vícepráce 45 990,18

1_89 900      RT1
Demontáž a montáž provizorního osvětlení (HZS, 

Práce v tarifní třídě 4)
h 6,000 356,27 2 137,65

SoD / SO 441 / 

pol.č.2

2_89 460080101R00 Rozbourání betonového základu m3 0,704 3 123,34 2 198,83
SoD / SO 451 / 

pol.č.87

VV 0,8*0,8*1,1

3_89 210810007RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 22,000 69,60 1 531,14

SoD / SO 441 

pol.č.27

4_89 460510021RT3
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 

dodávky trub PE 40mm
m 22,000 101,30 2 228,62

SoD / SO 451 / 

pol.č.98

5_89 460510021RT4
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 

dodávky trub PE 63mm
m 22,000 116,39 2 560,52

SoD / SO 451 / 

pol.č.99

6_89 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 48,000 15,32 735,21
SoD / SO 451 / 

pol.č.97

7_89 34774R Svítidlo ARES Namboo vč.příslušenství ks 1,000 29 016,16 29 016,16
Individuální cenová 

soustava

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (ELEKTRO-LUMEN) ks 26 019,60

R rozklad pol. práce - montáž ks 455,00

R rozklad pol. marže ks 2 541,56

8_89 141      R00 Podružný materiál set 1,000 1 270,00 1 270,00
Individuální cenová 

soustava

P Popis

smršťovací bužírky, izolační pásky, spojovací 

materiál (šroubky, matičky, podložky), spojky

9_89 900      R01 Projekt skutečného provedení ks 1,000 1 480,05 1 480,05
Individuální cenová 

soustava

10_89 900      R02 Koordinace prací hod 4,000 708,00 2 832,00
Individuální cenová 

soustava

P Popis

Koordinační schůzky technika před přípravou a 

během realizace prací - výkopy v blízkostí sítí 

(optika, internet)  a v kořenovém systému stromu, 

nutný zvýšený dohled technika během prací

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová patka VO + svítidlo E1

34774R Svítidlo ARES Namboo vč.příslušenství MJ ks

H Přímý materiál 26 019,60

NC      z toho nákupní cena 25 085,59

D      z toho doprava 934,01

M Mzdové náklady 388,02

P      z toho přímé mzdy 290,00

O      odvody z mezd 33,80% 98,02

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 12,98

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 26 420,60

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 26 420,60

R1 Výrobní režie 2,70% 713,36

R2 Správní režie 2,90% 766,20

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 1 479,55

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 27 900,15

Z   Zisk 3% 837,00

R4 rezerva 1% 279,00

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 29 016,16

Jednotková cena 29 016,16
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová patka VO + svítidlo E1

141      R00 Podružný materiál MJ ks

H Přímý materiál 1 300,00

NC      z toho nákupní cena 1 253,33

D      z toho doprava 46,67

M Mzdové náklady 0,00

P      z toho přímé mzdy 0,00

O      odvody z mezd 33,80% 0,00

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 38,51

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 338,51

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 338,51

R1 Výrobní režie 2,70% 36,14

R2 Správní režie 2,90% 38,82

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 74,96

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 413,46

Z   Zisk 3% 42,40

R4 rezerva 1% 14,13

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 470,00

Jednotková cena 1 470,00
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová patka VO + svítidlo E1

900      R01 Projekt skutečného provedení MJ ks

H Přímý materiál 100,00

NC      z toho nákupní cena 96,41

D      z toho doprava 3,59

M Mzdové náklady 1 204,20

P      z toho přímé mzdy 900,00

O      odvody z mezd 33,80% 304,20

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 43,46

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 347,66

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 347,66

R1 Výrobní režie 2,70% 36,39

R2 Správní režie 2,90% 39,08

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 75,47

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 423,13

Z   Zisk 3% 42,69

R4 rezerva 1% 14,23

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 480,05

Jednotková cena 1 480,05
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová patka VO + svítidlo E1

900      R02 Koordinace prací MJ hod

H Přímý materiál 0,00

NC      z toho nákupní cena 0,00

D      z toho doprava 0,00

M Mzdové náklady 735,90

P      z toho přímé mzdy 550,00

O      odvody z mezd 33,80% 185,90

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 26,25

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 762,15

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 762,15

R1 Výrobní režie 2,70% 20,58

R2 Správní režie 2,90% 22,10

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 42,68

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 804,83

Z   Zisk 3% 24,14

R4 rezerva 1% 8,05

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 837,02

Jednotková cena 837,02
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