
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

104Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO451/ZL104
SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová pozice svítidel typu I

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Situace s úpravou pozice svítidel Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Nová pozice svítidel typu I

Odůvodnění změny: 

úprava pozice na vyžádání objednatele a AD

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

0,00% 22 621,61 0% 22 621,61 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
22 621,61

Vícepráce 22 621,61

1_104 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 7,000 42,75 299,26

SoD / SO 451 / 

pol.č.72

2_104 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 9,000 15,32 137,85
SoD / SO 451 / 

pol.č.97

3_104 104 ICK R01 ABOX 060 ks 7,000 251,86 1 763,03
Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (Spelsberg) ks 106,62

R rozklad pol. práce - montáž ks 123,18

R rozklad pol. marže ks 22,06

4_104 104 ICK R02 kabelová spojka pro kabel 3x2,5 ks 7,000 1 210,86 8 476,03
Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (Raychem) ks 271,40

R rozklad pol. práce - montáž ks 833,40

R rozklad pol. marže ks 106,06

5_104 460200173RT2
Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3, ruční výkop 

rýhy
m 7,000 392,50 2 747,50

SoD / SO 451 / 

pol.č.90

6_104 460420022RT3
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, 

lože tloušťky 20 cm
m 7,000 147,85 1 034,95

SoD / SO 451 / 

pol.č.96

7_104 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 7,000 84,79 593,53
SoD / SO 451 / 

pol.č.103

8_104 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 9,702 194,52 1 887,27

SoD / SO 451 / 

pol.č.110

P Převoz výkopku mimo rozdlážděnou část a zpět 2x 0,35*0,9*7*2,2

9_104 460570173R00 Hzs-nezmeřitelné stavební práce hod 8,000 356,27 2 850,19
SoD / SO 451 / 

pol.č.96

P

Poznámka k položce: 

Ostatní nepředpokládané stavební práce spojené s pokládkou 

kabelů, zemními pracemi a vnitřními instalacemi. Ruční dokopávání 

v prostoru dlažby a stísněném prostoru

10_104 900      R02 Koordinace prací hod 4,000 708,00 2 832,00
Indv.cenová 

kalkulace

P Popis

práce technika při prvotní prohlídce a zajištění provedení montáže, 

koordinace při zpracovaní cenové nabídky, měření izolačních stavů 

po montáži

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová pozice svítidel typu I

104 ICK R02 ABOX 060 MJ ks

H Přímý materiál 106,62

NC      z toho nákupní cena 102,79

D      z toho doprava 3,83

M Mzdové náklady 120,42

P      z toho přímé mzdy 90,00

O      odvody z mezd 33,80% 30,42

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 2,29

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 229,33

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 229,33

R1 Výrobní režie 2,70% 6,19

R2 Správní režie 2,90% 6,65

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 12,84

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 242,17

Z   Zisk 3% 7,27

R4 rezerva 1% 2,42

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 251,86

Jednotková cena 251,86
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová pozice svítidel typu I

104 ICK R02 kabelová spojka pro kabel 3x2,5 MJ ks

H Přímý materiál 271,40

NC      z toho nákupní cena 261,66

D      z toho doprava 9,74

M Mzdové náklady 802,80

P      z toho přímé mzdy 600,00

O      odvody z mezd 33,80% 202,80

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 28,35

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 102,55

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 102,55

R1 Výrobní režie 2,70% 29,77

R2 Správní režie 2,90% 31,97

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 61,74

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 164,29

Z   Zisk 3% 34,93

R4 rezerva 1% 11,64

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 210,86

Jednotková cena 1 210,86
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Veřejné osvětlení - Nová pozice svítidel typu I

900      R02 Koordinace prací MJ hod

H Přímý materiál 0,00

NC      z toho nákupní cena 0,00

D      z toho doprava 0,00

M Mzdové náklady 628,86

P      z toho přímé mzdy 470,00

O      odvody z mezd 33,80% 158,86

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 22,92

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 651,78

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 651,78

R1 Výrobní režie 2,70% 17,60

R2 Správní režie 2,90% 18,90

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 36,50

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 688,28

Z   Zisk 3% 20,65

R4 rezerva 1% 6,88

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 715,81

Jednotková cena 715,81
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