
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

106Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL106
SO 102 - změna zavětrování ocel. nosníků podia pro sezení

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Jedná se o změnu technického provedení zavětrování ocelových nosníků podia pro sezení

Odůvodnění změny: Důvodem záměny je zjednodušení technického provedení zavětrování - stabilizace - ocel.nosníků. Původní řešení  obnášelo provedení betonáže 

pat (dříků) nosníků v místě uložení. Nové řešení obnáší zavětrování pomocí ocel.tyčí, které jsou mezi nosníky diagonálně navařeny. Důvodem změny je snadná 

demontáž nosníků a jejich výměny v případě přílišné koroze apd.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 7.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

-5 243,46 -0,01% 5 243,46 0,01% 0,00

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
0,00

Méněpráce -5 243,46

44 K 274321117 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 m3 -1,472 3 563,34 -5 243,46
SoD / SO 102 / 

pol.č.44

VV Výměra 0,15*0,2*(11,12+13,93)+0,3*0,2*12 1,4715

P Popis položky zabetonování uložení ocelových profilů dle původního řešení

Vícepráce 5 243,46

65 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 22
t 0,601 8 731,69 5 243,46

SoD / SO 102 / 

pol.č.65

P Popis položky doplnění zavětrování pro ocelové profily

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 102 - změna zavětrování ocel. nosníků podia pro sezení
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