
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

0,00% 56 664,57 0% 56 664,57 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Rozšíření VO ul. Štefánikova a chránička u KD

Odůvodnění změny: 

Na žádost objednatele byly instalovány chráničky pro energobox vedle kulturního domu pro samostatné ovládání. Dále na žádost budoucího provozovatele veřejného 

osvětlení bylo provedeno propojení kabeláže mezi stávající a novou kabeláží tak,aby bylo možné ovládání nových lamp vsazených na stávající rozvod.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 451 - Veřejné osvětlení - rozšíření VO ul. Štefánikova a chránička u KD

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Situace rozšíření VO a chráničky u KD Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

111Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO451/ZL111
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
56 664,57

Vícepráce - Rozšíření VO ul. Štefánikova 40 827,74

1_111 210810057RT2
Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně 

uložený, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2
m 45,000 160,92 7 241,47

SoD / SO 451 / 

pol.č.73

2_111 210100259R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2 m 2,000 148,45 296,90
SoD / SO 901/ 

pol.č.22

3_111 460510021RT3
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 

dodávky trub PE 40mm
m 9,000 101,30 911,71

SoD / SO 451 / 

pol.č.98

4_111 460510021RT4
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 

dodávky trub PE 63mm
m 29,000 116,39 3 375,23

SoD / SO 451 / 

pol.č.99

5_111 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 

vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm
m 32,000 100,23 3 207,39

SoD / SO 451 / 

pol.č.78

6_111 460010024RT4
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, 

délka trasy nad 1000 m
km 0,100 2 749,25 274,93

SoD / SO 451 / 

pol.č.82

7_111 460171442
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 

cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3
m 29,000 225,00 6 525,00 CS ÚRS 2023 01

8_111 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š 

lože přes 50 do 65 cm
m 29,000 170,00 4 930,00 CS ÚRS 2023 01

9_111 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 29,000 15,32 444,19
SoD / SO 451 / 

pol.č.97

10_111 460451462
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm 

hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 29,000 93,90 2 723,10 CS ÚRS 2023 01

11_111 141      R00 Podružný materiál ks 1,000 890,00 890,00 Indv.cenová kalkulace

P Popis
smršťovací bužírky, izolační pásky, spojovací materiál 

(šroubky, matičky, podložky), spojky

12_111 900      R01 Projekt skutečného provedení ks 1,000 1 960,00 1 960,00 Indv.cenová kalkulace

13_111 900      R02 Koordinace prací hod 6,000 708,00 4 248,00 Indv.cenová kalkulace

P Popis

Koordinační schůzky technika před přípravou a během 

realizace prací, vícenásobmé projednávání rozšíření VO, 

koordinace při zpracovaní cenové nabídky, měření 

izolačních stavů po montáži

14_111 905      R01 Revizní technik hod 2,000 534,41 1 068,82
SoD / SO 451 / 

pol.č.5

15_111 900      R03 Doprava technika set 1,000 2 731,00 2 731,00 Indv.cenová kalkulace

P Popis
Doprava technika nad rámec přepdpokládaných nákladů 

pro zprovoznění VO

Vícepráce - Chránička u KD 15 836,83

16_111 460510021RT4.1 KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90 m 40,000 135,36 5 414,24 Indv.cenová kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (KOPOS Kolín) m 60,12

R rozklad pol. práce - montáž m 63,38

R rozklad pol. celková marže m 11,86

17_111 460171442
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 

cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3
m 8,000 209,00 1 672,00 CS ÚRS 2022 01

18_111 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š 

lože přes 50 do 65 cm
m 35,000 144,00 5 040,00 CS ÚRS 2022 01

19_111 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 35,000 15,32 536,09
SoD / SO 451 / 

pol.č.97

20_111 460451462
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm 

hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 35,000 90,70 3 174,50 CS ÚRS 2023 01

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Rozšíření VO ul. Štefánikova a chránička u KD

141      R00 Podružný materiál MJ ks

H Přímý materiál 780,00

NC      z toho nákupní cena 752,00

D      z toho doprava 28,00

M Mzdové náklady 0,00

P      z toho přímé mzdy 0,00

O      odvody z mezd 33,80% 0,00

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 30,39

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 810,39

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 810,39

R1 Výrobní režie 2,70% 21,88

R2 Správní režie 2,90% 23,50

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 45,38

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 855,77

Z   Zisk 3% 25,67

R4 rezerva 1% 8,56

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 890,00

Jednotková cena 890,00
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Rozšíření VO ul. Štefánikova a chránička u KD

900      R01 Projekt skutečného provedení MJ ks

H Přímý materiál 100,00

NC      z toho nákupní cena 96,41

D      z toho doprava 3,59

M Mzdové náklady 1 672,50

P      z toho přímé mzdy 1 250,00

O      odvody z mezd 33,80% 422,50

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 12,17

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 784,67

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 784,67

R1 Výrobní režie 2,70% 48,19

R2 Správní režie 2,90% 51,76

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 99,94

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 884,61

Z   Zisk 3% 56,54

R4 rezerva 1% 18,85

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 960,00

Jednotková cena 1 960,00
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Rozšíření VO ul. Štefánikova a chránička u KD

900      R02 Koordinace prací MJ hod

H Přímý materiál 0,00

NC      z toho nákupní cena 0,00

D      z toho doprava 0,00

M Mzdové náklady 628,86

P      z toho přímé mzdy 470,00

O      odvody z mezd 33,80% 158,86

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 22,92

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 651,78

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 651,78

R1 Výrobní režie 2,70% 17,60

R2 Správní režie 2,90% 18,90

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 36,50

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 688,28

Z   Zisk 3% 20,65

R4 rezerva 1% 6,88

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 715,81

Jednotková cena 715,81
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Rozšíření VO ul. Štefánikova a chránička u KD

900      R03 Doprava technika MJ set

H Přímý materiál 1 300,00

NC      z toho nákupní cena 1 253,33

D      z toho doprava 46,67

M Mzdové náklady 1 204,20

P      z toho přímé mzdy 900,00

O      odvody z mezd 33,80% 304,20

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 256,16

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 2 760,36

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 2 760,36

R1 Výrobní režie 2,70% 74,53

R2 Správní režie 2,90% 80,05

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 154,58

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 2 914,94

Z   Zisk 3% 87,45

R4 rezerva 1% 29,15

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 3 031,54

Jednotková cena 3 031,54
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Rozbor ceny

Položka SO 451 - Rozšíření VO ul. Štefánikova a chránička u KD

460510021RT4.1 KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90 MJ m

H Přímý materiál 76,00

NC      z toho nákupní cena 73,27

D      z toho doprava 2,73

M Mzdové náklady 53,52

P      z toho přímé mzdy 40,00

O      odvody z mezd 33,80% 13,52

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 10,19

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 139,71

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 139,71

R1 Výrobní režie 2,70% 3,77

R2 Správní režie 2,90% 4,05

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 7,82

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 147,53

Z   Zisk 3% 4,43

R4 rezerva 1% 1,48

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 153,44

Jednotková cena 153,44
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