
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

0,00% 19 080,23 0% 19 080,23 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E

Odůvodnění změny: 

doplnění propojení a kabelů pro reklamu u KD, kde byl podle původní dokumentace pouze jeden přívod el. energie, který je nutné rozšířít. Zároveň ZL řesí posunutí 

svítidla typu E před prodejnou PEPCO, který se nachází v blízkosti reklam.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 5.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 441 - Rozvody NN - napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

114Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO441/ZL114
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
19 080,23

napájení pro plakátovací plochu 19 080,23

1_114 K 210810006RT1
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, 

včetně dodávky kabelu
m 34,000 50,00 1 700,00

SoD / SO 441 / 

pol.č.26

2_114 460510021RT3
Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5cm, včetně 

dodávky trub PE 40mm
m 19,000 101,30 1 924,72

SoD / SO 451 / 

pol.č.98

3_114 114 ICK R01 kabelová spojka pro kabel 3x2,5 ks 2,000 1 210,86 2 421,72
Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (Raychem) ks 271,40

R rozklad pol. práce - montáž ks 833,40

R rozklad pol. režie ks 106,06

4_114 K 460510021RT3.1
Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně 

dodávky trubky 1525
m 11,000 82,01 902,13

Individuální cenová 

kalkulace

R rozklad pol. materiál - pořizovací cena (KOPOS Kolín) m 14,69

R rozklad pol. práce - montáž m 60,14

R rozklad pol. režie m 7,18

5_114 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 15,000 15,32 306,34
SoD / SO 451 / 

pol.č.97

6_114 460200173RT2
Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3, ruční výkop 

rýhy
m 15,000 392,50 5 887,50

SoD / SO 451 / 

pol.č.90

7_114 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 15,000 84,79 1 271,82
SoD / SO 451 / 

pol.č.103

8_114 141      R00 Podružný materiál ks 1,000 1 290,00 1 290,00
Indv.cenová 

kalkulace

P Popis
smršťovací bužírky, izolační pásky, spojovací materiál 

(šroubky, matičky, podložky), spojky

9_114 900      R01 Projekt skutečného provedení ks 1,000 1 960,00 1 960,00
Indv.cenová 

kalkulace

10_114 900      R02 Koordinace prací hod 2,000 708,00 1 416,00
Indv.cenová 

kalkulace

P Popis

Koordinační schůzky technika před přípravou a během 

realizace prací, vícenásobmé projednávání rozšíření VO, 

koordinace při zpracovaní cenové nabídky, měření 

izolačních stavů po montáži

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 441 - napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E
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Rozbor ceny

Položka SO 441 - napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E

114 ICK R01 kabelová spojka pro kabel 3x2,5 MJ ks

H Přímý materiál 271,40

NC      z toho nákupní cena 261,66

D      z toho doprava 9,74

M Mzdové náklady 802,80

P      z toho přímé mzdy 600,00

O      odvody z mezd 33,80% 202,80

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 28,35

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 102,55

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 102,55

R1 Výrobní režie 2,70% 29,77

R2 Správní režie 2,90% 31,97

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 61,74

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 164,29

Z   Zisk 3% 34,93

R4 rezerva 1% 11,64

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 210,86

Jednotková cena 1 210,86
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Rozbor ceny

Položka SO 441 - napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E

460510021RT3.1 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1525 MJ m

H Přímý materiál 14,69

NC      z toho nákupní cena 14,16

D      z toho doprava 0,53

M Mzdové náklady 53,52

P      z toho přímé mzdy 40,00

O      odvody z mezd 33,80% 13,52

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 6,46

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 74,67

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 74,67

R1 Výrobní režie 2,70% 2,02

R2 Správní režie 2,90% 2,17

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 4,18

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 78,85

Z   Zisk 3% 2,37

R4 rezerva 1% 0,79

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 82,01

Jednotková cena 82,01
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Rozbor ceny

Položka SO 441 - napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E

141      R00 Podružný materiál MJ set

H Přímý materiál 1 150,00

NC      z toho nákupní cena 1 108,72

D      z toho doprava 41,28

M Mzdové náklady 0,00

P      z toho přímé mzdy 0,00

O      odvody z mezd 33,80% 0,00

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 24,61

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 174,61

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 174,61

R1 Výrobní režie 2,70% 31,71

R2 Správní režie 2,90% 34,06

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 65,78

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 240,39

Z   Zisk 3% 37,21

R4 rezerva 1% 12,40

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 290,00

Jednotková cena 1 290,00
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Rozbor ceny

Položka SO 441 - napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E

900      R01 Projekt skutečného provedení MJ ks

H Přímý materiál 100,00

NC      z toho nákupní cena 96,41

D      z toho doprava 3,59

M Mzdové náklady 1 605,60

P      z toho přímé mzdy 1 200,00

O      odvody z mezd 33,80% 405,60

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 79,07

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 1 784,67

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 1 784,67

R1 Výrobní režie 2,70% 48,19

R2 Správní režie 2,90% 51,76

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 99,94

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 1 884,61

Z   Zisk 3% 56,54

R4 rezerva 1% 18,85

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 1 960,00

Jednotková cena 1 960,00
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Rozbor ceny

Položka SO 441 - napájení reklamy + změna pozice svítidel typ E

900      R02 Koordinace prací MJ hod

H Přímý materiál 0,00

NC      z toho nákupní cena 0,00

D      z toho doprava 0,00

M Mzdové náklady 735,90

P      z toho přímé mzdy 550,00

O      odvody z mezd 33,80% 185,90

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 26,25

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady H+M+S+T+SUB 762,15

Přímé náklady H+M+S+T+SUB 762,15

R1 Výrobní režie 2,70% 20,58

R2 Správní režie 2,90% 22,10

R3 0,00

Nepřímé náklady R1+R2+R3 42,68

Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3 804,83

Z   Zisk 3% 24,14

R4 rezerva 1% 8,05

Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4 837,02

Jednotková cena 837,02
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