
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

128Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO902/ZL128SO 902 - Rozvody NN - Dozbrojení R 902, Instalace, zapojení, programování a uvedení do 

provozu systému ovládání světlíků a topení

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Dokumentace k rozvaděči R 902 Objednatel

TDS

 
Projektant (autorský dozor)

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dozbrojení rozvaděče SO 902 (R 902) na základě požadavků AD na systém větrání a topení v objektu bylo nutno rozvaděč doplnit o jistící a ovládací prvky a bylo nutno 

instalovat napájecí a ovládací kabeláž v instalačních trubkách a chráničkách.

Odůvodnění změny: 

Po upřesnění požadavků elektroinstalace ze strany autorského dozoru (SO 902 - dospecifikování větrání a vytápění) bude doplněno vybavení rozvaděče R 902 

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

63 627,85 0% 63 627,85 

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena - Dodávka 

[CZK]

Cena - Dodávka  

celkem [CZK]

J.cena - Montáž  

[CZK]

Cena celkem - 

Montáž [CZK]
Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Vícepráce 63 627,85

Dozbrojení RVO 902 dle následujícího rozsahu:

1_128 Jistič Acti9 iC60H 1P 10A B 10kA ks 3,000 156,77 470,31 0,00 0,00 470,31
Indv.cenová 

kalkulace

2_128 Jistič Acti9 iC60H 1P 16A B 10kA ks 1,000 143,80 143,80 0,00 0,00 143,80
Indv.cenová 

kalkulace

3_128 Jistič Acti9 iC60H 1P 6A B 10kA ks 1,000 189,77 189,77 0,00 0,00 189,77
Indv.cenová 

kalkulace

4_128 Chránič-jistič iDPN H Vigi 16A B 30mA A ks 1,000 1 735,08 1 735,08 0,00 0,00 1 735,08
Indv.cenová 

kalkulace

5_128 Chránič-jistič iDPN H Vigi 10A B 30mA A ks 10,000 1 913,07 19 130,68 0,00 0,00 19 130,68
Indv.cenová 

kalkulace

6_128 Stykač iCT 40A 4ZAP  220/240V AC 50Hz ks 3,000 2 204,21 6 612,64 0,00 0,00 6 612,64
Indv.cenová 

kalkulace

7_128 Propojovací hřeben iC40 3P+N 48 mod. ks 1,000 934,73 934,73 0,00 0,00 934,73
Indv.cenová 

kalkulace

8_128 A2C 2.5      (100ks  bal.) ks 2,000 13,91 27,82 0,00 0,00 27,82
Indv.cenová 

kalkulace

9_128 AEP 2C 2.5      (50ks  bal.) ks 1,000 13,20 13,20 0,00 0,00 13,20
Indv.cenová 

kalkulace

10_128 ZEW 35      (20ks  bal.) ks 2,000 15,21 30,41 0,00 0,00 30,41
Indv.cenová 

kalkulace

11_128 Montáž set 1,000 0,00 0,00 4 961,92 4 961,92 4 961,92
Indv.cenová 

kalkulace

12_128
Převoz rozvaděče z místa instalace do výrobního závodu a 

zpět
set 1,000 0,00 0,00 3 040,00 3 040,00 3 040,00

Indv.cenová 

kalkulace

P popis položky Cesta Kopřivnice - Kroměříž cca 96 km, cena za km á 16 Kč

13_128 R rozklad pol. marže ks 1,000 3 579,87 3 579,87 3 579,87
Indv.cenová 

kalkulace

14_128 H05W-F 3x1.5 m 63,000 12,38 779,94 4,00 252,00 1 031,94
Indv.cenová 

kalkulace

15_128 CYKY 3x2.5 m 7,000 21,06 147,40 39,80 278,62 426,02
Indv.cenová 

kalkulace

16_128 ABOX 040-L ks 1,000 85,13 85,13 112,08 112,08 197,21
Indv.cenová 

kalkulace

17_128 Trubka ohebná FXP 25 m 43,000 15,43 663,39 38,84 1 669,94 2 333,33
Indv.cenová 

kalkulace

18_128 P 900      R03 Doprava technika set 1,000 2 674,00 2 674,00 2 674,00
Indv.cenová 

kalkulace

19_128 K 904      R01 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Komplexní vyzkoušení h 8,000 415,65 3 325,23 3 325,23
SoD / SO 441 / 

pol.č.4

P
popis položky

Instalace, zapojení, programování a uvedení do provozu 

systém ovládání světlíků 
2 731,00

20_128 Výrobní dokumentace a projekt skutečného provedení ks 1,000 3 737,50 3 737,50 0,00 0,00 3 737,50
Indv.cenová 

kalkulace

21_128 Revizní technik hod 2,000 0,00 0,00 664,30 1 328,60 1 328,60
Indv.cenová 

kalkulace

22_128 Koordinace prací hod 3,000 0,00 0,00 664,30 1 992,90 1 992,90
Indv.cenová 

kalkulace

23_128 Ostatní montážní práce hod 4,000 0,00 0,00 929,38 3 717,50 3 717,50
Indv.cenová 

kalkulace

P
popis položky

Vrtání kabelových prostupů do technické místnosti v úrovni 

podlahy, dodatečné odkopání potrubí

24_128 R rozklad pol. marže ks 1,000 1 993,37 1 993,37 1 993,37
Indv.cenová 

kalkulace
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