
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Marek Prívara

18 899,88 0% 18 899,88 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Richard Průša

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Sedák z tropického dřeva na bet. Lavici

Odůvodnění změny: 

Doplnění sedáku na betonovou lavici na opěrné stěně u papírnictví

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 102 - Zpevněné plochy -  Sedák z tropického dřeva na bet. Lavici

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

132Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO102/ZL132
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
18 899,88

Vícepráce 18 899,88

1_132 132 ICK R01

Podkladní rošt pod sedák - dodávka a montáž 

(podkladní lišty, hmoždinky, gumové

podložky

ks 11,000 450,02 4 950,194
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky podkladní terasový hranol exotická dřevina ks 255,00           

R rozpis položky podložky ks 22,10            

R rozpis položky hmoždinky ks 13,50            

R rozpis položky předvrtání, montáž ks 120,00           

R rozpis položky marže geosan - poddavatel ks 39,42            

2_132 132 ICK R02 Sedák - massaranduba, dodávka a montáž m2 3,510 3 640,47 12 778,062
Individuální cenová 

kalkulace

R rozpis položky podkladní terasový hranol exotická dřevina m2 2 786,00        

R rozpis položky montáž m2 535,60           

R rozpis položky marže geosan - poddavatel m2 318,87           

3_132 132 ICK R03 Nátěr terasových prken na sedáku - 1 vrstva ks 1,000 1 171,62 1 171,624
Individuální cenová 

kalkulace
R rozpis položky ADLER Pullex Boden, Öl - terasový olej ks 819,00           

R rozpis položky montáž ks 250,00           

R rozpis položky marže geosan - poddavatel ks 102,62           

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

SO 102 - Zpevněné plochy -  Sedák z tropického dřeva na bet. Lavici

Stránka 2 z 2Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


