
Přílohy: Počet paré: Příjemce :
1. Položkový rozpočet

3 x

1 x

1 x Zhotovitel

1 x

Vyjádření - souhlas se změnou: 

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Objednatel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ludvík Michalec

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

TDS: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA

Zhotovitel: 
souhlasím / 

nesouhlasím
Ing. Petr Horňák

-75 864,03 -0,08% 50 555,30 0% -25 308,73 

Projektant (autorský 

dohled): 

souhlasím / 

nesouhlasím
Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Jedná se o změnu dodávky žulové kostky oddělující jednotlivá parkovací místa a piktogramy z původní žulové kostky 4/6 (šedá) na nově specifikovanou štípanou 

čedičovou kostku 8/10 a 4/6 (obě černé barvy). Čedičová kostka 8/10 bude oddělovat parkovací místa, drobná kostka 4/6 bude tvořit piktogramy. Zároveň došlo ke 

změně rozsahu asfaltových ploch a ploch ze žulových kostek.

Odůvodnění změny: 

Na požadek Objednatele. Dochází ke změně specifikace žulové kostky oddělující parkovací místa a provedení piktogramu a dále k novému požadavku na zadláždění 

„slepých míst pro otáčení vozidel.“ Tato změna má vliv na celkový termín dokončení díla. 

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena navrhovaných Víceprací řešeného 

ZL

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

 
Projektant (autorský dozor)

SO 101 - aktualizace množství žulových kostek

 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.  IČO: 28169522

Gen.projektant (autorský dohled):        DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Technický dozor stavebníka (TDS):       SDRUŽENÍ FIREM:  ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

2. Celková situace s výpočtem jednotlivých ploch Objednatel

TDS

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /  

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"

133Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

SO101/ZL133
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 308,73-     

Méněpráce -75 864,03

24 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 -43,000 390,72 -16 800,80

SOD; 101a - část 

komunikace; oddíl 5; 

položka 24

56 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 -43,000 46,32 -1 991,66

SOD; 101a - část 

komunikace; oddíl 5; 

položka 56

55 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 -43,000 17,81 -765,99

SOD; 101a - část 

komunikace; oddíl 5; 

položka 55

54 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 -43,000 289,77 -12 460,19

SOD; 101a - část 

komunikace; oddíl 5; 

položka 54

47 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší 

lože z kameniva
m2 -25,625 607,68 -15 571,82

SOD; 101a - část 

komunikace; oddíl 5; 

položka 47

P

Poznámka k položce: 

místo pro přecházení, kříže na plochách, piktogramy

30 m2 z původních 55,625 m2 zůstavá na dělení parkovacích míst

0

59 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 -55,625 508,29 -28 273,57

SOD; 101a - část 

komunikace; oddíl 5; 

položka 59

Vícepráce 50 555,30

1_133 M 58381005R kostka dlažební čedičová  8/10 černá t 7,500 6 433,52 48 251,40
Individuální cenová 

kalkulace

P dělení parkovacích míst 30m2 = 7,5t 7,5t

Rozpis položky Materiál t 5 000,00

Rozpis položky Doprava t 870,00

Rozpis položky Marže t 563,52

2_133 M 58381005R kostka dlažební čedičová drobná 4/6 černá t 0,330 6 981,52 2 303,90
Individuální cenová 

kalkulace

P
3x piktogram ZTP (0,666m2 + rezerva na prořez 0,21m2)

1m2 = 0,125t)

Rozpis položky Materiál t 5 500,00

Rozpis položky Doprava t 870,00

Rozpis položky Marže t 611,52

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020
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