
Stavba : - Adresa : - Dne : - 0.1.1900

Věc : -

Celkové navýšení stavebních prací

Dne : - 

Dne : - 

Dne : - 

Poznámka : - 

81230009 Lidická 32, Nemilany

Změna : - MNP - A

Zdůvodnění změny : -

Vyjádření AD : - 

Z důvodu změny skladby podlahy v m.č.4 - pro část "IGLÚ" je skutečná potřeba odkopávek na kótu -0,5m

ne dle PD na kótu -0,65m

Dle nové skladby bude použit modul IGLÚ 200 mm místo v PD uvedeném modulu 350 mm

VÍCEPRÁCE

0,00 Kč

Změnový list č. 1

Změna č. 1 : - Změna skladby podlahy v m.č.4

ke smlouvě o dílo č.

Název stavby : - KD Nemilany - stavební úpravy

MÉNĚPRÁCE

-539 646,05 Kč

-539 646,05 Kč

Z důvodu změny finální podlahové krytiny bude skladba ukončena na kótě -30 mmm

Vyjádření TDI :

Za autorský dozor : -

TDI : -

Vyjádření zástupce investora :

Za investora : -


