
Stavba : - Adresa : - Dne : - 0.1.1900

Věc : -

Celkové navýšení stavebních prací

Dne : - 

Dne : - 

Dne : - Za investora : -

Za autorský dozor : -

Vyjádření zástupce investora :

TDI : -

MÉNĚPRÁCE

0,00 Kč -28 069,76 Kč

-28 069,76 Kč

Vyjádření AD : - 

Vyjádření TDI :

Změnový list č. 2

ke smlouvě o dílo č.

Změna č. 2 : - Změna skladby podlahy v m.č.1 až 3 a 6 až 12

Název stavby : - KD Nemilany - stavební úpravy

Poznámka : - 

81230009 Lidická 32, Nemilany

Změna : - MNP - B  

Zdůvodnění změny : -

Při realizaci, po odstranění nášlapných vrstev bylo zjištěno, že podkladní souvrství je nesoudržné a tudíž nevhodné

pro nově navrhovanou skladbu č.5.

VÍCEPRÁCE


