
Podklady pro změnový list č. 2

Změnový list č. 2 - VCP
Změnový list č. 2 - MNP

Změnový list č. 2 - celkem

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu VCP celkem

Náklady soupisu MNP celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

0 K PSV - REXT - 001

Při realizaci, po odstranění nášlapných vrstev bylo zjištěno, že 

podkladní souvrství je nesoudržné a tudíž nevhodné pro nově 

navrhovanou skladbu č.5.

D 771 Podlahy z dlaždic

0 K 711 - TEXT - 001 Vyrovnávací stěrka nebude uplatněna v m.č. 7,8,9,10,11 a 12

1 K 7710011/R
Vyrovnávací stěrka pod podlahu z keramických dlaždic tl. 0-30mm - 

přesný typ dle PD - komplet
m2 -14,700

VV m.č. 7,8,9,10,11 a 12

VV -(3,8+4,2+1,8+1,1+1,1+2,7) -14,700

VV Součet -14,700

2 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % -94,962

D 776 Podlahy povlakové

0 K 776 - TEXT - 001 Vyrovnávací stěrka nebude uplatněna v m.č. 1,2,3 a 6 0,000

3 K 7760001/R
Vyrovnávací stěrka pod vinylovou podlahu tl. 0-30mm - přesný typ dle 

PD - komplet
m2 -40,400

VV m.č.1,2,3 a 6

VV -(3,2+3+24,6+9,6) -40,400

VV Součet -40,400

4 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % -180,184
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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