
Stavba : - Adresa : - Dne : - 0.1.1900

Věc : -

Celkové navýšení stavebních prací

Dne : - 

Dne : - 

Dne : - Za investora : -

Vyjádření zástupce investora :

TDI : -

64 713,72 Kč

Vyjádření AD : - 

Vyjádření TDI :

Za autorský dozor : -

Změnový list č. 4

ke smlouvě o dílo č.

Změna č. 4 : - Změna skladby podlahy v m.č.4

81230009 Lidická 32, Nemilany

Změna : - VCP - A

Název stavby : - KD Nemilany - stavební úpravy

Poznámka : - 

Zdůvodnění změny : -

Náhrada za IGLU 350 dle v PD navrhované skladby

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE

64 713,72 Kč 0,00 Kč


