
Stavba : - Adresa : - Dne : - 0.1.1900

Věc : -

Celkové navýšení stavebních prací

Dne : - 

Dne : - 

Dne : - 

Zdůvodnění změny : -

Změnový list č. 7

ke smlouvě o dílo č.

Změna č. 7 : - Ztužení budovy ocelovými táhly

81230009 Lidická 32, Nemilany

Změna : - VCP - D

Název stavby : - KD Nemilany - stavební úpravy

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE

16 102,98 Kč 0,00 Kč

16 102,98 Kč

Vyjádření AD : - 

Vyjádření TDI :

Za autorský dozor : -

Vyjádření zástupce investora :

TDI : -

Poznámka : - 

Za investora : -


