
Stavba : - Adresa : - Dne : - 0.1.1900

Věc : -

Celkové navýšení stavebních prací

Dne : - 

Dne : - 

Dne : - 

Vyjádření zástupce investora :

TDI : -

Vyjádření TDI :

Vyjádření AD : - 

Za autorský dozor : -

VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE

19 782,69 Kč 0,00 Kč

19 782,69 Kč

Zdůvodnění změny : - 

Změnový list č. 9

ke smlouvě o dílo č.

Změna č. 9 : - 

81230009 Lidická 32, Nemilany

Změna : - VCP - F

Název stavby : - KD Nemilany - stavební úpravy

Poznámka : - 

Za investora : -


