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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Bmo, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 006 - Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 006 - Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo___________________

Číslo SO/PS/ 
číslo Změny SO/PS: 
tř SO 006/001

Číslo ZBV: 

0074.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Jedná se o závěrečné ZBV

Na základě Pokynu Správce č. 25 a č.26 došlo ke změně technického řešení opěrné zdi SO 211 z armovaných zemin na monolitickou 
tížní. Touto změnou odpadla nutnost demolovat celou stávající opěrnou zeď SO 006, místo toho byla na základě sdělení 
projektanta č. 067 (viz samostatná příloha) ubourána pouze římsa zdi. Důsledkem této změny je snížení ceny.
V průběhu prací byly zjištěny přesné výměry odpadu a jeho zatřídění dle katalogu odpadů. Na základě předané evidence je 
'kládkovné fakturováno dle skutečnosti.

Ú daje  v K ě bez DPH :

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem
-2 045 641,82 0,00 -2 045 641,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datuml 1 -09' 2023 podpis
Supervize datum podpis
Správce stavby . ________ datunU  09 7f|y:i podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou p u v<;uuij v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvr>í'-h tu,
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 1

„ idnatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ ě. 18/2017 v platném zněni)

Zhotovitel

datuml 6 ’10' 2023 podpi 
datum 0 7 >̂odpi;

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré: í
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Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 0074.4
Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 006 -  Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 006 -  Demolice opěrné zdi VMO km 0,4 - 0,5 vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

P o ř.

č.
pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství

rozdílu
Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
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014102.a

03900R .
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96616.

96657.

PO PLA T K Y  Z A  SK IÁ D K U  

P O PLA T K Y  Z A  SK IÁ D K U  

PO M O C N É  PR Á C E  PŘI B O U R Á N I 

V Y K O PÁ V K Y  Z E  Z E M N ÍK Ů  A 
S K L Á D E K  T Ř .I
H L O U B E N Í JA M  ZAPA Ž IN E P A Ž  TŘ. I 

U LO ŽEN Í SY PA N IN Y  D O  NÁSY PŮ  A 
N A  S K LÁ D K Y  B E Z  Z H U TN Ě N Í 
Z Á SY P  JA M  A  R Ý H  Z E M IN O U  SE 
Z H U T N Ě N ÍM
B O U R Á N Í K O N ST R U K C Í Z  
B E T O N O V Ý C H  D ÍLC Ů  
B O U R Á N Í K O N ST R U K C Í Z E  
Ž E L E Z O B E T O N U
O D ST R A N Ě N Í Ž LA B Ů  Z  D ÍLC Ů  (V Č E T  
ŠT Ě R B IN O V Ý C H ) Š ÍŘ K Y  500M M

Celkem 2  178 178,50 -2  045  641,82 0,00 132 536,69 -2  045  641,82 - 93,92

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: 0 7 -09- 2023 Datum:
0 2 -10- 2023


