Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – 1. etapa: šikmá střecha provaziště S5
Rekonstrukce chodníku ul. Dukelská, pod kostelem Panny Marie Utěšitelky II. etapa

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.7.2023 na provedení díla „Rekonstrukce chodníku ul. Dukelská, pod kostelem Panny Marie Utěšitelky II. etapa“.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:  

Město Bruntál

se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892

jednající / zastoupený




- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys, MBA, místostarosta města

- ve věcech technických:
XXXXXXXXXX, pracovník investičního oddělení




XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací

bankovní spojení:


Československá obchodní banka, a s., č.ú. 230111021/03000
datová schránka – ID:

c9vbr2k


telefon / fax:


+420 554 706 111


e-mail:



posta@mubruntal.cz


(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

JR STaKR s.r.o 

se sídlem:


U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál





IČ / DIČ:



28596854/CZ28596854

jednající / zastoupený




- ve věcech smluvních: 

Jiří Krupa, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

XXXXXXXXXX, jednatel společnosti





XXXXXXXXXX, obchodní ředitel,





XXXXXXXXXX, stavební technik





XXXXXXXXXX, stavební technik,





XXXXXXXXXX, stavební technik

bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., 43-5344030257/0100

datová schránka – ID:

284jhfq





telefon / fax: 


XXXXXXXXXX








e-mail:



irstakr@irstakr.cz








(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1.
V souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 24.7.2023 ve znění jejich dodatků se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. Cena za dílo, kde znění bodu 1. se mění tak, že původní text:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 782.000,- Kč (sedmsetosmdesátdvatisíc korun) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
nově zní:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 838.922,70 Kč (osmsettřicetosmtisícdevětsetdvacetdva korun sedmdesát haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikl následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo                                               
   782.000,-    Kč

Změna ceny základní dle dodatku č. 1


             +    56.922,70 Kč

Cena smluvní bez DPH
                                                                  
   838.922,70 Kč

Zvýšení ceny je způsobeno zaměřením skutečného stavu opravovaného chodníku.
Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
III.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že mění výše uvedenou Smlouvu o dílo tak, že mění položky ze soupisu stavebních prací díla v rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu dokončení díla způsobeného změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1.

Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna. 

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

V Bruntále, dne: 17.10.2023





V Bruntále dne: 18.10.2023
Objednatel:





Zhotovitel:

__________________________                                             _________________________________


Ing. Petr Rys, MBA 




Jiří Krupa

1. místostarosta města Bruntál                                                   jednatel společnosti JR STaKR s.r.o.

	
	
	
	Zjišťovací protokol č.
	1
	o provedených stavebních pracích

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	za sledované období od 
	1.9.2023
	do
	29.9.2023
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba :
	2333_VCP
	Rekonstrukce chodníku ul. Dukelská, pod kostelem Panny Marie Utěšitelky - II. etapa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel :
	
	
	
	
	
	
	IČO :
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ :
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel :
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	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	Základ pro DPH
	15
	%
	 
	 
	 
	 

	Základ pro DPH
	21
	%
	56 922,70
	0,00
	56 922,70
	0,00

	Zaokrouhlení
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00

	Cena celkem za stavbu bez DPH
	56 922,70
	0,00
	56 922,70
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a 
dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na 
tomto protokolu ke dni 29.9.2023 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Za zhotovitele
	
	
	
	Za objednatele

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	01
	Objekt
	56 922,70
	0,00
	56 922,70
	0,00

	2
	1-1 - chodník - soupis prací
	56 922,70
	0,00
	56 922,70
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů

	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	059
	kryty poz.komunikací - dlažba
	41 122,85
	0,00
	41 122,85
	0,00

	57
	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	8 202,01
	0,00
	8 202,01
	0,00

	96
	Bourání konstrukcí
	7 597,84
	0,00
	7 597,84
	0,00


	Zjišťovací protokol č.
	1
	 
	 
	 
	 
	Za období:
	1.9.2023
	29.9.2023

	Stavba:
	2333_VCP
	
	Rekonstrukce chodníku ul. Dukelská, pod kostelem Panny Marie Utěšitelky - II. etapa

	Objekt:
	01
	
	Objekt
	
	
	
	
	 

	Rozpočet:
	2
	 
	1-1 - chodník - soupis prací
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	V rozpočtu
	Od počátku
	Za období
	Zbývá

	Poř.č.
	Číslo
	 
	MJ
	 
	Cena / MJ
	Cena
	Cena
	Cena
	Cena

	 
	Název 
	
	
	
	 
	Množství
	Množství
	Množství
	Množství

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné
	8 202,01
	0,00
	8 202,01
	0,00

	1
	564851111R00
	 
	m2
	 
	167,30
	7 745,99
	0,00
	7 745,99
	0,00

	 
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm
	46,30000
	0,00000
	46,30000
	0,00000

	2
	998225111T00
	 
	t
	 
	53,28
	456,02
	0,00
	456,02
	0,00

	 
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	8,55900
	0,00000
	8,55900
	0,00000

	59
	kryty poz.komunikací - dlažba
	 
	 
	39 963,38
	0,00
	39 963,38
	0,00

	3
	591211111R00
	 
	m2
	 
	863,14
	39 963,38
	0,00
	39 963,38
	0,00

	 
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm
	46,30000
	0,00000
	46,30000
	0,00000

	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	7 597,84
	0,00
	7 597,84
	0,00

	4
	113106162
	 
	m2
	 
	82,05
	3 798,92
	0,00
	3 798,92
	0,00

	 
	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně
	46,30000
	0,00000
	46,30000
	0,00000

	5
	979071122R00
	 
	m2
	 
	82,05
	3 798,92
	0,00
	3 798,92
	0,00

	 
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC
	46,30000
	0,00000
	46,30000
	0,00000

	59
	kryty poz.komunikací - dlažba
	 
	 
	1 159,47
	0,00
	1 159,47
	0,00

	6
	998223011T00
	 
	t
	 
	100,17
	1 159,47
	0,00
	1 159,47
	0,00

	 
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	11,57500
	0,00000
	11,57500
	0,00000
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