
Název akce: ZŠ Gorkého (Waldorfská) - oprava sociálního zařízení Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2023-011
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Martinem Hebrem - pověřeným k zastupování odd. investic a 

technické správy Odboru majetku a investic MmP, 
tel.: 466 859 402, e-mail: martin.hebr@mmp.cz;

- technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP, 
tel.: 466 859 194, 739 505 860, 
e-mail:

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: PS HOME STAR s.r.o.
Se sídlem: Semtín 101,533 53 Pardubice
Zastoupen: .jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: ředitelem
Zastoupený ve věcech technických:
Odpovědný stavbyvedoucí: , č. autorizace: 13998
Tel.:
IČO:03221466 DIČ: CZ03221466
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 33872
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále společně též také jako „smluvnístrany")

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 28.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2023-011 (dále jen 
„SOD"), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „ZŠ Gorkého (Waldorfská) - oprava sociálního 
zařízení", spočívající ve stavebních úpravách stávajících sociálních zařízení v objektu základní školy 
Gorkého č.p. 867 na rohu ulic Gorkého a Čéšková v Pardubicích, situovaných v 1. - 3. NP křídla 
budovy školy přístupného z ulice Čéšková (dále jen „DÍLO").
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Název akce: ZŠ Gorkého (Waldorfská) - oprava sociálního zařízení Dodatek č. 1

V průběhu realizace DÍLA bylo rozhodnuto o tom, že:

1) Po demontáži původních radiátorů, které měly být repasovány a namontovány zpět, bylo 
zjištěno, že jsou v nevyhovujícím stavu a musí být nahrazeny novými. Na radiátory budou 
osazeny nové ventily.

2) Z důvodu nefunkčnosti uzávěrů, byla provedena jejich výměna, a to jak na hlavní trase, tak i 
na hlavní trase s odbočkou ke stoupačkám.

3) Na základě požadavku uživatele objektu byl do místnosti v 1.PP přiveden rozvod TUV a 
osazena vodovodní baterie.

4) Na základě požadavku uživatele objektu, byla provedena příprava pro osazení pítek (přívod 
vody, odpady a umístění chladící sestavy).

5) Z důvodu navržené změny v umístění mýdelníku bude snížen jejich počet z původních 23 ks 
na 17 ks.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ-VZZR-2023-011 
(dále jen „Dodatek č. 1 k SOD“), neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem 
vliv na změnu ceny za provedení DÍLA.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace DÍLA, se tak smluvní strany dohodly na 
úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na zmenšení DÍLA o méněpráce a zvětšení DÍLA o vícepráce, 
jejichž bližší specifikace je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 
k SOD, jako jeho nedílná součást (dále jen „ZL č. 1“) a v důsledku toho se zvyšuje i cena za DÍLO, o 
cenu těchto víceprací a méněprací, a to ve výši 105.688,75 Kč bez DPH.

II.

Na základě výše uvedených skutečností, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 
k SOD a na změně ceny DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých méněprací a víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 k SOD, zní Cena za DÍLO 
nově takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD bez DPH
Cena za vícepráce a méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH
Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 k SOD bez DPH
DPH 21%

Cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 k SOD včetně DPH

5.952.497,70 Kč
105.688,75 Kč

6.058.186,45 Kč
1.272.219,15 Kč

7.330.405,61 Kč

(slovy: sedmmilionůtřistatřicettisícčtyřistapět korun českých šedesát jedna haléřů včetně DPH)

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2023-011 ze dne 28.6.2023, nedotčená výše 
uvedenou změnou ceny DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 k SOD nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma 
smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 k SOD okamžikem jeho uveřejnění v 
registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 
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Název akce: ZŠ Gorkého (Waldorfská) - oprava sociálního zařízení Dodatek č. 1

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento Dodatek 
č. 1 k SOD vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 k SOD nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 
k SOD, odešle tento Dodatek č. 1 kSOD k řádnému uveřejnění do registru smluv 
spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 k SOD 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 k SOD zveřejněn ani do tří 
měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

7. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 k SOD řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 26.9.2023 , č. usnesení R/ 2041/2023

V Pardubicích dne........................... V Pardubicích dne............................

za objednatele za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města jednatel společnosti
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Popis Změny:

Název akce: ZŠ Gorkého ( Waldorfská)-oprava sociálního zařízení

Změnový list č. 1 SOD č.OVZ-VZZR-2023- 
011

Změny vyvolány na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby a na základě potřeb uživatele 
objektu

Podrobný popis příčiny Změny:

1) Po demontáži původních radiátorů, které měly být repasovány a namontovány zpět bylo zjištěno že jsou 
v nevyhovujícím stavu a musí být nahrazeny novými. Na radiátory budou osazeny nové ventily 
.Navržené změny jsou v souladu s navazujícícm projektem -Osazení termostatických ventilů a 
vyregulování UT

2) Z důvodu nefunkčnosti uzávěrů byla provedena jejich výměna a to jak na hlavní trase tak i na hlavní 
trase s odbočkou ke stoupačkám

3) Na základě požadavku uživatele objektu byl do místnosti v l.PP přiveden rozvod TUV a osazena 
vodovodní baterie

4) Na základě požadavku uživatele objektu byla provedena příprava pro osazení pitek (přívod vody, 
odpady a umístění chladící sestavy)

5) Z důvodu navržené změny v umístění mýdelníku bude snížen jejich počet z původních 23 ks na 17 ks

Popís způsobu ocenění změny:

1. Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla

Na základě ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ -VZZR-2023-011

Odkazy: příloha č. 1 — upravený rozpočet na základě ceny (vícepráce+méněpráce)



Technik OITS OMI MmP:

TDI:

Dne : Podpis:, - -

Stanovisko projektanta: -

Stanovisko zhotovitele: PS HOME STAR s.r.o.

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:
Cena víceprací činí: 336 259,17 Kč bez DPH 406 873,60 Kč s DPH
Cena méněprací činí: -230 570,42 Kč bez DPH -278 990,21 Kč s DPH

Výsledná cena činí: 105 688,75 Kč bez DPH 127 883,39 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 5 952 497,70 Kč
Včetně DPH: 7 202 522,22 Kč

Navrhovaná celková cena díla: vč. Dodatku č.l

Bez DPH: 6 058 186,45Kč
Včetně DPH: 7 330 405,61 Kč

Způsob finančního krytí změny: kapitola 0711 ZŠ Gorkěho(Waldorfská)-oprava soc.zařízení

Podpis ekonoma OE OMI MmP:______ ,, ,______ , _______  Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1 - rozpočet po změně(ZLč.l) Počet/listů:
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Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: .___________________________

Datum:

Podpis: Zhotovitele

Podpis:________________ , , , ,...._____

Převzal dne:

Strana 3 (celkem 3)



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

2023/151
Waldorfská - odpočty a připočty

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

13. 7. 2023

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
83 997,51

0,00

Cena s DPH v CZK

83 997,51

Výše daně
17 639,48 

0,00

101 636,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/151

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Waldorfská - odpočty a přípočty

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13. 7. 2023

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 83 997,51 101 636,99

06-ÚT Topení Přípočty 158 584,77 191 887,57

06 - ÚT - 
Topení Odpočty -74 587,26 -90 250,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Waldorfská - odpočty a přípočty 
Objekt:

06 - ÚT - Topení Přípočty

Poznámka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.7.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 158 584,77

dph základní 
snížená

Základ dané
158 584,77

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
33 302,80 

0,00

Cena s DPH v CZK 191 887,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Waldorfská - odpočty a přípočty
Objekt:

06 - ÚT - Topení Přípočty

Místo: Datum: 13. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel;

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 584,77

PSV - Práce a dodávky PSV 158 584,77

734 - Ústřední vytápění - armatury 13 645,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 144 938,97
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Waldorfská - odpočty a připočty 
Objekt:

06 - ÚT - Topení Připočty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.7.2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 734 Ústřední vytápění - armatury

158 584,77

158 584,77

13 645,80
1 K 734221413 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120°C s 

nastavitelnou regulací _____ I kus 21,000 462,60 9 714,60

2 K 734261233 Sroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 21,000 187,20 3 931,20

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 144 938,97

3 K 735151471 .KRD
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/400 mm výkon 515 W

kus 3,000 4 720,55 14 161,65

4 K 735151472.KRD
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/500 mm výkon 644 W

kus 7,000 5 152,08 36 064,56

5 K 735151473.KRD
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/600 mm výkon 773 W

kus 2,000 5 582,93 11 165,86

6 K 735151474.KRD
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/700 mm výkon 902 W

kus 7,000 6 005,18 42 036,26

7 K 735151479.KRD
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha KORADO Radik Klasik typ 21 
výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W

kus 4,000 8 132,34 32 529,36

8 K PC1 Termohlavice Heimeier K provedení pro veřejné 
prostory, připojení kpl 21,000 427,68 8 981,28

Strana 5 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Waldorfská - odpočty a přípočty
Objekt:

06 - ÚT - Topení - Odpočty

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.7.2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -74 587,26

dph základní 
snížená

Základ daně 
-74 587,26 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-15 663,32 

0,00

Cena s DPH v CZK -90 250,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Waldorfská - odpočty a přípočty
Objekt:

06 - ÚT - Topení - Odpočty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

Datum: 13.1. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-74 587,26

-74 587,26

-74 587,26
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Waldorfská - odpočty a přípočty 
Objekt:

06 - ÚT - Topení - Odpočty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13. 7. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa

-74 587,26

-74 587,26

-74 587,26

1 K 735111350-R Otopné těleso litinové článkové Kalor 500/160 mm 
0,255 m2/kus se základním nátěrem

kpl 21,000 -2 074,95 -43 573,95

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv

4" Repase původního otopného tělesa 750/185-6 
7” Repase původního otopného tělesa 750/185-8 
2" Repase původního otopného tělesa 750/185-9 
5" Repase původního otopného tělesa 750/185-10 
1" Repase původního otopného tělesa 750/185-12 
2" Repase původního otopného tělesa 750/185-16 
Součet

4,000
7,000
2,000
5,000
1,000
2,000

21,000

2 K 735111350-R1 Otopně těleso litinové článkové Kalor 500/160 mm 
0.255 m2/kus se základním nátěrem

kip 2,000 -5 760,00 -11 520,00

3 K 735117110-R
Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem 
výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po 
nátěru __________________

kpl 21,000 -190,80 -4 006,80

4 K 735119140-R Otopná tělesa litinová montáž těles článkových kpi 23,000 -585,00 -13 455,00

5 K 735191902-R Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po 
opravě otopných těles litinových

kpl 21,000 -71,11 -1 493,31

6 K 735191904-R Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím 
vodou otopných těles litinových

kpl 23,000 -23,40 -538,20
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

Waldorfska-ZTI
Odpočty a přípočty

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28 7. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 691,24

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
21 691,24 

0,00

Výše dané
4 555,16 

0,00

Cena s DPH v CZK 26 246,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Waldorfska-ZTI

Stavba: Odpočty a připočty

Místo: Datum: 28. 7.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

05b ZTI - Připočty přípoj teplé vody v 1 .PP
05c ZTI - Připočty pitka na vodu
05d ZTI - Odpočty Výpis ostatních výrobků
05e ZTI - Připočty Výpis ostatních výrobků
05a ZTI - Připočty výměna ventilů
05f ZTI - Připočty Zařizovací předměty
05g ZTI ■ Odpočty zařizovací předměty

21 691,24 26 246,40

9 727,32 11 770,06
52 486,50 63 508,67

-143 708,00 -173 886,68
75 900,00 91 839,00
12 110,34 14 653,51
27 450,24 33 214,79

-12 275,16 -14 852,94
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05b - ZTI - Přípočty přípoj teplé vody v 1.PP

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IC:
DIČ

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Cena bez DPH 9 727,32

dph základní 
snížená

Základ daně
9 727,32

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
2 042,74

0,00

Cena s DPH v CZK 11 770,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a připočty
Objekt:

05b - ZTI - Připočty přípoj teplé vody v 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 7. 2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 727,32

00002 - Přívod teplé vody a baterie v 1 .PP 7 144,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 144,15
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 590,16

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 543,11

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 2 152,13
997 - Přesun sutě 170,08

PSV - Práce a dodávky PSV 2 583,17

781 - Dokončovací práce - obklady 2 583,17
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05b - ZTI - Přípočty přípoj teplé vody v 1.PP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 7. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 727,32

D 00002 Přívod teplé vody a baterie v 1 ,PP 7 144,15
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 144,15

1 K 974032154 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm m 4,000 120,60 482,40

2 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 soubor 1,000 444,84 444,84

3 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm m 4,000 268,70 1 074.80

4 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m 4,000 44,11 176,44

5 M 458200010 kotevní prvky pro potrubí vodovodu kus 2,000 111,69 223,38

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 590,16
6 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 92,70 92,70

7 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 1.000 1 692,00 1 692,00

8 K 725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 
klasické ostatní typ kus 1,000 251,10 251,10

9 K 998725103.3 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m t 0,018 624,75 11,25

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 543,11

10 K 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40 m 8,000 61,90 495,20

11 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m t 0,067 715,00 47,91

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 152,13
12 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 5,000 396,41 1 982,05

D 997 Přesun sutě 170,08

13 K 997013211 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně 0,089 909,00 80,90

: 14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,089 200,40 17,84

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,089 8,74 0,78

16 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,067 1 053,07 70,56

D PSV Práce a dodávky PSV 2 583,17

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 583,17
17 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 2,000 39,12 78,24

18 ________ Izolace ood obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou
m2 2,000 300,35K njnamz vrstvách 600,70

19 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 2,000 124,39 248,78

20 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,000 402,21 804,42

21 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 2,200 258,45 568,59
w 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

22 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 2,000 55,62 111,24

23 K 781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 2,000 42,80 85,60

24 K 781477115 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým m2 2,000 42,80 85,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a připočty
Objekt:

05c - ZTI - Připočty pitka na vodu

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 52 486,50

dph základní 
snížená

Základ daně
52 486,50

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
11 022,17

0,00

Cena s DPH v CZK 63 508,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05c - ZTI - Přípočty pitka na vodu

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 7. 2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 486,50

5 509,32

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 45 121,74

00002 - Přívod teplé vody a baterie v 1 PP 17 673,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 488,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 184,90
997 - Přesun sutě 476,58

PSV - Práce a dodávky PSV 1 855,44

781 - Dokončovací práce - obklady 1 855,44
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odpočty a připočty
Objekt:

05c - ZTI - Připočty pitka na vodu

Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 486,50

5 509,32
1 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 6,000 342,51 2 055,06

2 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 62,26 186,78

3 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 6,000 19,58 117,48

4 K R000003 Montáž pitka a dopojení kus 1,000 3 150,00 3 150,00

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 45 121,74
5 K 722175003

Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm

m 50,000 372,29 18 614,50

6 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 50,000 55,53 2 776,50

7 M 458200010 kotevní prvky pro potrubí vodovodu kus 25,000 111,69 2 792,25

8 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 25 DN 25 x G 1/2 soubor 1,000 444,84 444,84

9 K 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 50,000 55,71 2 785,50

10 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v f 
do 6 m

0,054 643,50 34,75

D 00002 Přívod teplé vody a baterie v 1 .PP

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 673,40

11 488,50

11 K 974032154
Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel 
nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm

m 15,000 120,60 1 809,00

12 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních m
materiálů D přes 40 do 50 mm

4,500 2 151,00 9 679,50

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 184,90
I 13 '. K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 16,000 356,77 5 708,32

D 957 Přesun suté 476,58

14 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro (
budovy v do 6 m ručně

0,349 909,00 317,24

15 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo (
meziskiádku do 1 km se složením

0,349 200,40 69,94

16
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku

K 4 i s n iZKD 1 km přes 1 km t 0,349 8,74 3,05

17 Qa7ni<tR?i Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

0,082 1 053.07 86,35

d PSV Práce a dodávky PSV

D 781 Dokončovací práce - obklady

1 855,44

1 855,44
18 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 4,000 39,12 156,48

19

20

K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou m2
vrstvách

K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2

4,000 300,35

4,000 124,39

1 201,40

497,56
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05d - ZT1 - Odpočty Výpis ostatních výrobků

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IC: 
DIČ.

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -143 708,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
-143 708,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
-30 178,68 

0,00

Cena s DPH v CZK -173 886,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05d - ZTI - Odpočty Výpis ostatních výrobků

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 28. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Ostatní

OST - Ostatní

-143 708,00

-4 968,00

-138 740,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05d - ZTI - Odpočty Výpis ostatních výrobků

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 7. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d N00 Ostatní

-143 708,00

-4 968,00

1 K A04

D + M dávkovač na mýdlo, matná nerez, uzamykatelné 
na klíček, s průzozrem na kontrolu obsahu zásobníku, 
objem 0,8 I, včetně kotevních prvků, včetně přesunu 
hmot

kus -6.000 828,00 -4 968,00

d OST Ostatní ___ ______________ __________________ __________ -138 740,00

2 K A11
D + M zrcadlo 850 x 1 500 mm, kotveno do nerezového 
rámečku, zasazeno do keramického obkladu, včetně 
kotevních prvků, včetně přesunu hmot

kus -3,000 3 950,00 -11 850,00

3 K A12
D + M zrcadlo 1 550 x 1 500 mm, kotveno do 
nerezového rámečku, zasazeno do keramického 
obkladu, včetně kotevních prvků, včetně přesunu hmot

kus -1,000 4 500,00 -4 500,00

4 K A13
D + M zrcadlo 2 200 x 1 500 mm, kotveno do 
nerezového rámečku, zasazeno do keramického 
obkladu, včetně kotevních prvků, včetně přesunu hmot

kus -5,000 4 950,00 -24 750,00

5 K A19
D + M zrcadlo invalidní, rozměr 1 000 x 1 000 mm, 
nerezový rámeček, včetně kotevních prvků, včetně 
přesunu hmot

kus -1,000 3 590,00 -3 590,00

6 K A31
D + M umyvadlová skříňka, rozměr 850 x 500 mm, 
voděodolná, uzamykatelná (univerzální klíc), včetně 
přesunu hmot

kus -3,000 8 550,00 -25 650,00

7 K A32
D + M umyvadlová skříňka, rozměr 1 550 x 500 mm, 
voděodolná, uzamykatelná (univerzální klíc), včetně 
přesunu hmot

kus -1,000 10 350,00 -10 350.00

8 K A33
D + M umyvadlová skříňka, rozměr 2 000 x 500 mm, 
voděodolná, uzamykatelná (univerzální klíc), včetně 
přesunu hmot _____

kus -5,000 11 610,00 -58 050,00

Strana 11 z 23



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05e - ZTI - Přípočty Výpis ostatních výrobků

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo; Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 75 900,00

Základ daně 
dph základní 75 900,00

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 15 939,00
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 839,00

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05e - ZTI - Přípočty Výpis ostatních výrobků

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

Datum: 28. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

75 900,00

75 900,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05e - ZTI - Přípočty Výpis ostatních výrobků

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 7. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d OST Ostatní

75 900,00

75 900,00
1 K R000001

D+M Nerezové antivandalové zrcadlo 600 x 400, 
úchytová sada

kus 22,000 3 450,00 75 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a připočty
Objekt:

05a - ZTI - Připočty výměna ventilů

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo; Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 12110,34

Základ daně
DPH základní 12 110,34

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 2 543,17
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 653,51

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Odpočty a přípočty
Stavba:

Objekt:
05a - ZTI - Přípočty výměna ventilů

Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 110,34

00001 - Výměna ventilů na přívodu vody a zpátečce 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 110,34
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05a - ZTI - Přípočty výměna ventilů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

28. 7. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 110,34

D

D

00001

722

Výměna ventilů na přívodu vody a zpátečce

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

12 110,34
1 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 8,000 21,69 173,52

2 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 1,000 34,65 34,65

3 K 722220851 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 
3/4 kus 3,000 17,10 51,30

4 K 722220853 Demontáž armatur závitových s jedním závitem G 6/4 kus 6,000 30,06 180,36

5 K 722240102 Ventily plastové PPR přímé DN 25 kus 3,000 404,10 1 212,30
6 K 722240104 Ventily plastové PPR přímé DN 40 kus 6,000 811,80 4 870,80
7 K 722240105 Ventily plastové PPR přímé DN 50 kus 1,000 1 044,00 1 044,00

8 K 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40 _______________ m 60,000 55,71 3 342,60

9 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m 0,018 643,50 11,58

10 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 3,000 396,41 1 189,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a připočty
Objekt:

05f - ZTI - Připočty Zařizovací předměty

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 27 450,24

dph základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
27 450,24 21,00% 5 764,55

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 214,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05f - ZTI - Přípočty Zařizovací předměty

Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 450,24

PSV - Práce a dodávky PSV 27 450,24

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 836,59

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 879,43

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 839,86

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 7 894,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05f - ZTI - Přípočty Zařizovací předměty

D

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 7. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 450,24

PSV Práce a dodávky PSV 27 450,24

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace721D 3 836,59
1 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 m 5,000 409,88 2 049,40

2 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 2,000 433,29 866,58

3 M 458200011 kotevní prvky pro potrubí kanalizace ks 3,000 126,23 378,69
4 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3,000 125,00 375,00

5 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 7,000 19,58 137,06

6 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 12 do 24 m t 0,050 597,10 29,86

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 879,43

7 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm

m 9,000 372,29 3 350,61

8 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm

m 9,000 55,53 499,77

9 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 9,000 40,99 368,91

10 M 286151560 tvarovky pro systém PPR tlakové Kompi
oř

6,000 79,43 476,58

11 M 458200010 kotevní prvky pro potrubí vodovodu kus 3,000 124,10 372,30

12 K 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" kus 3,000 242,00 726,00

13 M 551119980 ventil rohový kulový s filtrem 1/2"x 3/4" kus 3,000 127,65 382,95

14 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 9,000 41,77 375,93

15 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 9,000 35,67 321,03

16 K 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 12 do 24 m t 0.010 534,69 5,35

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 839,86

FitI K 725111132 Splachovač nádržkový plastový nizkopoložený nebo 
vysokopoložený soubor 1,000 1 779,94 1 779,94

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým
18 K 725112022 splachováním odpad vodorovný vč. sedátka s 

poklopem
soubor 1.000 3 644,97 3 644,97

19 K 725211617 Umyvadlo keramické bilé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 1 595,57 1 595,57

20 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,000 1 092,07 1 092,07

21 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 1,000 219,83 219,83

22 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková kus 1,000 494,98 494,98

23 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 12 do 24 m t 0,020 624,75 12,50

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 7 894,36

24 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 1,000 6 970,76 6 970,76

25 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 207,77 207,77

26 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 697,09 697,09

27 K 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

t 0,030 624,75 18,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a připočty
Objekt:

05g - ZTI - Odpočty zařizovací předměty

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -12 275,16

Základ daně 
dph základní -12 275,16

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% -2 577,78
15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -14 852,94

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05g - ZTI - Odpočty zařizovací předměty

Místo: Datum: 28. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -12 275,16

PSV - Práce a dodávky PSV -12 275,16

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -3 091,85

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace -9 183,31
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odpočty a přípočty
Objekt:

05g - ZTI - Odpočty zařizovací předměty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

28. 7. 2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

-12 275,16

-12 275,16

-3 091,85
1 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 

připevněné na stěnu šrouby soubor -1,000 1 737,39 -1 737,39

2 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm soubor -1,000 1 354,46 -1 354,46

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace -9 183,31

3 K 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor -1,000 8 155,06 -8 155,06

4 M 552918000 tlačítko pneumatické pro oddálené ovládáni WC 
zepředu , dvé vody, bílé 24.6 x 16.4 cm kus -1,000 1 028,25 -1 028,25
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