
Sokolov

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

a

zhotovitel:

CZ64356221

Martin Bartůšek, jednatel

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 03.08.2023:
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bankovní spojení:
číslo účtu:

de sídlem:
IČO:

DIČ:

„Zimní stadion - zateplení „ Y" nosníků "
Smlouva č. SML/363/2023/ORM, dodatek č. 2

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.08.2023 smlouvu o dílo č. SML/363/2023/ORM (dále jen „smlouva 
o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavby „Zimní stadion - zateplení „Y“ nosníků“ v rámci 
stejnojmenné podlimitní veřejné zakázky. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 10. 10. 
2023.

město Sokolov,
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, 
Mgr. Petrem Kubišem, starostou, 
00 259 586,
CZ 00259586,

   

BANOSTAV-SB, s.r.o.
Božíčany 88, 362 25 Božíčany
64356221

I.
Úvodní ustanovení

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6742
  

jednající:
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „ objednatel” na stranějedné)

2. Předmětem dodatku č. 1 bylo mj. rozšíření předmětu smlouvy o dílo v rozsahu vymezeném ve 
změnovém listu č. 2 (dále jen „vícepráce“) a tomu odpovídající navýšení ceny díla o 151 683 Kč.

3. Provedení víceprací představuje změnu závazku ze smlouvy o dílo, kterou si objednatel jakožto 
zadavatel vyhradil ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
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Mgr. Petr Kubiš 
starosta

Martin Bartůšek 

„ Zimní stadion - zateplení „Y" nosníků " 
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zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v zadávací dokumentaci shora označené veřejné zakázky a 
kterou smluvní strany sjednaly v čl. III odst. III.5 smlouvy o dílo.

4. V zadávací dokumentaci, resp. v čl. III odst. III.5 smlouvy o dílo si objednatel vyhradil v souvislosti 
s provedením víceprací rovněž právo prodloužit dobu provádění díla podle smlouvy o dílo, a to tak, 
že za každých celých 6 000 Kč, o něž se zvýší cena díla, se prodlouží doba provedení díla o 1 den. 
Hodnota víceprací odpovídá prodloužení doby provádění díla o 25 dnů.

5. Předmětem tohoto dodatku je dohoda stran o prodloužení doby provádění díla podle smlouvy o dílo 
na základě vyhrazené změny závazku podle předchozích odstavců.

IL
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly o změně smlouvy o dílo tak, že čl. III odst. 111.1.3 smlouvy se nahrazuje 
tímto zněním:
„ni.1.3 Dokončení a předání stavby: nejpozději do 95 kalendářních dnů od zahájení stavby.“.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

4. Tento dodatek je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, dodatek je podepsán vlastnoručně 
v listinné podobě ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis si ponechá Objednatel 
a 1 stejnopis obdrží Zhotovitel.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
podle předchozí věty objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto 
dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou 
informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu 
ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

3. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 661/23RM/2023 ze dne 
16.10.2023.

  
    
 


