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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 63/2021 Harmonogram prací






v Plzni	V Letkově dne


Mgr Jiří Digitá! ě podepsal
· Mgr. Jin Orna

Ing. Jan



Digitálně podepsal Ing. Jan Jirka

Orna
Mgr. Jiří Orna ředitel

Datum: 2021.08.26
21:49:12 +02'00'

Jirka

Ing. Jan Jirka jednatel společnosti

Datum: 2021.08.26
12:20:01 +02'00'


Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	SILBA- Elstav s.r.o.


za objednatele	za zhotovitele

SILBA • ELSTAV, s.r.o. Plzeňská 155,326 00 Letkov
tASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACI
stavba: REVITALIZACE zAPADOCESKBIO MUZEA, NAm. Republiky 106113, DlewnA ulice 34414
ml to: Plzeň
[bookmark: _GoBack]Kalendářní týdny
Převzetí staveniště: do 5 dnů od pokynu objednatele
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Zahájení prací: následně po převzetí staveniště
vystěhování expozice
Příjmací řízení
Dokončení díla do 96 kalendářních dní

Fasáda objektu

Technické Instalace

Střešní plášť

Stavební a restaurátorské práce Gerlachovský dům
Fasáda objektu
Vnitřní úpravy povrchů
Technické Instalace
Střešní plášť
Stavební a restaurátorské práce Chotěšovský dům
Předložení vzorků restaurátorských postupů atypických prvků

Předložení vzorků restaurátorských postupů
Restaurátorské průzkumy
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V Letkovi dno 25.8.2021



Ing. Jan Jirka

Digitálně podepsal Ing. Jan Jirka Datum: 2021.08.26
12:20:31 +02'00'
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