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DODATEK . 3 

KE SMLOUV� O DÍLO 
 

„Stavební úpravy objektů v souvislosti se slu�ováním nabí bkoly se SOa a SOU 
Kralupy nad Vltavou, 1. �ást – stavební úpravy v objektu akolní“ 

 

 

 

 íslo Objednatele 16/68383495/2023/3/2023 
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Tento Dodatek �. 3 ke Smlouvě o dílo �. Objednatele 16/68383495/2023 uzavřené dne 15. 3. 2023 je 

uzavřen mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

 

 

 

Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibt�, Neratovice, akolní 664 

Zastoupený:  Ing. Marcelou Hrejsovou, ředitelkou bkoly 

IO:  68383495 

DI:  CZ68383495 

Se sídlem:  akolní 664, 277 11 Neratovice 

Bankovní spojení: KB, a.s. Neratovice 

íslo ú�tu:    

(dále také „Objednatel“) 
 

a 

 

Miramid s.r.o. 

sídlo:  Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 

zastoupená:  Matúbem Feckem, jednatelem 

bank. spojení:   

�íslo ú�tu:   

IO:  24194506 

DI:  CZ24194506 

zápis:  v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

 187496 

kontaktní osoba:   

  

(dále jen „Dodavatel“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel a Dodavatel spole�ně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“ 
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lánek I. 
Předm�t Dodatku 

 

1. V rámci realizace akce „Stavební úpravy objektů v souvislosti se slu�ováním nabí bkoly se SOa a 
SOU Kralupy nad Vltavou, 1. �ást – stavební úpravy v objektu akolní“ a mezi smluvními 

stranami uzavřené Smlouvy o dílo �. Objednatele 16/68383495/2023 (dále jen „Smlouva“) které 
je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (chybějící měření osvětlení a 

dozvuku, rozbor vody, nouzové osvětlení schodibtě, hasící přístroje, rekonstrukce toalet, 

zpracování akustické studie), v důsledku �ehož i navýbením ceny a prodloužením doby zhotovení 
díla. Detailní popisy změn jsou sou�ástí Změnových listu �. 6 –10, které jsou nedílnou sou�ástí 
tohoto Dodatku �. 3 ke Smlouvě o dílo �. Objednatele 16/68383495/2023. Proto smluvní strany 

uzavírají tento Dodatek �. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).  

 

Dle původního záměru měl Dodatek �. 3 obsahovat také práce spojené s akustickými opatřeními. 
Po zpracování studie bylo zjibtěno, že vzhledem finan�ní náro�nosti musí být akustická opatření 
soutěžena samostatně – nelze dodržet limity dle § 222 zákona o veřejných zakázkách. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 

2.1 Vzhledem k zjibtěným skute�nostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 

Změnových listech �. 6 – 10, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění �l. I. odst. 

1.5. rubí a nahrazuje se tímto novým zněním: 

 

„Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Stavební úpravy objektů v souvislosti se 

slu�ováním nabí bkoly se SOa a SOU Kralupy nad Vltavou, 1. �ást – stavební úpravy v 

objektu akolní“ podle projektové dokumentace v�. výkazu výměr, kterou vypracovala Ing. 

Jolana Váňová, se sídlem: Přístavní 3503, Mělník, 276 01, KAIT 0007809 v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpo�tu), který tvoří přílohu této 
smlouvy ve znění změnových listů �. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 a byl sou�ástí nabídky 
Dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele předmětu díla. Sou�ástí 
provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace. 

 

Místem plnění předmětu této smlouvy je akolní 664, 277 11 Neratovice, v rozsahu projektové 

dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.“ 

 

2.2 Vzhledem k navýbení objemů prací dle změnových listů �. 6 – �. 10 se prodlužuje doba 
zhotovení dílo o dva (2) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude �init best (6) 

kalendářních měsíců. Původní znění �l. II. odst. 2.1. Smlouvy se rubí a nahrazuje se tímto 
novým zněním: 

 

„Dodavatel je povinen dodat (tj. dokon�it a předat) dílo specifikované v �lánku I. odst. 1.4. a 
1.7. smlouvy v termínu do besti (6) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 
stavenibtě a v souladu s Přílohou �. 1 – Finan�ní a �asový harmonogram stavby (dále jen 
„HMG“. 

 

 

2.3 Vzhledem k zjibtěným skute�nostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve 
změnových listech �. 6 – 10 (které tvoří přílohu tohoto Dodatku), se mění cena díla. Celková 
hodnota finan�ní změny smlouvy o dílo ve znění Dodatku �.1 oproti původní ceně za dílo dle 
§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ �iní 715 545,44 K� bez DPH, což je 22,75 %.. Změna ceny je v 
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souladu s § 222 odst. 5 zákona �. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Původní znění �l. 
III. odst. 3.1. Smlouvy rubí a nahrazuje tímto novým zněním: 
 

„Cena za dílo dle �lánku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele 

dohodou smluvních stran v souladu se zákonem �. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějbích předpisů, v celkové výbi 3 860 429,41 K� bez DPH, a to jako cena nejvýbe 
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu �. 3 této Smlouvy. 

 

K této ceně za dílo bude Dodavatelem ú�tována v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějbích předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výbi 

810 690,18 K�. 
 

Celková cena za dílo v�etně DPH �iní 4 671 119,59 K�. 
 

Nedílnou sou�ástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze �. 3 této Smlouvy 

ve znění změnových listů �. 1, 2, 3, 4 a 5, které tvoří přílohu �. 1 k Dodatku �. 1 a ve znění 
změnových listů �. 6, 7, 8, 9 a 10, které tvoří přílohu �. 1 k Dodatku �. 3. Celkové ceny 

položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím �i rozsahem dané položky a stanovené 
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po 
celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce 
a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení �i dodání je pro řádnou realizaci a 

dokon�ení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné pé�i Dodavatele nutno 

předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její sou�ást.“ 

 

 

 

3. Rekapitulace zm�ny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

 

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo �inila 3 144 883,97 K� bez DPH, tedy 3 805 309,60 K� s 

DPH. 

 

Dodatkem �. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýbena o 501 859,24 K� bez DPH, nová cena 

za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku �. 1 �iní 3 646 743,21 bez DPH, tedy 4 412 559,28 K� 
s DPH. 

 

Dodatek �. 2 nemá vliv na cenu díla. 

 

Dodatkem �. 3 je cena za dílo dle Smlouvy navýbena o 213 686,20 K� bez DPH, nová cena 

za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku �. 3 �iní 3 860 429,41 bez DPH, tedy 4 671 119,59 K� 
s DPH. 

 

 

  cena bez DPH DPH 21 % cena v�. DPH 

Smlouva o dílo 3 144 883,97 K� 660 425,63 K� 3 805 309,60 K� 

Dodatek �. 1 501 859,24 K�   

Dodatek �. 2 Nemá vliv na cenu díla 

Dodatek �. 3 213 686,20 K�   

Celková nová cena díla 3 860 429,41 K� 810 690,18 K� 4 671 119,59 K� 
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lánek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, při�emž každá ze smluvních stran obdrží 
originál. 
 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, ú�innosti nabývá 
dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 

 

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středo�eského kraje                                    

�. 048-36/2023/RK ze dne 12.10.2023. 

 

 

 

V Praze       V Neratovicích 

 

Dodavatel      Objednatel 

Miramid, s.r.o.   Střední odborná bkola a Střední odborné 
u�ilibt�, Neratovice, akolní 664blastní 
muzeum Praha – východ,  

     přísp�vková organizace 

 

 

 

 

 

 

……………………………………   ……………………………………… 

Matúb Fecko, jednatel                 Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka 

14:49 18.10.2023
Miramid s.r.o.
BcAA Matúš Fecko
Elektronicky podepsáno

Ing. 

Marcela 

Hrejsová

Digitálně podepsal 

Ing. Marcela 

Hrejsová 

Datum: 2023.10.18 

16:07:20 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: I: 68383495

Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, DI:

Zhotovitel: I: 24194506
Miramid s.r.o. DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

258 560,30CZK

21,00% 213 686,20 44 874,10
0,0015,00% 0,00

Z2306_uprava
Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

213 686,20

Sazba daně Základ daně Výbe daně
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Miramid s.r.o.
BcAA Matúš Fecko
Elektronicky podepsáno



REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: Z2306_uprava

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�tp

72 573,8659 978,40toalety Z2306_9

73 568,0060 800,00Z2306_10 akustika

Nouzové osv�tlení Schodibt� Z2306_7 57 033,1147 134,80

Hasící přístroje 19 073,00Z2306_8 23 078,33

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

32 307,00Z2306_6 26 700,00Meření osv�tlení a rozbor vody

213 686,20 258 560,30

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

27. 7. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: I: 68383495
Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, DI:

Zhotovitel: I: 24194506
Miramid s.r.o. DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 700,00

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 26 700,00 21,00% 5 607,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 307,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_6 - Meření osv�tlení a rozbor vody
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 700,00

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 26 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 200,00

    VRN4 - Inženýrská �innost 7 500,00

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_6 - Meření osv�tlení a rozbor vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 700,00

D VRN Vedlejbí rozpo�tové náklady 26 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 200,00
1 K 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení kpl 1,000 19 200,00 19 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP Měření (monitoring) úrovně osvětlení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011464000

P
Poznámka k položce: 
Certifikované měření umělého provozního a nouzového osvětlení 

D VRN4 Inženýrská �innost 7 500,00
2 K 043203003 Rozbory celkem kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Rozbory celkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043203003

P
Poznámka k položce: 
Rozbor pitné vody 

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_6 - Meření osv�tlení a rozbor vody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: I: 68383495
Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, DI:

Zhotovitel: I: 24194506
Miramid s.r.o. DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 134,80

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 47 134,80 21,00% 9 898,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 033,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_7 - Nouzové osv�tlení Schodibt� 
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 47 134,80

M - Práce a dodávky M 37 500,00

    21-M - Elektromontáže 37 500,00

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 9 634,80

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 634,80

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_7 - Nouzové osv�tlení Schodibt� 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 134,80

D M Práce a dodávky M 37 500,00

D 21-M Elektromontáže 37 500,00

2 K 210100R01
Dodávka a montáž nouzového světla na ocel. 
schodibtě, v�. kabeláže, ostatních přidružených prací a 
dopravy

soubor 4,000 9 375,00 37 500,00

D VRN Vedlejbí rozpo�tové náklady 9 634,80

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 634,80
3 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlibení soubor 1,000 9 634,80 9 634,80 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace stavby bez rozlibení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013203000

P

Poznámka k položce: 
Provedení návrhu řešení a zákresu nouzového osvětlení 
Provedení funkční zkoušky nouzového osvětlení 
Vypracování předávacích dokladů k nouzovému osvětlení

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_7 - Nouzové osv�tlení Schodibt� 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: I: 68383495
Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, DI:

Zhotovitel: I: 24194506
Miramid s.r.o. DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 073,00

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 19 073,00 21,00% 4 005,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 078,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_8 - Hasící přístroje 
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 073,00

HSV - Práce a dodávky HSV 14 573,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 573,00

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 4 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_8 - Hasící přístroje 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 073,00

D HSV Práce a dodávky HSV 14 573,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 573,00

1 K 953943R01
Instalace hasicích přístrojů + výchozí revize + 
spotřební materiál kus 4,000 1 100,00 4 400,00

2 M 449322R1 Hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A kus 3,000 2 169,00 6 507,00

3 M 449322R2 Hasicí přístroj sněhový CO2 s hasicí schopností 89B kus 1,000 3 666,00 3 666,00

D VRN Vedlejbí rozpo�tové náklady 4 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 500,00
4 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlibení soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace stavby bez rozlibení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013203000

P
Poznámka k položce: 
Vypracování předávacích dokladů k hasicím přístrojům + Doklad o 
kontrole výchozí

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_8 - Hasící přístroje 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: I: 68383495
Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, DI:

Zhotovitel: I: 24194506
Miramid s.r.o. DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 59 978,40

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 59 978,40 21,00% 12 595,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 72 573,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_9 - toalety 
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59 978,40

HSV - Práce a dodávky HSV 59 978,40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 59 978,40

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_9 - toalety 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 59 978,40

D HSV Práce a dodávky HSV 59 978,40

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 59 978,40

1 K 725116R01

Opravy zařízení záchodů výměna WC keramických 
kombi s hlubokým splachováním odpad svyslý. D+M 
v�etně posunu napojovacích ventilů WC a podružného 
materiálu, přesunu hmot a dopravy 

kus 4,000 7 395,00 29 580,00

3 M 55167340
sedátko záchodové plastové bílé delší způsob 
upevnění spodní kus 4,000 567,60 2 270,40 CS ÚRS 2023 01

PP sedátko záchodové plastové bílé delbí způsob upevnění spodní

4 M 64231041
klozet keramický samostatně stojící hluboké 
splachování vario bílý 360x540x400mm

kus 4,000 7 032,00 28 128,00 CS ÚRS 2023 01

PP
klozet keramický samostatně stojící hluboké splachování vario bílý 
360x540x400mm

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_9 - toalety 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: I: 68383495
Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, DI:

Zhotovitel: I: 24194506
Miramid s.r.o. DI:

Projektant: I:
 DI:

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 800,00

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 60 800,00 21,00% 12 768,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 73 568,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_10 - akustika
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REKAPITULACE LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 60 800,00

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 60 800,00

    VRN4 - Inženýrská �innost 60 800,00

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_10 - akustika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Střední odborná bkola a Střední odborné u�ilibtě, Projektant:  

Zhotovitel: Miramid s.r.o. Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 60 800,00

D VRN Vedlejbí rozpo�tové náklady 60 800,00

D VRN4 Inženýrská �innost 60 800,00
1 K 043103R1 Měření doby dozvuku prvotní ks 2,000 10 800,00 21 600,00

2 K 043103R3 Akustická studie ks 1,000 39 200,00 39 200,00

Stavební úpravy SOa a  SOU Neratovice

Z2306_10 - akustika
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