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STANOVISKO PROJEKTANTA KE ZMĚNOVÝMISTŮM ZL1a – ZL4b 
  

 
Název akce : Stavební upravy objektů č.p. 776 a 777- 
 Městský úřad Litovel 
 

         
Značení smluvního vztahu mezi dodavatelem a Investorem: 16028 
 
 
Objednatel :   Město Litovel, nam. Přemysla Otakara 778 

784 01 Litovel 
 
Místo stavby:  Litovel, č.p. 776 a 777 
 
Kraj :  Olomoucky 
 
 
 
 
 

 
V Olomouci 28.7.2016 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

  zak.č. 16025 
  Autorský dozor 
                
 

16028 - ZML 1a- odpočet podlah v budově C 
 
Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto, vhledem k rozdělení objektu na několik Etap, nerealizovat 
podlahové konstrukce v přízemí objektu 777 – budovy C. Tyto podlahové konstrukce budou 
realizovány až spolu s kompletní rekonstrukcí těchto prostor. Podlahy v tomto objektu budou 
ukončeny podkladním betonem, jež bude navazovat výškově na nově provedené podřezání 
objektu.  
 
Jedná se o odpočet neprovedených prací, jež bude nutné provést při realizaci díla ve 2.NP.  

 
 

16028 - ZML 1b - Kanalizace pod podlahou Budova C, podřezání 
 
Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto provést pod podkladním betonem kompletní rozvody 
zdravotechniky, tak aby se při navazující etapě již pod úroveň podkladního betonu nevstupovalo. 
Dále došlo po odkopání vnitřních omítek k rozšíření rozsahu podřezání zdiva u objektu C. 
K tomuto řešení byl dopracován projekt zdravotechniky, včetně výkazu výměr.     
 
Jednalo se o stavebně technickou úpravu, jež vyvstala až při realizaci díla a tudíž jí nebylo možné 
předvídat 
 
 
16028 - ZML 2 - kotvení pod VZT jednotku 
 
Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto ponechat stávající plošinu pro klimatizační jednotku od České 
spořitelny pro další možné využití, např. instalaci dodatečného chlazení objektů městského úřadu. 
K tomuto řešení byla dopracována projektová dokumentace a statický výpočet 
 
Jednalo se o stavebně technickou úpravu, jež vyvstala až při realizaci díla a jež byla provedena na 
přání investora 
 
16028 ZML 3a - Odpočty světlík 
 
Při realizaci díla byla zjištěna komplikovanost provedení hliníkového rámového světlíku nad 
přístupem do prostor stavebního úřadu. Po konzultaci s Architektem a Investorem bylo 
rozhodnuto změnit tento konstrukční systém za přijatelnější řešení.  
 
Jedná se o odpočet neprovedených prací 
 
16028 ZML 3b - nová střešní konstrukce světlík – přípočty 
 
Jako alternativa odpočtu světlíku (16028 ZML 3a) bylo zvoleno   nové řešení provedení nové 
střešní konstrukce, kterou bude doplňovat osvětlení ze střešních oken. K tomuto řešení byla 
dopracována projektová dokumentace. 
 
Jedná se o nové konstrukční řešení nahrazující (16028 ZML 3a) 
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16028 ZML 4a - Zateplení vnějšího pláště - odečet 
ZML 4b - Zateplení vnějšího pláště – přípočet 
 
Po provedení většiny demoličních prací, kdy bylo možné doměřit některé dílčí části, došlo na 
základě zpracování detailních výkresů k zateplovaným plochám, k aktualizaci všech výkresů 
týkajících se vnějšího zateplení. Na základě těchto aktuálních podkladů, došlo k nálezu nižších 
výměr, než jaké byly uvedeny ve výkazu výměr. 
Po aktualizaci těchto podkladů dopočíst část požárního podhledu ve 4.NP  
 
Jedná se o zjištění reálného stavu při realizaci díla, jež má příznivý dopad na ekonomiku díla. 
 


