Dodatek č. 2/2023 ke smlouvě o dílo č. O5/2022

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :  Divadlo v Dlouhé	
se sídlem:      Dlouhá 727/39,  110 00 Praha 1                                            
zastoupený:   Mgr. Danielou Šálkovou 	 
e-mail:             
tel:                                
IČO:                   00064343
DIČ:               CZ00064343
[bookmark: _GoBack]Dále jen „Objednatel“
a

Zhotovitel:   Br-montage s.r.o.
Se sídlem :   Jaurisova 515/4 Praha 4 140 00     
Zastoupený:  Michalem Turynským
Bankovní spojení :  	č. ú.  
Telefon:           
IČO:   	               07111843      
DIČ  :             CZ07111843
Dále jen „Zhotovitel“			

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

1. [bookmark: _Hlk147309675]předmět smlouvy (díla) 
1. Na základě vyjádření Zhotovitele, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku se mění bod 1.2 Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo takto: 

1.2. Úprava a přemístění rozvaděče pro provoz výtahu, připojení bezpečnostních prvků a mechanických závor.

DOBA PLNĚNÍ
1.1. Datum řádného dokončení a předání díla bude nejpozději do 31. 12. 2023 

2. cena Díla
2.1. Celková výše ceny díla na základě změny bodu 1.4. činí 129 697,- Kč bez DPH. 

V Praze dne 22. 8. 2023						V Praze dne 22. 8. 2023

……………………………………………….				……………………………………………………..
              za Objednatele					   	      za Zhotovitele


Br-montage s.r.o.
Jaurisova 515/4
Praha 4
140 00
IČ:07111843
Prohlášení

Prohlášení ke smlouvě č.005/2022 kde bylo předmětem doplnění bezpečnostních prvků jevištní plošiny, úprava projektové dokumentace, úprava rozvaděče, kalibrace motorů a jejich brzd.
Na základě výše uvedené smlouvy byla zhotovena tato část díla: kalibrace motorů a jejich brzd, úprava rozvaděče, úprava projektové dokumentace, zabezpečení plošiny na boční vstup na plošinu.
Během provádění díla bylo zjištěno, že není možné rozšířit stávající rozvaděč RMT1 a zapojit servisní mod a optické bezpečnostní lišty střižných hran plošiny a bezpečnostní lištu příhradového nosníku pod technickým roštem u skladu kulis. Rozšíření není možné, neboť software rozvaděče nepodporuje funkci zpětného chodu plošiny při sepnutí bezpečnostní lišty a tím pádem by nesplňoval divadelní normu ČSN 17205. Z doložené dokumentace nebylo možné tuto skutečnost zjistit z před zahájením díla. Z těchto důvodů nebude uvedená část díla realizována a plánované dodávky budou odečteny jako méněpráce ze smlouvy č.005/2022 z data 12. 4. 2022. Cena za nerealizované výše uvedené položky je 103.855,-Kč bez DPH.
Protože nebylo možno realizovat část zakázky, bylo provedeno alespoň přemístění rozvaděče do jiných prostor skladu.  Poté byly z výše uvedených důvodů práce pozastaveny a nebylo je proto možné dokončit v daném termínu (po přesunu rozvaděče již začala příprava na sezonu a díky této vytíženosti divadla nebylo možné dále pokračovat). Na základě této komplikace, žádáme o prodloužení termínu dokončení do 31. 12. 2023. Práce provedeme ve volných termínech divadla. Do 31. 12. 2023 budou dodělány: bezpečnostní zámky na vratech ze vstupu z ulice Hradební a bezpečnostní zámek na pojezdových vratech ve skladu kulis.
Dále navrhujeme stávající rozvaděč vyměnit za nový, který tuto funkci již podporovat bude a do budoucna umožní i další rozšíření a modernizaci jevištních technologií. Tato dodávka ale nebude předmětem této smlouvy.
V Praze 21. 8. 2023


      ___________________
Br-montage s.r.o.


