
DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 01/22

„Komunitní centrum Plovdivská – Rekonstrukce výměníkové stanice na
Plovdivské ulici na SVČ Lužánky – pracoviště LATA“

____________________________________________________________

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 27-14327514/0600

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost: Komunitní centrum Plovdivská

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Vladimír Kubík, jednatel společnosti Hrušecká stavební spol. s r.o.

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 27-7195010277/0100

Správce: Hrušecká stavební, spol. s r. o.

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 35924
Identifikační číslo: 25585142
DIČ: CZ25585142
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík, jednatel
Kontaktní osoba:
Email:

Společník 1: DIRS BRNO s.r.o.

se sídlem: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
zapsán v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526
Identifikační číslo: 26255618
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DIČ: CZ26255618
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba:
Email:

Společník 2: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 68, okres Brno-město, 602 00 Brno
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
Identifikační číslo: 25317628
DIČ: CZ25317628
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Kontaktní osoba:
Email:

dále jen „Zhotovitel"
Dále také obecně jako „smluvní strany"

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.6 smlouvy o dílo na realizaci
veřejné zakázky s názvem „Komunitní centrum Plovdivská – Rekonstrukce výměníkové stanice na
Plovdivské ulici na SVČ Lužánky – pracoviště LATA“ tohoto znění:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 1. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Komunitní centrum Plovdivská – Rekonstrukce výměníkové stanice na Plovdivské ulici na SVČ
Lužánky – pracoviště LATA“, k níž následně uzavřeli dodatky č. 1 až 5, jejichž přílohami a nově
i přílohami Smlouvy byly změnové listy, dále jen „Smlouva“.

2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího
řízení k zakázce s názvem „Komunitní centrum Plovdivská – Rekonstrukce výměníkové
stanice na Plovdivské ulici na SVČ Lužánky – pracoviště LATA“ za podmínek Smlouvy
stavební úpravy stávajícího objektu centra vč. nástavby, jehož rozsah je specifikován
ve Smlouvě a v jejích přílohách.

3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy dohodly na změně rozsahu díla, která má
vliv na výši ceny díla a z tohoto důvodu došlo k ocenění těchto změn v souladu s ustanovením
čl. VII. odst. 6 Smlouvy a Zhotovitel připravil v souladu s čl. VII. odst. 8 Smlouvy změnový list,
tvořící nedílnou součást tohoto dodatku č. 6 jako jeho příloha č. 1 a nově tvořícím nedílnou
součást Smlouvy jako její příloha č. 11.

II.

Předmět dodatku



Stránka 3 z 4 
 

 

Smluvní strany sjednávají, že se za výše uvedeným účelem mění a nahrazují novým zněním níže 
uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

 

A) znění čl. III. odst. 1 Smlouvy, se doplňuje o bod. 1.5 který zní:  

1.5 položkového rozpočtu stavby vč. Rekapitulace celkových nákladů stavby tvořícího 
Přílohu č. 1 této Smlouvy a Změnového listu ze dne 16. 5. 2022, který tvoří přílohu č. 6 
Smlouvy, Změnového listu ze dne 24. 8. 2022, který tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy, 
Změnového listu ze dne 1. 9. 2022, který tvoří Přílohu č. 8 Smlouvy, Změnového listu ze 
dne 21. 11. 2022, který tvoří Přílohu č. 9 Smlouvy,  Změnového listu ze dne 03.02.2023, 
který tvoří přílohu č. 10 Smlouvy a Změnového listu ze dne 6. 9. 2023, který tvoří přílohu 
č. 11 Smlouvy. 

 

B) znění čl. VII. odst. 1. Smlouvy, které nově zní:  

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku 

zadávacího řízení Objednatele a dohody stran a činí: 

                                                                     64 674 332.61,- Kč bez DPH 

                                                                     13 581 609.85,- Kč DPH 

                                                                     78 255 942.46,- Kč vč. DPH 

 

 

C) znění čl. XXI. odst. 3 Smlouvy, který nově zní:  

3.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram postupu prací 

Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných poddodavatelů 

Příloha č. 4 – Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky 

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva 

Příloha č. 6 – Změnový list ze dne 16. 5. 2022 

Příloha č. 7  - Změnový list ze dne 24. 8. 2022 

Příloha č. 8 - Změnový list ze dne 1. 9. 2022 

Příloha č. 9 - Změnový list ze dne 21. 11. 2022 

Příloha č. 10 - Změnový list ze dne 3. 2. 2023 

Příloha č. 11 - Změnový list ze dne 6. 9. 2023 

 

III. 

Závěrečná ujednání 
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1. Vše ostatní, tímto dodatkem č.6 ve Smlouvě nezměněné, zůstává platné a účinné dle
původního znění Smlouvy.

2. Dodatek č.6 společně s jeho přílohou je nedílnou součástí Smlouvy, přičemž příloha č. 1 tohoto
dodatku nově tvoří přílohu č. 11 Smlouvy.

3. Tento dodatek č.6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po dvou.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.6 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a že
vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva a její dodatky podléhají režimu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tento dodatek č.6 Smlouvy nabývá
platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

6. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění:

Tento dodatek č.4 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 21. zasedání
Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 14.09.2023

7. Příloha dodatku č. 6:

• Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 06.09.2023 (nově tvoří přílohu č. 11 Smlouvy)

Mgr. Filip Leder Vladimír Kubík, jednatel společnosti

starosta městské části

Pavel Lysek, jednatel společnosti

DIRS BRNO s r.o.

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Stavba: 21167

ZL-D06

Objednatel: IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

61600

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

69156
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

41 265,00

-840 639,34

-1 017 173,60

-840 639,34

0,00

U zbrojnice 588

Dodatek č. 6

Hrušky

Statutární město Brno - Městská část Brno – 
Žabovřesky
Horova 1623/28,

Brno

Položkový rozpočet stavby

-176 534,26

0,00

-904 164,50

22 260,16

KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ 
STANICE NA PLOVDIVSKÉ ULICI NA SVČ LUŽÁNKY

Komunitní centrum Plovdivská 

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

ZL-D06 0,00 -840 639,34 -176 534,26 -1 017 173,60 100

ZL 63 0,00 -904 164,50 -189 874,55 -1 094 039,05 108

ZL 78 0,00 22 260,16 4 674,63 26 934,79 -3

ZL 79 0,00 41 265,00 8 665,65 49 930,65 -5

0,00 -840 639,34 -176 534,26 -1 017 173,60 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

ZL63 PSV -904 164,50 107,6

M01 MON 15 128,00 -1,8

M08 MON 7 132,16 -0,8

ON ON 41 265,00 -4,9

Cena celkem -840 639,34 100,0

Celkem za stavbu

Dodávka akustické zástěny

Dodávky

Montáž

Ostatní náklady

Dodatek č. 6

Akustická zástěna

Doplnění hromosvodu

Výrobní PD akustická zástěna
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S: 21167

O: ZL-D06

R: ZL 63

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ZL63 Dodávka akustické zástěny -904 164,50

1 Pol__0001 Výroba ocelové nosné konstrukce akustické stěny kpl -1,00000 130 692,50 -130 692,50

2 Pol__0002 Montáž ocelové nosné konstrukce akustické stěny kpl -1,00000 43 563,00 -43 563,00

3 Pol__0003 Výroba akustických panelů m2 -92,00000 5 140,00 -472 880,00

4 Pol__0004 Montáž akustických panelů m2 -92,00000 2 202,00 -202 584,00

5 Pol__0005 Výroba akustických dveří šířky 1000mm ks -1,00000 38 100,00 -38 100,00

6 Pol__0006 Montáž akustických dveří šířky 1000mm ks -1,00000 16 345,00 -16 345,00

Celkem -904 164,50

Položkový rozpočet 

KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLOVDIVSKÉ ULICI NA SVČ LUŽÁNKY

Dodatek č. 6

Akustická zástěna

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 21167

O: ZL-D06

R: ZL 78

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M01 Dodávky 15 128,00

1 Pol__0001 Jímací tyč JR4 ks 8,00000 982,00 7 856,00

2 Pol__0002 Podstavec PB19 ks 8,00000 275,00 2 200,00

3 Pol__0003 Podložka PB19 ks 8,00000 59,00 472,00

4 Pol__0004 Drobný materiál kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00

Díl: M08 Montáž 7 132,16
5 Pol__0005 Montážní práce hod 16,00000 445,76 7 132,16

Celkem 22 260,16

Položkový rozpočet 

KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLOVDIVSKÉ ULICI NA SVČ LUŽÁNKY

Dodatek č. 6

Doplnění hromosvodu

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 21167

O: ZL-D06

R: ZL 79

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady 41 265,00

1 1.4 Výrobní a dílenská dokumentaceakustické zástěny dle 
akustické studie, včetně zaměření skutečného stavu na 
stavbě

hod 90,00000 458,50 41 265,00

Celkem 41 265,00

Položkový rozpočet 

KOMUNITNÍ CENTRUM PLOVDIVSKÁ – REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE NA PLOVDIVSKÉ ULICI NA SVČ LUŽÁNKY

Dodatek č. 6

Výrobní PD akustická zástěna

Poznámky uchazeče k zadání
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