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STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTUR*
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/11232 Onšov - most ev. č. 11232-1
DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „III/11232 Onšov - most ev. č. 11232-1“ , ze dne 19. 4. 2023
Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:
E-mail:
	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“) a
	Dodavatel:
	Ladislav Bacil

	se sídlem:
	Pod Baštou 40, 391 43 Mladá Vožice

	zastoupený:
	Ladislavem Bacilem


zapsán v obchodním rejstříku 	
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních
IČO:
	47616253

	DIČ:
	CZ

	(dále jen „TDS“)
(společně také jako
	„Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek



2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu složitosti stavby a množství přebíraných zakrývaných konstrukcí, nutnosti většího počtu návštěv TDS na staveništi a s tím spojeného zpracování dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 092/2023-KSÚSV ze dne 19. 4. 2023.
Krajská správa •
a údržba silnic Vysočiny
Číslo smlouvy objednatele: 092/2023-KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:

2.2. V souvislosti s navýšením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby a v souladu s platnými Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek takto:
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STATNI FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTUR*
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi akce: III/11232 Onšov - most ev. č. 11232-1
Původní cena díla bez DPH	85 600,00 Kč
Vícepráce max. 30%	25 680,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	111 280,00 Kč
DPH 21%	23 368,80 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	134 648,80 Kč
2.3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Mladé Vožici, dne: viz podpisV Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizaceLadislav Bacil

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
