Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2022
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
 IČO: 00295671, 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Velké Meziříčí

č. účtu 1427751/0100 

zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem
ve věcech technických Jaroslavem Hladíkem, Bc. Antonínem Šilhavým nebo DiS. Lenkou Vítkovou

Zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou


IČO: 25344447, DIČ: CZ25344447

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547


bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., 

č. účtu 176725996/0300

zastoupený jednatelem společnosti Jiřím Peřinou

ve věcech technických Ing. Janem Šťastným
II. Předmět dodatku

1. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 8. 2022 uzavřely smlouvu o dílo na provedení díla „Velké Meziříčí – sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě – etapa I“ (dále jen „smlouva“).

2. 
Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem upravuje předmět plnění specifikovaný čl. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 o vícepráce a méněpráce uvedené v rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 
3. 
Tímto dodatkem se rovněž mění odst. 4.3 smlouvy, jehož nové znění je následující:

 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

   
[image: image1.emf]Cena dle smlouvy bez DPH 39 365 906,61 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 2 3 415 537,84 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2 2 950 928,30 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 38 901 297,07 Kč

DPH 8 169 272,38 Kč

Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH 47 070 569,45 Kč


III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s 
jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5. 
O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, č. usnesení 582/20/RM/2023.

Ve Velkém Meziříčí dne 13. září 2023

       Ve Žďáře nad Sázavou ……………

……………………………………….
                    ..………………………………..

           
 Město Velké Meziříčí 



    AQUASYS, spol. s r.o.
Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta

                    Jiří Peřina, jednatel

                         objednatel                                                                    zhotovitel
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		Cena dle smlouvy o dílo		1,296,660.00 Kč

		Navýšení ceny dle dodatku č. 1		174,746.00 Kč

		Cena dle smlouvy bez DPH		39,365,906.61 Kč

		Méněpráce dle dodatku č. 2		3,415,537.84 Kč

		Vícepráce dle dodatku č. 2		2,950,928.30 Kč

		Cena dle dodatku č. 2 bez DPH		38,901,297.07 Kč

		DPH		8,169,272.38 Kč

		Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH		47,070,569.45 Kč






