
Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo, na akci: Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň –
Průzkumné práce

č. D800/30000/00018/22/02, UID: 0080002329

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Odstranění škod způsobených bývalou
hornickou činností v DP Dobříň – Průzkumné práce“, uzavřené dne 14. 3. 2022 pod č. Objednatele
D800/30000/00018/22/00, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“), upravují
a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. xxx

Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, ředitelkou odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických
xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
faktury zasílat e-mailem na adresu:
xxx

Zhotovitel: INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 234236

IČO: 035 79 727, DIČ: CZ03579727, plátce DPH ano
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: xxx

Zastoupen: xxx, obchodním manažerem, na základě plné moci ze dne
25. 1. 2023
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických, e-mail / tel. č.: xxx
(dále společně jen „Smluvní strany“)
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I. Důvod uzavření Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které
Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na cenu díla.

2. Na základě vyhodnocení výsledků první dlouhodobé čerpací zkoušky (položka 4.3 přílohy č. 1 Smlouvy)
bylo při 15. kontrolním dnu rozhodnuto, že se druhá dlouhodobá čerpací zkouška neuskuteční (dále též
„méněpráce“), neboť stanovení čerpaného objemu vody při čerpání vod vysokokapacitními čerpadly
z Račického jezera do objektu veslařského kanálu Labe aréna Račice není dostatečně přesné. Bez
zajištění dostatečné přesnosti měření objemu čerpaných vod není realizace další zkoušky pro projekt
přínosná (dále též „méněpráce“).

Při posuzování dosud provedených prací a předpokladu realizace nezbytně nutných prací k dokončení
díla byla zjištěna disproporce v položkách 9.1, 9.6 a 10.2. přílohy č. 1 Smlouvy a bylo rozhodnuto
o navýšení počtu jednotek uvedených položek (dále též „vícepráce“).

Navrhovanou změnou nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky a bude možné plně dosáhnout
očekávaných cílů průzkumných a monitorovacích prací.

Výše popsané vícepráce a méněpráce mají vliv na výši ceny díla. V souladu s touto skutečností byl
zpracován Protokol změny č. P039521659/2023/02, včetně položkového rozpočtu změn a celkového
rozpočtu se zahrnutím změn, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Shora popsané řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Hodnota předmětných víceprací
a méněprací podle tohoto Dodatku č. 2 činí 2,23 % původní hodnoty závazku, a zároveň jejich vlivem
dochází ke snížení ceny díla.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým
zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v dodatku č. 1 a 2 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy v Kč bez DPH 25 974 050,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 25 927 900,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH + 130 500,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH  - 450 000,00 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH  25 608 400,00 Kč

2. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění přílohy č. 1 Smlouvy „Protokol změny
č. P039521659/2022/01 vč. nového položkového rozpočtu“ a zcela se nahrazuje přílohou č. 1 dodatku
č. 2 s názvem „Protokol změny č. P039521659/2023/02 včetně položkového rozpočtu změn a celkového
rozpočtu se zahrnutím změn“, (dále též “Rozpočet po změně“). Pokud je ve Smlouvě zmíněn „Protokol
změny č. P039521659/2022/01 vč. nového položkového rozpočtu“ má se na mysli Rozpočet po změně.

III.  Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které Smluvní strany opatří
kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních
ustanovení tohoto Dodatku č. 2.
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4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s podmínkami
stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2
se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. P0395216959/2023/02 vč. příloh (Rozpočet po změně)

V Chlumci dne 19. 10. 2023 V Praze dne 19. 10. 2023

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Pera Šilhánová              xxx

ředitelka odštěpného závodu na základě plné moci
DIAMO, státní podnik INSET s.r.o.
odštěpný závod PKÚ (Zhotovitel)

(Objednatel)



Příloha č. 1

Protokol změny č. P039521 659/2023/02 vč. nového položkového
rozpočtu změn a celkového rozpočtu se zahrnutím změn

Dodatek č. 2 SoD č. D800/30000/0001 8/22/02
„Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobřfň - průzkumné práce



PROTOKOL ZMĚNY č.: P039521659/2023/02

Zhotovitel:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3 - Vinohrady

IČO: 035 79 727, DIČ: CZ03579727

Objednatel:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739

Název akce:

Odstranění Škod způsobených bývalou hornickou
činností v DP Dobříň - Průzkumné práce
(kód zakázky č. P039521659)

Projektová dokumentace:

Projekt geologických prací - Inženýrskogeologický
průzkum „Nápravná opatření veslařský kanál Račice"
( h, in PROJEKT LOUNY ENGINEERING
s. r. o, 2021/09)

Smlouva:

Smlouva o dílo č. D800/30000/00018/22/00

Datum změny:

12. 9. 2023

L POPIS ZMĚNY:

Předmětem změny je úprava počtu provedení následujících položek: 1

1) Pol. 9.1 dynamický odběr PV....................................................................................................... + 7 odběrů
2) Pol. 9.6 laboratorní rozbory, rozsah pH, CHSK-Cr, konduktivita - čtvrtletní ........................... + 31 rozborů
3) Pol. 10.2 účast na KD, konzultace - čtvrtletně ................................................................................... + 2 ks
4) Pol. 4.3 čerpací a stoupací zkouška (dlouhodobá, s využitím stávající ČS) ............................................ - 1 j

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v souladu s podmínkami § 222, odst. 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je klasifikována jako nepodstatná.

IL ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Na základě vyhodnocení první čerpací zkoušky a následné odborné diskuse bylo při 15. kontrolním dnu '
rozhodnuto, že se druhá zkouška neuskuteční. Důvodem je problematické měření čerpaných objemů při
nárazovém přečerpání vod z Račického jezera do objektu veslařského kanálu Labe aréna Račice -bez  přesného
měření čerpaných objemů vody není realizace další zkoušky pro projekt přínosná.

Na základě dosud provedených prací a předpokladu realizace nezbytně nutných prací k dokončení a ve
srovnání s výkazem výměr byla zjištěna disproporce v položkách 9.1 dynamických odběr podzemní vody a 9.6
laboratorních rozborů a 10.2 účast na KD, konzultace - čtvrtletně.

Navrhovanou změnou není změněna celková povaha zakázky, a naopak bude díky ní možné plně dosáhnout
očekávaných cílů průzkumných a monitorovacích prací.
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III. REKAPITULACE FINANČNÍCH DOPADŮ ZMĚN:

Cena
[Kč bez DPH]

Změna
[%]

Původní cena závazku dle smlouvy o dílo 25 974 050,00
Vlcepráce + 130 500,00 0,50
Méněpráce - 450 000,00 - 1,73
Hodnota navržené změny závazku ze smlouvy dle odst. 4 2.23
Cenový nárůst navržené změny >319 500,00 -1.23
Cenový nárůst všech předchozích změn závazků ze smlouvy -46  150,00 -0 ,18
Celkový cenový nárůst (včetně navržené změny) - 365 650,00 -1,41
Nová cena závazku vč. všech změn 25 608 400,00 -1,41

IV. PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
Příloha č. 2 - Rozpočet po změně

Objednatel:Zhotovitel: Supervize akce:
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Odstranění Škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň - Průzkumné práce
Změnový rozpočet

Příloha protokolu změny Č P039521659/2023/02

H položka jednotka
počet před
změnou

počet po
změnou

jednotková cena
(Kč)

celkem před změnou
(Kč)

ixlkisrt |w tměné
iKčI rft/ilil íKl ’»

1 Přípravné ■ projektové práce 250 000,00 250 000,00

1 1 Přípravné a projektové práce soulxír 1 1 250 000,00 250 000,00 250 000,00

2 Vrtné práce ■ vytiroj. vřetně dopravy ■ diHfcb nákladů 15515000,00 15 S IS  000,00

2 l pové HG vrty průzkumné kvartér HGK - 3 vrty bm 130 130 12 500.00 I 625 000,00 l 625 000,00

12 nové HC vrty průzkumné turon HGT - 3 vrty bm 313 315 18 000,00 5 670 000,00 5 670 000,00

2 3 nové 1 JG v rty průzkumné cenoman 1 1GC • 3 v rt) hni 40 40 27 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00

24 nové TIG vrty monitorovací HGP 19 vrtů bm 190 190 12 000,00 2 2K0 000,00 2 280 000,00

25 nové vrty IG PTS - 1 5 vrtů bm 375 375 1 1 000.00 4 125 000 00 4 125 000,00

2 6 inženýrská činnost v rámci vrtných prací hm 1 050 1 050 700,00 735 000,00 735 000,00

3 Osazení AMS 1 470 000,00 1 470 0004*

3 1 I1PV ks 39 3‘» 15 000,00 585 000,00 585 000.00

3 2 Instalace a provoz pnitokomihů (odtok z VK, čerpání do VK) ks 2 65 000,00 130 000,00 130 000,00

3 3 instalace a provoz snímače výsky hladiny v Šachtách ks 2 40 000,00 80 000,00 80 000,00

3 4 instalace a provoz snímače volné hladiny (jezera a a veslařský kanál) ks 4 4 35  000,00 140 000,00 140 000.00

3 5 instalace a provoz snímače volné hladiny (Labe) ks 2 40 000,00 80 000,00 80 000,00

3 6 instalace a provoz mírného přelivu na Ptcdoninském potoku ks 1 1 70 000,00 70 000,00 70 000,00

3 7 instalace a provoz srážkoměru se záznamem teploty ks 1 1 35  000,00 35 000 00 35 000,00

3 8 instalace a provoz výparoměru (stacionární) ks 1 1 50 000,00 50 000,00 50 000,00

3 9 registrační stanice, přenos, včetnč zabezpečeni ks ■ 100 000,00 300000,00 300 000,00

4 Hydrodynamické testy 2037 500,00 1587 5004* 450 000.00

4 1 čerpací a sloupne i zkouška (jednodenní) zk 39 39 15 000,00 585 000,00 585 000,00

4 2 pinjckčni |1| jcl- protflciulicxkihou črrpUL-i zkniilkv J 1 80 000,00 80 000,00 80 000,00

43 čerpací a sloupací zkouška (dlouhodobá, s využitím stávající ČS) 2 450 000,00 900 000,00 450 000,00 450 000 00

44 karotážní měřeni ÍXTl 675 675 700,00 472 500,00 472 500,00

5 Laboratorní práce 6258004* 625 8004*

5 1 UCIIR rtV.tMT 9 9 l 500,00 13 500,00 13 500,00

52 p i t  irdiwt rozbor 39 39 700.00 27 300,00 27 300,00

53 klasifikační rozbor zemin a hornin zk 120 120 2 000,00 240 000,00 240 000,00

54 základní parametry zemin a hornin zk 60 60 2 500,00 150 000,00 150 000,00

5 5 propustnost laboratorní zk Jí. 30 6 500,00 195 000,00 195 000,00

6 Puporttuft itánJMcb objektů 200 0004* 200 0004*

6 1 vrty, studny (dokumentace: HPV, hloubka, výstroj, Ufologie, odbčr) ks 100 100 2 000,00 200 000,00 200 000,00

7 Geofyzikální průzkum 2888 308,88 288834*4* -

7 1 geofyzikální měření - vytýčeni profilů m (3 300 13 300 10,00 133 000,00 133 000,00

72 geofyzikální měření - mělká refrakčni seismika (MRS), S vlny m 7 300 7 300 115,0tí 839 500,00 839 500,00

7 3 geofyzikální měřeni - mullielektrodové odporové sondováni (ERT) m 12 700 12 700 80,00 1 016  000,00 1 016 000,00

7 4 geofyzikální měření - mullielektrodové odporové sondování (ERT) v zatopených částech m 640 640 120,00 76 800,00 76 800,00

75 geofyzikální měření - reflexní seismika m 2 100 2 100 130,00 273 000,00 273 000,00

7 6 zpracování a vyhodnoceni dal j 1 1 550 000.00 550 000,00 550 000,00

8 Geodetické zaměření 1396  100 isNimyM
X 1 fotogrammetrie a 3D laserové skenování v kombinaci s měřením totální stanicí ha 300 300 2 600,00 780 000,00 780 000,00

82 měření dna veslařského kanálu pomoci sen aru ha 31 31 1 1 OUULIXJ 341 000.00 341 000,00

8 3 zpracování mračna bodů J 1 1 80 000.00 80 000,00 80 000.00

84 vyhotoveni účelové mapy .1 1 35 000,00 35 000,00 35 000,00

85 stávající studny, vrty a místa měřeni hladiny bod 100 100 800,00 80 000,00 80 000,00

86 zaměření vrtů hul 54 54 650,00 35 100,00 35 100,00

87 připojovací měřeni J 1 45 000 00 45 000,00 45 000,00

9 Monitoring- roční 1233  288,08 1343  7004* IlOStXLM

9 1 dynamický odběr PV pro hydroch orlické sledováni (28 vrtů) - čtvrtletní odběr 148 155 2 500,00 370 000,00 387 500,00 17 500,00

9 2 statický odběr vod pro hydrochetnické sledování ( 9 misi) - čtvrtletní odběr 36 36 1 500,00 54 000,00 54 000,00

9 3 statický odběr vod pro hydrochcmické sledování (výtok) - čtvrtletně odběr 4 4 1 300,00 5 200,00 5 200,00

9 4 kontrola měřicích prvků - čtvrtletně výjezd 4 -1 10 500,00 42 000,00 42 000,00

9 5 mčfcní průtoku Přcdoninského potoku - měsíčně měření 12 12 2 500,00 30 000,00 30 000,00

9 6 laboratorní rozbory, rozsah pH, CHSK-Cr, konduklivila (do 30 míst) - čtvrtletní rozbor 164 195 3 000,00 492 000,00 585 000,00 93 000,00

9 7 průběžné vyhodnocení (d os tuné oni lne) - čtvrt letně J 4 4 45  000,00 180 000,00 180 000,00

9 8 roční zhodnoceni a doporučeni dalšího postupu J 1 1 60 000,00 60 000,00 60 000,00

10 Reinterpretace ■ vyhodnoceni 312000,00 3320804* 20 0004*

10 1 zpracováni závěrečné zprávy ks 1 1 250 000,00 250 000,00 250 000,00

10 2 účast na KD, konzultace - čtvrtletně ks 4 6 10 000,00 40 000,00 60 000,00 20 000,00

10 3 připravil é jednáni, projednáni záměru výjezd 4 4 5 500,00 22 000,00 22 000.00

CELKEM I 2S 917 900,00 I 25608 400,0a | .  319S0UJH1

Zmihl a položky



Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v OP Dobříň - Průzkumné práce
Rozpočet po změně

Příloha protokolu změny č P039521659/2023/02

a položka jednotka počet jednotková cena celkem

i Přípravné ■ projektové práce 250 0004X1

11 Příprav né a projeklov é práce soubor 1 250 Uliti,00 250 OOU.OO

2 Vrtné práce a výitroj, včetně dopravy a dalJích nákladů 15 515 OOO

2 1 nové HG vrty průzkumné kvartér I IGK bm 130 12 51X11,00 1 625 000.00

2.2 nové HG v rty průzkumné túrou HGT bm 315 IX UMÍ, <10 5 670 IH8I.O0

23 nové 1ÍG v ny průzkumné cenoman I1GC bm 4(1 27  IHHI.IIO I Otyti IIIN1 00

24 nové HG v rtv monitorovací HGP 1 9 v rtů bm t9u 12 0011410 2 280 000.00

2 5 nov é v rty IG PTS - 1 5 v rtů bm 375 i 1 IHiO.OO 4 125 00(100

2,6 inženýrská Činnost v rámci vrtných prací bm 1 1151) 700JH1 735 00000

3 Oiazení AMS 1 470000,00

3 1 HPV ks 39 15 Uliti,Ml 585 000 00

3 2 instalace a prav o? prútokoměrú (odtok z VK, čerpání do VK) ks 2 65 000 011 130 000 00

33 instalace a provoz snímače výšky hladiny v šachtách ks 2 40 000 00 80 000.00

34 instalace a provoz snímače volné hladiny (jezera a a veslařský kanál) ks -1 35 000.00 140 000 00

3 5 instalace a provoz snímače volné hladiny (Labe) ks 40  000,110 80 0IMI.00

3 6 instalace a prov oz měrného přelivu na Přcdunínském potoku ks 1 711 000.18) 70 000  00

3 7 instalace a provoz sražkoměru se záznamem teploty ks 1 35 000.00 35 000 00

3 X instalace a provoz výparomčru (stacionární) ks 1 50 IWO.IH) 50  000.00

3 9 registrační stanice, přenos, včetně zabezpečeni ks 3 um 0111.1,00 300 000 00

4 Hydrodynamické testy 1 587 500,00

4 1 čerpací a stoupací zkouška (jednodenní) zk 39 15 1KÍU.00 585 000.00

4 .2 projekční práce pro dlouhodobou čerpací zkoušku J 1 80 0041,00 80 0IHI.00

43 čerpací a stoupaci zkouška (dlouhodobá, s využitím stávající ČS) J 1 450  000.00 450 000 00

44 karotážni měřeni bm 675 700.00 472 500  ,00

5 Laboratorní práce 625 8004X1

5 1 ŮCIIR rozbor <> 1 500, Ml 13 500,00

5 .2 pH vodivost rozbor 39 700.00 27  300.00

5 3 klasifikační rozbor zemin a hornin zk 120 2 000 00 240 000.00

54 základní parametry zemin a hornin zk 60 2 500.00 150 000.00

3 .5 propustnost laboratorní zk 30 6 500,00 195 000.00

6 Pasportizace stávajících objektů 200 0004)0

6 1 vrty, studny (dokumentace: HPV, hloubka, výstroj, litologic, odbčr) ks HXI 2 01141,110 200 000,00

7 Geofyzikální průzkum 2888300,06

7 1 geofyzikální měřeni - vytýčeni profilů m 13 looo 133 000.00

72 geofyzikální mčfcní - mělká rcírakční seismika ( MRS), S vlny m 7 300 1 (5.00 839 500 00

73 geofyzikální měření - mulliclcklrodové odporové sondováni (ERT) m 12 7t» 80.0(1 1 016  000.00

74 geofyzikální měřeni - mullielektrodové odporové sondováni (ERT) v zatopených částech ni 640 120.00 76 800.00

75 geofyzikální mčfcní - reflexní seismika m 2 100 130.00 273 000.00

76 zpracováni a vyhodnoceni dat J 1 550 000,00 550  000 00

8 Geodetická zaměření 1 3961004)0

X 1 fotogrammetrie a 3D  laserové skenování v kombinaci s měřením totální stanicí ha 30(1 2 600,00 780 000.00

82 měřeni dna veslařského kanálu pomoci sonaru ha 31 1 1 000,00 341 000.0(1

83 zpracování mračna bodů J 1 80  000.00 80  000 00

84 vyhotoveni účelové mapy j 1 35 000.00 35  000 00

85 stávající studny, vrty a místa měření hladiny bod 10(1 800.00 80 000.00

86 zaměření vrtů bod 54 650.00 35  100,00

8 7 připojovací měřeni J 45 000 00 45 000.00

9 Montioring - roínf 1343700,06

9 l dynamický odbčr PV pro hydrochcmické sledování (39 vrtů) - čtvrtletní odbčr 155 2 500.00 387  500.00

92 statický odběr vod pro hydrochcmické sledováni ( 9 misi) - čtvrtletní odběr 36 i 500 <1(1 54 000.00

93 statický odbčr vod pro hydrochcmické sledováni (výtok) - čtvrtletně odběr 4 1 300.00 5 200.00

94 kontrola měřicích prvků  - čtvrtletně výjezd 4 10 500 00 42 000.0(1

95 měření průtoku Přcdoninského potoku - měsíčně měřeni 12 2 500.00 30  000.00

9.6 laboratorní rozbory, rozsah p ř i ,  CllSK-Cr, konduktivila (do 30 míst) - čtvrtletní rozbor 195 3 01X1 00 5K5 000.00

9 7 průběžné vyhodnoceni (dostuné online) - čtvrtletně ks 4 45 000,00 180 000.00

9 8 roční zhodnoceni a doporučení dalšího postupu J 1 60 000 00 60  000 00

10 Reinterpretace a vyhodnocení 332 0004)0

lo . t zpracování závěrečné zprávy ks 1 250 000.00 250 000 00

10.2 účasl na KD, konzultace - čtvrtletně ks 6 |0  UIHI.OO 60 0041 HO

103 přípravné jednaní, projednáni záměru výjezd 4 5 5(81.00 22 OOO 00
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