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Číslo objednatele: 22/SML2478/02/SoD/INV 

Číslo zhotovitele:    

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2 
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany: 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ: 708 92 156  

DIČ: CZ70892156  

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 2390532/0800 

Zástupce pro věcná jednání:  

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

 e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro technická jednání:  

 Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

 investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322,  

 Dana Šupitová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 

E-mail/telefon: supitova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 120   

     

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 

Název/Jméno RB STAV plus s.r.o. 

Sídlo: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupený: Dmytro Batryn, jednatel společnosti 

IČ:(RČ 273 23 099 

DIČ: CZ27323099 

Bank. spojení: Česká spořitelna,.a.s. 

 číslo účtu: 3838229339/0800 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Dmytro Batryn, Ivan Raď, jednatelé společnosti  

E-mail/telefon: info@rbstavplus.cz / 702 073 097  

Kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Žubretovský, Zdenek Finferle, Michal Zahradník 

E-mail/telefon: petr.zubretovsky@rbstavplus.cz / 777 575 088, 

 zdenek.finferle@rbstavplus.cz / 777 474 980, 

 michal.zahradnik@rbstavplus.cz / 702 073 097 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 
 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 11. 7. 2022 na akci: „Centrum sociální pomoci 

Litoměřice - zateplení hlavního objektu DSP Skalice (Skalice 44)“ (dále jen „smlouva“) takto:  

 

I. 

Předmět smlouvy a díla 

 

doplňuje se odstavec 2 tímto textem: 

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými 

v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně 

zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v 

odsouhlaseném změnovém listu č. 1 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

 

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem: 

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu rozpočtu 

odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP070071: 

 

 

Původní cena díla včetně dodatku č. 1 byla sjednána ve výši: 

 35 019 472,80 Kč bez DPH a  

 40 272 393,72 Kč s 15% DPH.  

 

Cena dodatku č. 2 dle změnového listu č. 2 činí: 

 - 3 103 738,40 Kč bez DPH a  

 - 3 569 299,16 Kč s 15 % DPH. 

 

Celková cena díla je sjednána ve výši: 

 31 915 734,40 Kč bez DPH a  

 36 703 094,56 Kč s 15%DPH.  
 

 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

doplňuje se odstavec 1 tímto textem: 

že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, na 

základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019. 

 

 

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění: 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak 

podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své 
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straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň 

zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 

q9gft7 /na e-mail: michal.zahradnik@rbstavplus.cz. 

 

X. 

Podpisy smluvních stran 

doplňuje se odstavec č. 3: 

 

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na 

základě 

svěření ze dne 28. 8. 2019. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 19. 10. 2023    V Praze dne 16. 10. 2023  

   

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Objednatel 

 

Ústecký kraj 

Ing. Pavla Svítilová  

vedoucí odboru investičního 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Zhotovitel 

 

RB STAV plus s.r.o. 

Ivan Raď 

Jednatel společnosti 

 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  
Centrum sociální pomoci Litoměřice – zateplení hlavního 
objektu DSP Skalice (Skalice 44) 

 Číslo změny:  2 

 Datum: 06.09.2023 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty:             
         MNP Méněpráce kapitálové výdaje                                                                          - 4 932 773,70 
         D1.1-D1.2. – stavebně – architektonická část a statická část                                     - 2 659 415,70 
         D1.4.3 – Ústřední vytápění                                                                                          - 2 273 358,00 
         Celkem odpočty                                                                                                         - 4 932 773,70 
 
         VCP Vícepráce kapitálové výdaje                                                                               1 829 035,30 
         D1.1-D1.2. – stavebně – architektonická část a statická část                                           475 769,08 
         D1.4.2 – Měření a regulace                                                                                                 25 155,00 
         D1.4.3 – Ústřední vytápění                                                                                             1 045 035,00 
         D1.4.6 – ZTI                                                                                                                       100 360,00 
         D1.4.7 – Plynovod                                                                                                              182 716,22 
         Celkem přípočty                                                                                                            1 829 035,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         CELKEM přípočty a odpočty                                                                                      - 3 103 738,40 

Počet listů příloh:        listů položkových rozpočtů 

Navrhovaná změna ceny díla: - 2 338 738,40 Kč (bez DPH) 

zvýšení ceny o 1 829 035,30 Kč 

                    snížení ceny o - 4 932 773,70 Kč 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 týdnů 

Za zhotovitele:  Petr Žubretovský, stavbyvedoucí 

Za TDS:  

Ing. Miroslav Polerecký, TDS 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 ODSOUHLASENÍ ZMĚNY  

Identifikace stavby:  
Centrum sociální pomoci Litoměřice – zateplení 
hlavního objektu DSP Skalice (Skalice 44) 

Číslo změny: 2 

 Datum: 06.09.2023 

Určeno pro projektanta      TDS                  zhotovitele         objednatele       

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem          osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Návrh je podložen položkovými rozpočty:             
          MNP Méněpráce kapitálové výdaje                                                                         - 4 932 773,70 
         D1.1-D1.2. – stavebně – architektonická část a statická část                                     - 2 659 415,70 
         D1.4.3 – Ústřední vytápění                                                                                          - 2 273 358,00 
         Celkem odpočty                                                                                                         - 4 932 773,70 
 
         VCP Vícepráce kapitálové výdaje                                                                               1 829 035,30 
         D1.1-D1.2. – stavebně – architektonická část a statická část                                           475 769,08 
         D1.4.2 – Měření a regulace                                                                                                 25 155,00 
         D1.4.3 – Ústřední vytápění                                                                                             1 045 035,00 
         D1.4.6 – ZTI                                                                                                                       100 360,00 
         D1.4.7 – Plynovod                                                                                                              182 716,22 
         Celkem přípočty                                                                                                            1 829 035,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         CELKEM přípočty a odpočty                                                                                      - 3 103 738,40 

Počet připojených listů:   

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla vč. dodatků: 35 019 472,80 Kč 
(bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     1 829 035,30 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 týdnů  

Snížení ceny o - 4 932 773,70 Kč (bez 
DPH) 

zkrácení lhůty 
o 

 
0 týdnů 

Celková cena 
po změně 

31 915 734,40 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni:  

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko:  
Ing. Žaneta Veselá, investiční odbor ÚK 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Petr Žubretovský, stavbyvedoucí 

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
Ing. Miroslav Polerecký, TDS 

 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
Vladislav Kašper, GP 

 



Zdůvodnění změn 
 
Akce: „Centrum sociální pomoci Litoměřice – zateplení hlavního objektu DSP Skalice (Skalice 44)“ 

      Č. sml. Obj. - 22/SML2478/SOD/INV 
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Změnový list č.2 
 

KV – Kapitálové výdaje 
 
Přípočty 
 
D1.1-D1.2 – Stavebně – architektonická část a statická část  
Přípočty vlivem změny technologie provádění střešní krytiny, jelikož se střešní krytina nebourala až na 
nosný panel, vznikl vlivem nadezdívky atiky větší množství kontaktního zateplovacího systému. 
V rámci provádění stavební prací, bylo dohodnuto, že přístavba VZT u hlavního vstupu do objektu 
bude opatřena výztužnou vrstvou a finální omítkou a v rámci střešní konstrukce, bude střecha 
opatřena XPS tl. 20 mm s finální krytinou z mPVC. 
 
+ 475 769,08 
 
 
D1.4.2 – Měření a regulace 
Při realizaci stavebních prací a kontrole položkového rozpočtu bylo zjištěno, že rozpočet neuvažuje 
s demontáží stávající technologie. 
 
+ 25 155,00 
 
D1.4.3 – Ústřední topení 
Před realizací díla, kdy s ohledem na typ duševního onemocnění klientů umístěných v domově 
sociální péče a z toho vyplývající nemožnost uvolňovat pokoje v trase vertikálních rozvodů vytápění 
nebude provedena výměna rozvodů vytápění, ale pouze výměna topných těles včetně ventilů a další 
práce v souladu s projektovou dokumentací, byl vytvořen soupis odpočtových položek. Ovšem při 
realizaci díla bylo zjištěno, že skutečný stav je zcela jiný a tudíž došlo k odpočtům otopných těles a 
příslušenství a přípočtů skutečně zabudovaných těles a příslušenství. 
 
+ 1 045 035,00 
 
 
D1.4.6 – ZTI 
Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že projektové řešení nepočítá s dodávkou expanzní 
nádoby včetně propojení na stávající rozvody vody.  
 
+ 100 360,00 
 
D1.4.7 – Plynovod 
Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že projektové řešení nepočítá s novým plynovým 
odvzdušněním. 
 
+ 182 716,22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zdůvodnění změn 
 
Akce: „Centrum sociální pomoci Litoměřice – zateplení hlavního objektu DSP Skalice (Skalice 44)“ 
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Odpočty 
 
D1.1-D1.2 – Stavebně – architektonická část a statická část  
Odpočty jako důsledek změny technologie z realizace nového střešního pláště.  
 

- 2 659 415,70 
 
D1.4.3 – Ústřední vytápění 
Odpočty rozvodů ústředního vytápění jako důsledek změny technologie z realizace provádění nového 
ústředního vytápění. 
 

- 2 273 358,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Michal Zahradník                                                                            Datum:  
  
 
 
Zhotovitel: RB STAV plus s.r.o.                                                                           TDS: Ing. Miroslav Polerecký 
 

 
 
 
 


