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	Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.
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	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Změna dílčích termínů plnění.                                                                                         Změna části plnění (méněpráce, vícepráce).
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	S/ŘVC/010/P/SoD/2022
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	IV/2023
	

	Popis a zdůvodnění nezbytnosti změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 
Cena díla je změněna na základě úpravy plnění. Z konzultací s MŽP a Krajským úřadem vyplývá, že hluková a rozptylová studie nemusí být součástí oznámení. Tyto studie budou vypuštěny (méně práce). Zákon 100/2001 sb. požaduje zpracování a veřejné projednání SEA (vícepráce). Je změněn proces schvalování. Koncepce nebude ukončena zjišťovacím řízení, ale je nutné provést kompletní posouzení SEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       S úpravou plnění souvisí také úprava časového harmonogramu dílčích plnění. Celkový termín plnění se nemění.                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Detailní popis úpravy Smlouvy o dílo je vzhledem ke svému rozsahu uveden v návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. S/ŘVC/010/P/SoD/2022                                                                                    
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu xx a xx nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  - Není relevantní
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).  - Není relevantní
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní.      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní.      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní.     
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Budou změněny dílčí termíny uvedené v čl. VII. "Termín plnění" (dle aktualizovaného harmonogramu). Celkový termín se nemění. 
	

	Cena SoD před změnou
	2.326.000,- Kč
	
	

	Cena SoD po změně
	2.754.000,- Kč
	
	

	jedná se o změnu o xx %
	18,4%
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, ale nedochází k posunu konečného termínu plnění. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
	

	číslo smlouvy : S/ŘVC/010/P/SoD/2022
	Předpokládaný výdaj v Kč 
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	

	změny finančních objemů se týkají bodů   B-a), B-c), B-d), C-a), C-b), C-c), C-d)
	3 332 340 Kč
	2023
	

	
	0 Kč
	2024
	

	garant smlouvy: xxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



