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ADAR ing s.r.o.

ZŠ a MŠ Osůvky č.p. 48, Třinec - rekonstrukce střechy

91 871,80 Kč-737 624,35 Kč

ZŠ a MŠ Míru 247, Třinec

Předmět změny:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

Při stavebních pracích na střeše byla zjištěna nutnost víceprací zahrnující nutnost vyvedení funkčních kanálků kanalizace nad 

střechu, vyměnit větší množství dřevěné konstrukce krovu oproti původnímu předpokladu v projektové dokumentaci, provést 

opravu stávajících přístřešků nad vstupy do objektu, které se opravou pohledově sjednotí. Z důvodu časové náročnosti 

víceprací se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zhotovení díla o 16 dnů.

V průběhu realizace stavby se vyskytly také méněpráce. Střešní sbíjené vazníky po zaměření vykazovaly menší množství 

řeziva, než předepisovala projektová dokumentace. Také nebylo potřeba provádět vyzdívku z tvárnic mezi vazníky, tyto místa 

budou vyřešeny výplní z tepelné izolace, a zamezí se tak tepelným ztrátám.

Některé práce nemusely být prováděny v takovém rozsahu jak předepisuje PD, a tak výměry byly narovnány dle skutečnosti.

podpis:

schválil (Objednatel): Renata Šedová podpis:

schválil (TDI): Zbyšek Malý

schválil (Dodavatel): Pavel Hájek podpis:

Výsledná změna ceny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-645 752,55 Kč 106 dnů

Cena dle SOD bez DPH: Nová cena bez DPH:

8 338 890,00 Kč 7 693 137,45 Kč
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Změnový list č.2
Stavba:  ZŠ a MŠ Osůvky č.p. 48, Třinec - rekonstrukce střechy

Část:   Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: ZŠ a MŠ Míru 247, Třinec p.o.

Zhotovitel: Adar ing s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ

764: Konstrukce klempířské 31 770,00 Kč               
41_00: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 3 360,00 Kč                 
762_00: Konstrukce tesařské 3 399,00 Kč                 
764_00: Konstrukce klempířské 53 342,80 Kč               

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 91 871,80 Kč               

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MÉNĚPRACÍ

31: Zdi podpěrné a volné 58 146,65 Kč-               
62: Úprava povrchů vnější 24 327,60 Kč-               
762: Konstrukce tesařské 510 432,80 Kč-             
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 17 850,00 Kč-               
09VRN: Ostatní náklady 25 000,00 Kč-               
01VRN_02: Průzkumy, geodetické a projektové práce 15 000,00 Kč-               
09VRN_02: Ostatní náklady 50 000,00 Kč-               
62_00: Úprava povrchů vnější 9 642,50 Kč-                 
711_00: Izolace proti vodě 6 994,80 Kč-                 
767_00: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 20 230,00 Kč-               

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH 737 624,35 Kč-             

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH 645 752,55 Kč-          



ZŠ a MŠ OSŮVKY čp.48, Třinec - rekonstrukce střechy - SOD

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: ZŠ a MŠ Osůvky, č.p. 48 - rekonstrukce střechy 91 871,80

Objekt A 31 770,00

Skupina P: Oddíly prací PSV 31 770,00

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 31 770,00

71 SUB 764430330RT2_x1 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 500 mm, plech Al tl.0,7mm m 30,000 750,00 22 500,00

81 SUB 764316603 Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou 

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm

ks 2,000 1 670,00 3 340,00

82 SUB 764002861R00 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 30,000 128,00 3 840,00

83 SUB 721273153R01 Střešní hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ks 2,000 1 045,00 2 090,00

Objekt B 60 101,80

Skupina D_001: Rozměry 60 101,80

Oddíl 41_00: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 3 360,00

132 SUB 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,180 4 500,00 810,00

133 SUB 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 3,000 500,00 1 500,00

134 SUB 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 3,000 350,00 1 050,00

Oddíl 762_00: Konstrukce tesařské 3 399,00

163 SUB 762334120R00 Montáž vázan.krovů pravidelných do 224cm2 ocel.spojkami m 2,000 250,00 500,00

164 SUB 60515229 Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m m3 0,039 12 000,00 468,00

168 SUB 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,039 900,00 35,10

177 SUB 762911111R00 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 1,120 70,00 78,40

184 SUB 762313111R00_x2 Fixace spojů vruty kus 20,000 25,00 500,00

185 SUB T10 VGZ vrut 7x220mm ks 20,000 60,00 1 200,00

186 SUB 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 0,500 1 235,00 617,50

Oddíl 764_00: Konstrukce klempířské 53 342,80

214 SUB 721273153R01 Střešní hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 KS 6,000 1 045,00 6 270,00

215 SUB 764430330RT2_x Oplechování zdi včetně rohů z AL, rš 500 mm, plech Al tl. 0,7 mm m 40,000 750,00 30 000,00

216 SUB 764316603 Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou 

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm

ks 6,000 1 670,00 10 020,00

217 SUB 764002861R00 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 55,100 128,00 7 052,80



ZŠ a MŠ OSŮVKY čp.48, Třinec - rekonstrukce střechy - SOD

 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: ZŠ a MŠ Osůvky, č.p. 48 - rekonstrukce střechy - 737 624,35

Objekt A - 635 757,05
Skupina *: Nezařazeno - 82 474,25

Oddíl 31: Zdi podpěrné a volné - 58 146,65

1 SUB 311271188RT4 Zdivo z tvárnic porobetonových  tl. 375 mm m2 - 25,220 2 170,00 - 54 727,40

2 SUB 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 - 14,550 235,00 - 3 419,25

Oddíl 62: Úprava povrchů vnější - 24 327,60

6 SUB 622477121R00 Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 10 %,SMS m2 - 64,020 150,00 - 9 603,00

7 SUB 622412212R00 Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , PCI, silikátový m2 - 64,020 230,00 - 14 724,60

Skupina P: Oddíly prací PSV - 528 282,80

Oddíl 762: Konstrukce tesařské - 510 432,80

36 SUB 762334110R00 Montáž vázan.krovů pravidelných do 120cm2 ocel.spojkami m - 1 123,000 180,00 - 202 140,00

37 SUB 60511081 Řezivo středové SM/BO jakost II tl. 18 - 40 mm, š. nad 80 mm, 3 - 6 m m3 - 8,950 12 000,00 - 107 400,00

38 SUB 60511101 Řezivo středové SM/BO jakost II tl. 40 - 100 mm, 3 - 6 m m3 - 0,350 12 000,00 - 4 200,00

39 SUB 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 - 7,700 12 000,00 - 92 400,00

42 SUB 762512115R00 Položení podlahových desek na pero a drážku m2 - 253,140 170,00 - 43 033,80

43 SUB 60725010 Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 12 mm m2 - 278,450 220,00 - 61 259,00

Oddíl 767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) - 17 850,00

85 SUB ZS Záchytný bezpečnostní systém - kotvící nerez body pro falcované střechy soubor - 0,238 75 000,00 - 17 850,00

Skupina VORN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 25 000,00

Oddíl 09VRN: Ostatní náklady - 25 000,00

130 SUB 090001VRN_x2 Ostatní náklady Soubor - 1,000 25 000,00 - 25 000,00

Objekt B - 101 867,30
Skupina *_00: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - 65 000,00

Oddíl 01VRN_02: Průzkumy, geodetické a projektové práce - 15 000,00

246 SUB 011002VRN Průzkumy Soubor - 1,000 15 000,00 - 15 000,00

Oddíl 09VRN_02: Ostatní náklady - 50 000,00

253 SUB 090001VRN_x2 Ostatní náklady Soubor - 1,000 50 000,00 - 50 000,00

Oddíl 62_00: Úprava povrchů vnější - 9 642,50

137 SUB 622477121R00 Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 10 %,SMS m2 - 27,550 120,00 - 3 306,00

138 SUB 622412212R00 Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , PCI, silikátový m2 - 27,550 230,00 - 6 336,50

Oddíl 711_00: Izolace proti vodě - 6 994,80

139 SUB 711130101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy na sucho, 1 vrstva m2 - 349,740 20,00 - 6 994,80

Oddíl 767_00: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) - 20 230,00

216 SUB ZS Záchytný bezpečnostní systém - kotvící nerez body pro falcované střechy soubor - 0,238 85 000,00 - 20 230,00
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