
Změnový list k dodatku č. 2

Účastník Jméno a příjmení Podpis (prezence)

Objednatel:
Zuš J. A. Komenského, Studénka, Mgr. Renáta Talpová

p.o.
Technický dozor stavebníka:

Pavel Volek
Pavel Volek

Autorský dozor:

Jaroslav Seidler
Jaroslav Seidler

Zhotovitel:
ing. Pavel Matějek

MPA ProjektStav s.r.o.

Označení zakázky (název akce):

Číslo smlouvy:

Sanace základových a obvodových konstrukcí budovy zuš ve Fulneku

Cena za dílo bez DPH včetně DPH
(v_Kc)

Původní smlouva  bez dodatku 4 766 216,07 5 767 121,44

Hodnota změny v dodatku č. 1
(vícepráce  méněpráce  případné 440 150,85 532 582,53

ponížení ze záměny položek)

Po uzavření dodatku č. 1 5 206 366,92 6 299 703,97

Hodnota změny v dodatku č. 2
(vícepráce  méněpráce  případné 96 582,20 116 86447

ponížení ze záměny položek)

Po uzavření dodatku č. 2 5 302 949,12 6 416 568,44



Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SOD)

Vícepráce

‚ ‚ . . VCP Č. 5 — Statické zajištěníPredmet vicepraci: . . .VCP c. 6  nater parapetů

VS‘ Č. 5  Statické zajištění  Po provedení výstavby lešení a provedení
kontroly TDS a AD bude doplněna helikální výztuž okolo celého objektu. Tuto

Zdůvodnění víceprací + cena: skutečnost nebylo možné zjitit při projektování. VCP 90.486,20
VCP Č. 6  nátěr parapetů  Při provádění opravy řasády, bylo zjištěno, že
nátěr stávajících parapetů se odlupuje. Bude provedeno odstranění
stávajícího nátěru a provedení nového nátěru

Cena víceprací celkem 120 516 00
(v Kč bez DPH): ‘

Uvedení .. ‚ ‚ .

.. .. Vyjadreni projektantaosla zmeny

Vícepráce zapříčiněné
chybou PD

Jméno a podpis AD: 



Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi,
předmět + cena: MNP Č. t Kamenný sokl

. . . MNP Č. ~  Dle skutečné provedených prací, bude odečtena neprováděná částOstatni meneprace doplnění kamenného soklu. MNP 23.933,80 Kč

Cena méněprad celkem 23 933,80
(v Kč bez DPH):

Záměna položek dle ~222 odst. 7

Předmět a stručné zdOvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny



Změny byly řádně odóvodněny a jsou nezbytné pro AN
řádné dokončení stavby O

Závěry: Změny mají vliv na harmonogram realizace NE

Po projednání a seznámení se s uvedenými
skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku SOUHLASI
číslo 2 ke smlouvě o dílo.

1/ Qceněnĺ víceprací v souladu se smlouvou o dílo

2/ Vyčíslení méněprací
Přílohy:

3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle ~ 222 ZZVZ
(nepouž(je se v př‘oadě VZMR, pokud to nevyžaduji podminky poskytovatele dotace)


