Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
se sídlem:			Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
zastoupen ve věcech smluvních:		Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel
zastoupen ve věcech technických:	XXX         provozně-technický náměstek	
IČO:			47813750
DIČ:			CZ47813750
bankovní spojení:	                Komerční banka a.s., pobočka Opava
číslo účtu:			XXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
XXX - provozně-technický náměstek, tel: + 420 XXX
(dále jen „objednatel“)
1. Obchodní společnost OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/ 115b, Slatina, 627 00 BRNO
zastoupena ve věcech smluvních: 
	Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a
	Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
IČO:			46342796
DIČ: 			CZ46342796
bankovní spojení: 			RAIFFEISENBANK, a.s.
číslo účtu: 			XXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
	XXX – ředitel oblasti Moravskoslezsko, tel. + 420 XXX
XXX – vedoucí projektu, tel: + 420 XXX

(dále jen „zhotovitel“)
I.
Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.12.2021 Smlouvu o dílo - č. smlouvy objednatele: SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy, číslo smlouvy zhotovitele SOD00200631 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“), smluvní strany dále dne 26.5.2022 uzavřeli Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 1“), dále dne 17.8.2022 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 2“), dále dne 4.10.2022 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 3“), dále dne 6.12.2022 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 4“), dále dne 20.2.2023 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 5“), dále dne   3.5.2023 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 6“), dále dne 29.6.2023 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek č. 7“). 


1.2. Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a dále ve znění Dodatku č. 7 a to v části „Předmět díla“ a v části „Cena za dílo“. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
1.3. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště a v průběhu stavebních prací spočívajících v úplném odkrytí konstrukcí došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu konstrukčních částí stavby se stavem zaznamenaným v projektové dokumentaci, neboť v rámci přípravy projektové dokumentace se vycházelo ze stavu zjištěného sondami zavedenými do konstrukcí, a dále v tom, že po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem nemocnice objednatelem zjištěny nové skutečnosti, které objednatel nemohl předpokládat, a dále bylo nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci vyhotovenou v roce 2018 s ohledem na skutečný stav konstrukcí a normy platné v době provádění stavebních prací.
1.4. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
1.5. Na základě dohody smluvních stran se smlouva o dílo mění následovně:


V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se bod 8. doplňuje o další dva odstavce, které zní:

„8.15 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD je dále provedení prací               (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 117 až 128, včetně položkových rozpočtů, které jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 8.
  
8.16 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 SoD není dále provedení prací               (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 129, včetně položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří neoddělitelnou součást tohoto dodatku č. 8.“    
                                                                                                                                                                                                               V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
[bookmark: _Hlk108613367]193 043 177,38 Kč bez DPH
(slovy:“jednostodevadesáttřimiliónůčtyřicettřitisícstosedmdesátsedmkorunčeských  a třicetosmhaléřů“) 

[bookmark: OLE_LINK2]Rekapitulace ceny:	
[bookmark: OLE_LINK1]Cena díla celkem dle základní SoD:  	            	    149 789 115,21  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1:               6 871 613,76  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2:               9 519 511,26  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 3:             10 719 880,91  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 4:              2 223 593,23  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 5:	      1 139 549,25  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 6:	      6 943 035,45  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 7:	      5 453 979,96  Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 8:	         382 898,35 Kč bez DPH.

                                
Cena díla celkem dle SoD, vč. dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8:  193 043 177,38 Kč bez DPH.                                                            
	


II. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7 nedotčené tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve dvou stejnopisech,         z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu. Dodatek může být podepsán i elektronicky.


Příloha: - Změnové listy č. 117 až č. 129, včetně položkových rozpočtů – není obchodním tajemstvím.


[bookmark: _GoBack]V Opavě 13.10.2023					V Brně 17.10.2023



Za objednatele:					Za zhotovitele:
Slezská nemocnice v Opavě,			OHLA ŽS, a.s.
příspěvková organizace






……………………………………………			……………………………………………..
Ing. Karel Siebert, MBA,				Ing. Roman Kocúrek
ředitel							1. místopředseda představenstva







                                                                        …………………………………………….
                                                                        Jiří Procházka, MBA, 
                                                                        člen představenstva 
Dodatek č.8 smlouvy o dílo na stavbu „Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.“SNO/Hie/2021/01/Pavilon L – stavební úpravy


