
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 119

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	x,  vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené doplněním čteček karet pro řízení přístupu přes hlavní vstup do budovy pavilonu L (řízení dveří mezi m.č. venek/m.č.129)severního křídla pavilonu L


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Na základě požadavku investora bude provedeno doplnění čteček karet pro řízení automatických dveří hlavního vstupu. Úprava a doplnění kabeláže pro napojení nových čteček do stávající instalace. Tyto práce nebyly součásti tendrové dokumentace.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Úprava a doplnění slaboproudé elektroinstalace

· Změna projektové dokumentace v návaznosti na výše uvedené změny



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  73 498,80 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 119
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : x

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : x

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                x
	

	Podpis :
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