
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 122

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	x,  vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	 Jedná se náklady spojené s výměnou zásuvek a krabic v návaznosti na sanaci 1.PP

	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V rámci sanačních prací 1PP severního křídla pavilonu L došlo k otlučení stávajících omítek a provedení omítek nových – sanačních. V rámci těchto prací muselo dojít k úpravě stávající elektroinstalace jako je výměna přístrojových krabic ve zdivu včetně demontáže a opětovné montáže stávajících přístrojů (zásuvky). 1.PP severní části nemělo být dle tendrové dokumentace rekonstrukcí dotčeno a instalace zde měla být ponechána stávající.

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	· Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Úprava stávající instalace v rozsahu výměny přístrojových krabic



	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  8 570,85 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 122
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : x

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : x

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                x
	

	Podpis :
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