
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 125

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	X, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené e záměnou menších dopojovacích boxů severního křídla pavilonu L


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	V rámci koordinace veškerých instalací v podhledech bylo nutné dodatečně upravit dopojovací boxy VZT výměnou za menší tak, aby je bylo možné do zákrokových sálů umístit a zároveň zachovat dostatečnou podchodnou výšku místnosti a rovněž zachovat vhodné rozmístění svítidel.



	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Dodávka a montáž dopojovacích boxů VZT v operačních sálech


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:   19 520,92 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.



	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 125
	

	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : X

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : X

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                X
	

	Podpis :
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