
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 127

	

	Projekt :    "Pavilon „L“ – stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o."    

	

	Změnu žádá : 
	Jméno, funkce, podpis :
	Datum :
	Strany příloh :

	OHLA ŽS, a.s.
	X, vedoucí projektu
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	Jedná se o náklady spojené s dodatečným doplněním umyvadla do m.č. 08 v 1.PP a dále s dodávkou PVC soklu v 1 PP severního křídla pavilonu L


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Na základě požadavku investora bylo dodatečně realizováno umývadlo v m. č. 8 v 1 PP severního křídla pavilonu L. Dále v rámci sanačních prací severního křídla pavilonu L byly realizovány nové sanační omítky. Proto musely být demontovány stávající sokly podlahového PVC, které zůstalo zachováno. Po provedení nových sanačních omítek bude provedena montáž nových soklů

	Popis prací, které budou souviset se změnou :

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Realizace přívodu kanalizace a vody do m.č. 08
· Realizace stavebních úprav po instalatérských pracích včetně nového keramického obkladu
· Dodávka a montáž zařizovacích předmětů umývadla, baterie a dalšího příslušenství ) půlnoha, ventily apod.)
· Demontáž stávajících PVC soklů 

· Dodávka a montáž nových PVC soklů


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

	Celkový cenový dopad změn činí:  69 450,95 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Bez vlivu.
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	Vyjádření autorského dozoru (ATELIER 38, s.r.o.) : X

	Souhlasím.


	Konečné vyjádření TDI  : X

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Slezská nemocnice Opava) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	                X.
	

	Podpis :
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