
Příloha č. 4 

Harmonogram 
 
Zadavatel požaduje, aby Poskytovatel dodržel následující harmonogram dodávek a služeb:   
 
D = den nabytí účinnosti Smlouvy 
D2 = den podpisu akceptačního protokolu 
 
Veškeré termíny jsou počítány v kalendářních dnech, týdnech a měsících  
 
Krok  Termín  Popis  

1  D + max. 4 týdny  Vytvoření Realizačního projektu  
2  D + max. 6 týdnů  Zapracování všech připomínek Objednatele a akceptace 

Realizačního projektu 
3  D + max. 12 týdnů  Dodávka HW a SW  
4  D + max. 16 týdnů  Implementace Systému podle Realizačního projektu, 

zaškolení, dokumentace  
5  D2 + 60 měsíců  Poskytování podpory výrobce   

Poskytování servisních služeb SLA  
 
 


