
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Číslo stavby: 32922

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 09.08.2023

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Petrem Marešem, vedoucím provozu Hradec Králové

společnosti M - SILNICE a.s., na základě písemného pověření představenstvem
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: 
č. účtu 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „11/326 Metličanská ulice Nový Bydžov“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou
a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „11/326 Metličanská
ulice Nový Bydžov“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných
v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení
Díla zaplatit cenu ve výši 8.116.118,79 Kč vč. DPH (slovy
osmmilionůstošestnácttisícstoosmnáct Korun českých sedmdesátdevět haléřů) v souladu se 
zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
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Číslo stavby: 32922

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah
Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

6.707.536,19 korun českých
1.408.582,60 korun českých
8.116.118,79 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice 11/326, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy
odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny
včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový
oceněný výkaz výměr SO 101 Silnice 11/326, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel
obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27.02.2023.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček

hejtman
Ing. Petr Mareš,

vedoucí provozu Hradec Králové
M - SILNICE a.s.
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Příloha č. I

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby

Číslo stavby : 329 22
Registrační číslo projektu : -
Smlouva o dílo uzavřená dne 09 08.2023

Číslo změny.

1

11/326 Metličanská ulice Nový Bydžov

Název objektu:

SO 101 Silnice 11/326

Objednatel:_____________________________________________________________________________

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby:__________________________________________________________________________
ÚDRŽBA SILNÍC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor):________________________________________________________

M - PROJEKCE s r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 050 61 415

Zhotovitel:______________________________________________________________________________

M - SILNICE as., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny

1) Dne 31.8. 2023 při provádění přípravy na recyklaci za studená byla zastižena ve stávající konstrukci vozovky vrstva štětu, která
zasahovala svojí mocností 130 mm do tloušťky plánované vrtstvy určené k recyklaci za studená (plánovaná tl. recyklace 180 mm). Štět byl
zastižen v úseku v km 0,080 - 0,240 pravá strana. To znemožňovalo provedení recyklace za studená. Zanechání štětu nebylo možné,
přípravou pro recyklaci byl na několika místech narušen a ztratil tak svoji nosnou funkci. Vrstva narušeného štětu byla celá odstraněna a celé
místo bylo sanováno dle sanací navržených v PD.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků
okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Změna nemění
celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vícepráce SO 101 = 142
466,40 Kě bez DPH. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.
2) Jedná se o méněpráce související se skutečným provedením sanací vozovky. Z důvodu využití materiálu ze stavby, který tak nemusel být
skládkován, dochází k odpočtu odkopu, dopravy, skládkovného a dosypání novým materiálem.
Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Méněpráce SO 101 = 324 098,54 Kč bez DPH. Na termín dokončení stavebních prací
nebude mít tato změna vliv.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace ceny po změně č.l
2. Rozpočet SO 101 -ZBV č. 1
3 Kopie listu č. 6 ze stavebního deníku

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo

(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 1:
Nová cena stavby po

změně č. 1:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

8 335 893.68 Kč 8 335 893.68 Kč 392 159.23 Kč 172 384.34 Kč 8 1 16 118.79 Kč -219 774.89 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně
změny č. 1:

392 159.23 Kč 172 384.34 Kč

Odsouhlasení změny
Název firmy : Jméno a příjmení. Datum :

Zhotovitel M - SILNICE a.s. Petr Mareš 27.09.2023

Projektant (autorský dozor) . M - PROJEKCE s.r.o., Ing Martin Stejskal 27.09 2023

Správce stavby ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr
ÚDRŽBA SILNIC

Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 27.09.2023 4

Technický dozor ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Tomáš Idunk 27.09.2023 z'
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Denní záznamy stavby LÍSt Číslo:
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Aspe Firma: Trutnov Strana: 1

3.6.1.10

K  7 626 639,91Cena s daní:

K  1 323 631,72DPH:

K  6 303 008,19Cena celková:

K  6 484 640,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/326

Silnice II/326

Rozpo et:

II/326 Metli anská ulice  Nový Byd�ov_(M-SILNICE)

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 329 22

SOUPIS PRACÍ

K  6 303 008,19Náklad na m!rnou jednotku:

 1,00Po et m!rných jednotek:

M!rné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Aspe Firma: Trutnov Strana: 2

3.6.1.10

II/326 Metli anská ulice  Nový Byd�ov_(M-SILNICE)

Silnice II/326

Silnice II/326

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 22

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  278,400  

Asfaltové vrstvy komunikace viz polo�ka  . 113728.2. P!epo tový koeficient 2,4 

t/m3 (doporu ené objemové hmotnosti vybouraných

hmot).

116*2,4=278,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  581,400  

Kamenivo z podkladních vrstev vozovky. 50 % polo�ky  .113327.X. Skládka 

zvolena zhotovitelem.

P!epo tový koeficient pro nestmelené konstruk ní vrstvy 1,9 t/m3.

612*1,9*0,5=581,400 [B]

Délká*tlou�!ka*�í"ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

skute nostZBV 01  96,900

96,9=96,900 [A]

aktuální mno�ství  678,300

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,882  

Beton z místa napojení stávajících sjezd" z polo�ky  . 113158.
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3.6.1.10

II/326 Metli anská ulice  Nový Byd�ov_(M-SILNICE)

Silnice II/326

Silnice II/326

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 22

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

31,55*1*0,2*2,2=13,882 [A]

Délka*�í"ka*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE#NÝ ODPAD) T  305,097  

Penetra ní makadam viz polo�ka  . 113338 a zbytek materiálu po provedení 

recyklace za studena (uva�ováno 20 % recyklované plochy). 

P!epo tový koeficient 2,4 t/m3 (doporu ené objemové hmotnosti vybouraných 

hmot). 

Mno�ství ur eno zbytkem R-materiálu po vyu�ití na sanaci aktivní zóny.

(((123,780+49)+742,68*0,2)-204)*2,4=281,558 [A]

49,04*0,2*2,4=23,539 [B]

Celkem: A+B=305,097 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

ZBV:

skute nostZBV 01 -305,097

-305,097=- 305,097 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  18,350  

Ohumusování svah" v tl. 100 mm.

367*0,5*0,10=18,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

V�eobecné konstrukce a práce  0

Zemní práce1

Aspe Firma: Trutnov

3.6.1.10

II/326 Metli anská ulice  Nový Byd�ov_(M-SILNICE)

Silnice II/326

Silnice II/326

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 22

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

 6 113158 ODSTRAN$NÍ KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  6,310  

Odstran#ní betonu v míst# napojení stávajících sjezd" tl. cca 0,1 - 0,2 m.

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v cen# zohlední skute nou vzdálenost skládky.

P!esná poloha vyzna ená v situa ním výkresu.

31,55*1*0,2=6,310 [A]

Délka*�í"ka*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 7 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVN$NÝCH PLOCH Z DLA�EB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  2,968  

Odstran#ní t!í!adky kamenných kostek vpravo od vozovky ve sm#ru stani ení.

V etn# odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen# zohlední výzisk 

z materiálu a skute nou vzdálenost odvozu.

P!esná poloha vyzna ená v situa ním výkresu.

74,2*0,2*0,2=2,968 [A]

Délka*�í"ka*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 8 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  13,650  

Odstran#ní nestmelených vrstev v míst# napojení sjezd".

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 
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3.6.1.10

II/326 Metli anská ulice  Nový Byd�ov_(M-SILNICE)

Silnice II/326

Silnice II/326

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 22

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

Zhotovitel v cen# zohlední skute nou vzdálenost skládky.

Poplatek nutno také zahrnout do jednotkové ceny polo�ky.

P!esná poloha vyzna ená v situa ním výkresu.

54,6*0,5*0,5=13,650 [A]

Délka*�í"ka*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 9 113327 X ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  612,000  

Odkop pro zhutn#né dosypávky a sanace aktivní zóny.

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).

Zhotovitel v cen# zohlední skute nou vzdálenost skládky.

Polo�ka bude  erpána na základ# skute nosti po odsouhlasení TDI.

(400*0,6*1,5)+(280*0,6*1,5)=612,000 [A]

Délká*tlou�!ka*�í"ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

skute nostZBV 01  102,000

102=102,000 [A]

aktuální mno�ství  714,000
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 10 113331 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 1KM

M3  49,040  

Odstran#ní stávajících hutnených asfaltových vrstev po odfrézování v tl. 0,04 m v 

km 0,600 - 0,800.

Dle diagnostiky se jedná o vrstvu penetra ního makadamu -> kvalitativní t!ída dle 

obsahu 

PAU = ZAS-T3 a ZAS-T4 - jedná se o nebezpe ný odpad.

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na mezideponii v rámci stavby.

1226*0,04=49,040 [A]

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

skute nostZBV 01  73,960

73,96=73,960 [A]

aktuální mno�ství  123,000

 11 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVN$NÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 

DO 20KM

M3  123,780

Odstran#ní zbývajících stávajících hutnených asfaltových vrstev po odfrézování v 

tl. 0,03 m v míst# recyklace vozovky.

Dle diagnostiky se jedná o vrstvu penetra ního makadamu -> kvalitativní t!ída dle 

obsahu 

PAU = ZAS-T3 a ZAS-T4 - jedná se o nebezpe ný odpad.

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).

Zhotovitel v cen# zohlední skute nou vzdálenost skládky.
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4126*0,03=123,780 [A]

Plocha*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

ZBV:

skute nostZBV 01 -123,780

-123,78=- 123,780 [A]

aktuální mno�ství  0,000

 13 113728 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  116,000  

Frézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 0,04 m v km 0,300 - 0,600 LJP a 

0,025 - 0,600 PJP.

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v cen# 

zohlední skute nou vzdálenost skládky.

Plocha odm#!ena digitáln# ze situace.

2900*0,04=116,000 [A]

Plocha*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 12 113728 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVN$NÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  199,340  

Frézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 0,04 m v celém úseku rekontrukce.

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v cen# 

zohlední mo�nost zp#tného vyu�ití vyfrézovaného materiálu na stavb# a také

Aspe Firma: Trutnov Strana: 8

3.6.1.10

II/326 Metli anská ulice  Nový Byd�ov_(M-SILNICE)

Silnice II/326

Silnice II/326

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 22

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ J.cena Celkem

p!ípadn# skute nou vzdálenost skládky. Plocha odm#!ena digitáln# ze situace.

(857,5+4126)*0,04=199,340 [A]

Plocha*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce).

 14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK& A SKLÁDEK T'. I M3  355,040

Vykopávka  materiálu viz. polo�ka  . 17120 pro sanaci podkladních vrstev a 

recyklaci za studena.

355,04=355,040 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené
- o�et"ení výkopi�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat"ení
- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt) v . jejich do asného zaji�t(ní
- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn(ných prostorech a pod.
- p"íplatek za lepivost
- t(�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- pot"ebné sní�ení hladiny podzemní vody
- t(�ení a rozpojování jednotlivých balvan)
- vytahování a no�ení výkopku
- ru ní vykopávky, odstran(ní ko"en) a napadávek
- pa�ení, vzep"ení a rozep"ení v . p"epa�ování (vyjma �t(tových st(n)
- úpravu, ochranu a o i�t(ní dna, základové spáry, st(n a svah)
- udr�ování výkopi�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t( a ve výkopi�ti
- t"íd(ní výkopku
- ve�keré pomocné konstrukce umo�%ující provedení vykopávky (p"íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp(r. konstr., p"emost(ní, zpevn(né plochy, zakrytí a 
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pod.)
polo�ka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

 15 12980 #I�T$NÍ ULI#NÍCH VPUSTÍ KUS  13,000

$i�t#ní stávajících uli ních vpustí.

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení kalu na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v cen# zohlední skute nou vzdálenost skládky.

Poplatek nutno také zahrnout do jednotkové ceny polo�ky.

13=13,000 [A]

Technická specifikace: Sou ástí polo�ky je vodorovná a svislá doprava, p"emíst(ní, p"elo�ení, manipulace s materiálem a ulo�ení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství  materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny polo�ky � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

 16 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  355,040  

Ulo�ení  materiálu viz. polo�ky  . 113327.X a 113331  na mezideponii v rámci 

stavby.

49,04+306=355,040 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do p"edepsaného tvaru
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- úprava, o i�t(ní a ochrana podlo�í a svah)
- svahování, uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)
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 17 17130 X ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP& V AKTIVNÍ ZÓN$ SE ZHUTN$NÍM M3  306,000  

Polo�ka bude  erpána na základ# skute nosti po odsouhlasení TDI.

306=306,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb(ru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t"íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v . hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ru ní hutn(ní a výpl% jam a prohlubní v podlo�í
- úprava, o i�t(ní, ochrana a zhutn(ní podlo�í
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- z"ízení lavic na svazích
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL& M3  165,150  

Dosypávka pod nezpevn#nou krajnici ze zeminy vhodné do násypu dle $SN 73 

6133.

367*0,5*0,9=165,150 [A]

Délka*�í"ka*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- kompletní provedení zemní konstrukce v etn( nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t"íd(ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p"íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
- hutn(ní i r)zné míry hutn(ní 
- o�et"ení úlo�i�t( po celou dobu práce v n(m v . klimatických opat"ení
- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt) a jejich do asné zaji�t(ní
- ztí�ení provád(ní v . hutn(ní ve ztí�ených podmínkách a stísn(ných prostorech
- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek
- spou�t(ní a no�ení materiálu
- vým(na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutn(ní a uzavírání povrch) svah)
- udr�ování úlo�i�t( a jeho ochrana proti vod(
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t( a v úlo�i�ti
- ve�keré  pomocné konstrukce umo�%ující provedení  zemní konstrukce  (p"íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp(rné konstrukce, p"emost(ní, zpevn(né 
plochy, zakrytí a pod.)

 19 18110 X ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T'. I M2  1 020,000  

Úprava plán# pod sana ními vrstvami.

Polo�ka bude  erpána na základ# skute nosti po odsouhlasení TDI.

(400*1,5)+(280*1,5)=1 020,000 [A]

Délká*�í"ka

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán( v etn( vyrovnání vý�kových rozdíl). Míru zhutn(ní ur uje projekt.

ZBV:

skute nostZBV 01  115,000

115=115,000 [A]

aktuální mno�ství  1 135,000

 20 18231 ROZPROST'ENÍ ORNICE V ROVIN$ V TL DO 0,10M M2  183,500  
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Ohumusování svah" v tl. 100 mm.

367*0,5=183,500 [A]

Délka*�í"ka

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
nutné p"emíst(ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m
rozprost"ení ornice v p"edepsané tlou�!ce v rovin( a ve svahu do 1:5

 21 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU#NÍM VÝSEVEM M2  183,500  

Osetí travním semenem v míst# ohumusování.

367*0,5=183,500 [A]

Délka*�í"ka

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p"edepsané travní sm(si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1

Základy2

 22 21450 X SANA#NÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  204,000  

�Da 0/32 tl. 400 mm. Sanace podkladních vrstev v 50 % délky PJP v km 

0,025-0,800 a 100 % délky LJP v km 0,520-0,800. 

Polo�ka bude  erpána na základ# skute nosti po odsouhlasení TDI.

400*0,2*1,5=120,000 [A]

280*0,2*1,5=84,000 [B]

Celkem: A+B=204,000 [C]

Délká*tlou�!ka*�í"ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p"edepsaného kameniva, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a jeho ulo�ení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

skute nostZBV 01  22,000

22=22,000 [A]

aktuální mno�ství  226,000

 23 21461 X SEPARA#NÍ GEOTEXTILIE M2  1 020,000

Separa ní getextilie s filtra ní funkcí, CBR > 2 kN, odolnost proti prora�ení < 20 mm, 

ta�nost > 10% v míst# sanace aktivní zóny.

Polo�ka bude  erpána na základ# skute nosti po odsouhlasení TDI.

(400*1,5)+(280*1,5)=1 020,000 [A]

Délká*�í"ka

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:
- dodávku p"edepsané geotextilie
- úpravu, o i�t(ní a ochranu podkladu
- p"ichycení k podkladu, p"ípadn( zatí�ení
- úpravy spoj) a zaji�t(ní okraj)
- úpravy pro odvodn(ní
- nutné p"esahy
- mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu

Základy2

Komunikace5

 24 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  148,536  

�t#rkodr% �Da 0/32 v mno�ství 20% objemu recyklace za studena pro p!imísení do 
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recykované sm#sy.

(4126*0,18)*0,2=148,536 [A]

Plocha*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�!ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

ZBV:

skute nostZBV 01 -74,536

-74,536=-74,536 [A]

aktuální mno�ství  74,000

 25 56330 X VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI M3  217,600  

Spodní podkladní vrstva �Da 0/63 v místech sanace kraje vozovky.

Polo�ka bude  erpána na základ# skute nosti po odsouhlasení TDI.

400*0,2*1,6=128,000 [A]

280*0,2*1,6=89,600 [B]

Celkem: A+B=217,600 [C]

Délká*tlou�!ka*�í"ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání kameniva p"edepsané kvality a zrnitosti
- rozprost"ení a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�!ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

ZBV:
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skute nostZBV 01  8,400

8,4=8,400 [A]

aktuální mno�ství  226,000

 26 56410 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU M3  3,786

Obnova betonových sjezd" v místech betonových sjezd".

Beton C20/25 XF2.

31,55*0,5*0,2*1,2=3,786 [A]

Délka*�í"ka*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Specifikace betonu C20/25 XF2.

Technická specifikace: - dodání asfaltové sm(si s vysokou mezerovitostí v po�adované kvalit(  a tekuté malty specifického slo�ení na bázi cementu
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu a zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�!ce, prolití nebo zavibrování výpl%ové malty
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon ení
- úpravu dilata ních spar v etn( p"edepsané výztu�e
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 27 567502 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF 

EMULZÍ

M3  742,680  

Recyklace za studena s pou�itím asfaltové emulze RS CA 0/63 v tl. 180 mm.

4126*0,18=742,680 [A]

Plocha*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání materiál) p"edepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�!ce
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- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení
- nezahrnuje post"iky, nát(ry

 28 572123 INFILTRA#NÍ POST'IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 126,000  

Infiltra ní post!ik PI; 0,70 kg.m-2 zbytkového pojiva.

4126=4 126,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál) pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 29 572213 SPOJOVACÍ POST'IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 126,000  

Spojovací post!ik PS-C; 0,30 kg.m-2 zbytkového pojiva v míst# pou�ití konstrukce 

 .2.

4126=4 126,000 [A]A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACA

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál) pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 31 572223 X SPOJOVACÍ POST'IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  85,700  

Spojovací post!ik PS-C; 0,30 kg.m-2 zbytkového pojiva. Bude  erpána na základ# 

skute nosti po odsouhlasení TDI. Vychází z polo�ky 5774AG.X.

85,7=85,700 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál) pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
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- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 30 572223 SPOJOVACÍ POST'IK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  857,000  

Spojovací post!ik PS-C; 0,60 kg.m-2 zbytkového pojiva v míst# pou�ití konstrukce 

 .1.

857=857,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p"edepsaných materiál) pro post"iky v p"edepsaném mno�ství
- provedení dle p"edepsaného technologického p"edpisu
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukon ení

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  4 983,000  

ACO 11 + 50/70; $SN EN 13108-1; $SN 73 6121 tl. 40 mm.

4126+857=4 983,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�!ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník), dilata ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova ), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova ), vpustí, �achet a pod.

 33 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  4 126,000  

ACP 16 + 50/70; $SN EN 13108-1; $SN 73 6121 tl. 70 mm.

4126=4 126,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
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- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�!ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník), dilata ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova ), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova ), vpustí, �achet a pod.

 34 5774EG X VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3  4,285  6

P!edpoklad 10 % odfrézované plochy v tl. 50 mm. Bude  erpána na základ# 

skute nosti po odsouhlasení TDI.

(857*0,05)*0.1=4,285 [A]

Plocha*tlou�!ka

Kubatura dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - dodání sm(si v po�adované kvalit(
- o i�t(ní podkladu
- ulo�ení sm(si dle p"edepsaného technologického p"edpisu, zhutn(ní vrstvy v p"edepsané tlou�!ce
- z"ízení vrstvy bez rozli�ení �í"ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn( pracovních spar a spoj)
- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník), dilata ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova ), vpustí, �achet a pod.
- nezahrnuje post"iky, nát(ry
- nezahrnuje t(sn(ní podél obrubník), dilata ních za"ízení, odvod%ovacích prou�k), odvod%ova ), vpustí, �achet a pod.
- polo�ka je ur ena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plo�ných rozpad) (vztahuje se na plochu jednotliv( do 10000m2). Není ur ena pro 
souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vyká�e polo�kami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluk) (ta se vyká�e polo�kami 5779**, vztahuje se na 
plochu jednotliv( do 10m2).
-nezahrnuje o i�t(ní podkladu po ve"ejném provozu

 35 587205 P'EDLÁ�D$NÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLA�DIC M2  3,000

Rozebrání a pokládka plo�né dla�by.

P!esná poloha vyzna ená v situa ním výkresu.

3=3,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD

Technická specifikace: - pod pojmem *p"edlá�d(ní* se rozumí rozebrání stávající dla�by a pokládka dla�by ze stávajícího dla�ebního materiálu (bez dodávky nového)
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- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, slo�ení, o i�t(ní)
- dodání a rozprost"ení materiálu pro lo�e a jeho tlou�!ku p"edepsanou dokumentací a pro p"edepsanou výpl% spar
- eventuelní dopln(ní plochy s pou�itím nového materiálu se vykazuje v polo�ce  .582

Komunikace  4 959 441,625

Potrubí8

 36 89711 VPUS* KANALIZA#NÍ ULI#NÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS  4,000  

Umíst#ní nové uli ní vpusti v p!ípad# nevyhovujícího stavu stávající uli ní vpusti.

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- m"í�e s rámem, ko�e na bahno,
- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm(si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p"i jakékoliv hustot( výztu�e, konzistenci 
 erstvého betonu a zp)sobu hutn(ní, o�et"ení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,
- u�ití pot"ebných p"ísad a technologií výroby betonu,
- z"ízení pracovních a dilata ních spar, v etn( pot"ebných úprav, výpln(, vlo�ek, opracování, o i�t(ní a o�et"ení,
- bedn(ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn( odbed%ovacích a odskru�ovacích prost"edk),
- z"ízení  v�ech  po�adovaných  otvor), kapes, výklenk), prostup), dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
- nát(ry zabra%ující soudr�nost betonu a bedn(ní,
- výpl%, t(sn(ní  a tmelení spar a spoj),
- opat"ení  povrch)  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p"ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- p"edepsané podkladní konstrukce

 37 89921 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA POKLOP& KUS  4,000  

Vý�ková úprava poklop".

4=4,000 [A]

Po et dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v etn( nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).
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 38 89922 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA M'Í�Í KUS  7,000  

Vý�ková úprava m!í�í uli ních vpustí.

7=7,000 [A]

Po et dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v etn( nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

 39 89923 VÝ�KOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC& KUS  13,000  

Vý�ková úprava krycích hrnc".

13=13,000 [A]

Po et dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: - polo�ka vý�kové úpravy zahrnuje v�echny nutné práce a materiály pro zvý�ení nebo sní�ení za"ízení (v etn( nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku).

Potrubí  99 000,008

Ostatní konstrukce a práce9

 40 912283 SM$ROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  8,000  

Odstran#ní stávajících sm#rových sloupk".

V etn# odvozu a ulo�ení na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen# zohlední výzisk 

z materiálu a skute nou vzdálenost odvozu.

8=8,000 [A]

Po et dle sou asného stavu.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 41 914131 DOPRAVNÍ ZNA#KY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE T' 2 - 

DODÁVKA A MONTÁ�

KUS  2,000  

Nové svislé dopravní zna ení IZ 4a a IZ 4b.
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2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodávku a montá� zna ek v po�adovaném provedení

 42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA#ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  207,500  

P!edzna ení bílou barvou. V1a, V2b, V4 a V13.

1620*0,125+10*0,5=207,500 [A]

Délka*�í"ka

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát(rového materiálu (m("í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna ení a reflexní úpravu

 43 915221 VODOR DOPRAV ZNA# PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLU#NÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  207,500  

Vodorovné dopravní zna ení plastem strukturální nehlu né.

1620*0,125+10*0,5=207,500 [A]

Délka*�í"ka

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- dodání a pokládku nát(rového materiálu (m("í se pouze natíraná plocha)
- p"edzna ení a reflexní úpravu

 44 915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA#ENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  10,750  

Betonový vodící prou�ek 500/250/100 do bet. lo�e C20/25n XF3.

Polo�ka je uva�ována jako náhrada po�kozené p!ídla�by v míst# frézování v 20 % 

délky frézování kolem p!ídla�by.
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((20+35+160)*0,25)*0,2=10,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikát) a jejich osazení do p"edepsaného lo�e

 45 919111 1 'EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  85,000

Pro!ezání asfaltového krytu na za átku a konci úseku, v míst# k!i�ovatek a 

napojení asfaltových sjezd".

7+13+5+4+12+6+8+7+13+10=85,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ezání vozovkové vrstvy v p"edepsané tlou�!ce, v etn( spot"eby vody

 46 919111 2 'EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  495,000

Pro!ezání asfaltového krytu v míst# styku s betonovou p!ídla�bou a betonovou 

obubou.

340+155=495,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje "ezání vozovkové vrstvy v p"edepsané tlou�!ce, v etn( spot"eby vody

ZBV:

skute nostZBV 01  365,000

365=365,000 [A]

aktuální mno�ství  860,000

 47 931323 1 T$SN$NÍ DILATA# SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR&' DO 

300MM2

M  85,000

T#sn#ní spar asfaltového krytu na za átku a konci úseku, v míst# k!i�ovatek a 

napojení asfaltových sjezd".

7+13+5+4+12+6+8+7+13+10=85,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o i�t(ní ploch spáry p"ed úpravou, o i�t(ní okolí spáry po úprav(
nezahrnuje t(snící profil

 48 931323 2 T$SN$NÍ DILATA# SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PR&' DO 

300MM2

M  495,000  

T#sn#ní spar asfaltového krytu v míst# styku s betonovou p!ídla�bou a betonovou 

obubou.

340+155=495,000 [A]

Délka dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p"edepsaného materiálu, o i�t(ní ploch spáry p"ed úpravou, o i�t(ní okolí spáry po úprav(
nezahrnuje t(snící profil

ZBV:

skute nostZBV 01  365,000

365=365,000 [A]

aktuální mno�ství  860,000

 49 93818 1 O#I�T$NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  4 983,000  

O ist#ní vozovky p!ed pokládkou nových asfaltových vrstev.

4983=4 983,000 [A]

Plocha dle výkresové dokumentace ACAD.

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t(ní p"edepsaným zp)sobem v etn( odklizení vzniklého odpadu

 50 93818 2 O#I�T$NÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2  85,700  

O ist#ní odfrézovaného povrchu v míst# plo�ných sanací p!ed pokládkou nového

asfaltového krytu.

85,7=85,700 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje o i�t(ní p"edepsaným zp)sobem v etn( odklizení vzniklého odpadu

Aspe Firma: Trutnov

3.6.1.10

II/326 Metli anská ulice  Nový Byd�ov_(M-SILNICE)

Silnice II/326

Silnice II/326

Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

329 22

SO 101

SO 101

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po". . Polo�ka Typ Název MJ Po et MJ

 51 96687 VYBOURÁNÍ ULI#NÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000  

Vybourání stávájící uli ní vpusti v p!ípad# nevyhovujícího stavu.

V etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v cen# zohlední skute nou vzdálenost skládky.

Poplatek nutno také zahrnout do jednotkové ceny polo�ky.

4=4,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
- kompletní bourací práce v etn( nezbytného rozsahu zemních prací,
- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn( ulo�ení na skládku,
- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p"edpisu a z platných p"edpis),
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl%ujícím textu k polo�ce)

Ostatní konstrukce a práce  286 342,309

 6 303 008,19Celkem:



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 324 099 Kč < 140 448 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 4,70 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

Smluvní cena 6 889 168,33

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2
Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 0,00
POSOUZENÍ:

NE

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/326 Metličanská ulice Nový Bydžov

Název veřejné zakázky:

6 889 168,33

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 324 098,54

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 324 098,54

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

324 098,54
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 142 466,40

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 142 466,40 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

6 889 168,33

1 / 2 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 2,07 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

6 889 168,33

Výpočet provedl/a:

6 707 536,19

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

6 889 168,33

Cena původních (nahraz.) položek

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

142 466,40

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 1 ANO

Cena nových položek 0,00

+ 142 466,40

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Smluvní cena

0,00

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 142 466,40 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -181 632,14

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

6 707 536,19

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 324 098,54 Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 1
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